

**Obras viales 2022 en marchay terminadas**

Departamento	Denominación de la obra	Avance
<b>CALAMUCHITA</b>		
	Pavimentación RP 23 Río Los Sauce Cañada Alvarez	47,0%
<b>CAPITAL / COLÓN</b>		
	Pavimentación Camino Chacra de la Merced RP U201	38,0%
<b>COLÓN</b>		
	Paso Sobrenivel RN 9 Calle San Martín	Adjudicada
	Sistematización de accesos RN 9 Jesús María	5,0%
	Pavimentación acceso barrio Colonia Tirolesa	En proceso
	Calles en Malvinas Argentinas	90,0%
	Rehabilitación RP E-64 La Calera-Saldán, E-54 calle Caseros-Prog 2,0 Pan de Azúcar, E-53 cruce urbano Salsipuedes	5,0%
<b>CRUZ DEL EJE</b>		
	Rehabilitación camino acceso al dique Cruz del Eje y calle Sarmiento	2,0%
	Pavimentación S399/T411:9 Villa de Soto-Bañado de Soto	Adjudicada
	Pavimentación A-175 Media Naranja-Altos de los Quebrachos	75%
	Nuevo puente Juan Pablo Segundo	28,0%
<b>CRUZ DEL EJE / ISCHILÍN</b>		
	Rehabilitación RP 16 Huascha-Cruz del Eje y RP 15 Villa de Soto-Tres Arboles	Adjudicada
<b>GENERAL ROCA</b>		
	Pavimentación RP A-158 acceso a Ranqueles y RP 26 Ranqueles	Adjudicada
<b>GENERAL ROCA / ROQUE SAENZ PEÑA</b>		
	Rehabilitación RP 4-27 Serrano-Buchardo y Serrano-Jovita	SI
<b>GENERAL SAN MARTÍN</b>		
	Puente Río Algodón S-388	En proceso
	Camino S-388-Norte de Arroyo Algodón	En proceso
	Rehabilitación y mantenimiento RP 2 y RP 4 Ruta Provincial 2-Villa Nueva-RP 4: RN 158-R.N. 9 Incluye duplicación de puente	10,0%
<b>ISCHILÍN</b>		
	Calle Illia, Deán Funes	En proceso
<b>JUÁREZ CELMAN</b>		
	Pavimentación RP 10 Adelia María-Gral Lavalle (Prog. 0+000 a Prog. 10+261)	40,0%
	Desvío tránsito pesado en Alejandro Roca	2,0%
<b>MARCOS JUÁREZ</b>		
	RP A170 Guatimozin-Cavanagh	En proceso
	Rehabilitación RP 11 Corral de Bustos-Límite Santa Fe y conservación de rutas aledañas	En proceso
	Rehabilitación Arco Sudeste de Circunvalación a Marcos Juárez y mantenimiento de rutas aledañas	2,0%
<b>POCHO</b>		
	Pavimentación RP 28 Taminga-Las Palmas-Los Altos incluye túneles	95,0%
<b>PUNILLA</b>		
	Intersección RN 38 y Camino al Pan de Azúcar	70%
<b>RÍO CUARTO</b>		
	Pavimentación Costanera Norte (Chocancharava) calles Santa Fe, Quena	23,0%
	Pavimentación RP S-260 intersección RN 7 Washington	Terminada
	Rehabilitación RP 24 RP 4-RNN 35 y conservación de rutas aledañas	En proceso
	Rehabilitación RP 30 Río Cuarto-y conservación de rutas aledañas	En proceso
	Pavimentación B104 segunda etapa pavimentación camino T-54-19	30,0%
<b>RÍO CUARTO / CALAMUCHITA</b>		
	Pavimentación RP 23 Alpa Corral-Río Los Sauces	55,0%
<b>RÍO CUARTO / GENERAL SAN MARTÍN</b>		
	Rehabilitación RP30 Achiras-Límite San Luis y RP 11 Ucacha- Chazón y conservación rutas aledañas	66,0%
<b>RÍO PRIMERO</b>		
	Desvío de tránsito pesado en La Puerta	5,0%
	Pavimentación RP E-52 Puente Río Suquía-La Para	44,0%
	Nuevo puente sobre Río Suquía en la RP E-52 acceso a Toro Pujio-La Para	60,0%
<b>RÍO PRIMERO / SAN JUSTO</b>		
	Pavimentación RP E-52, Toro Pujio-Puente La Argentina	50,0%
<b>RÍO SEGUNDO</b>		
	Construcción duplicación de calzada RN 9,	

	travesía urbana en Río Segundo	Adjudicada
	Pavimentación acceso a Impira camino T182-1 AU. 9 – Impira	71,0%
	Pavimentación RP S-353 Colonia Videla-Las Junturas	55,0%
	Rehabilitación RP 10 Villa del Rosario-Matorrales	99,0%
	Rehabilitación RP E-79 Oncativo-Villa Ascasubi- Sección Km 158 a 21,8 y Km 271 a 42,1 y conservación de rutas aledañas	20,0%
<b>ROQUE SAENZ PEÑA</b>		
	Pavimentación RP 10 Adelia María-Gral. Lavalle Progresiva 30.000 a 40.000 (tercer tramo)	Adjudicada
	Pavimentación Camino acceso Sur Oeste a localidad de Serrano	76%
	Pavimentación de accesos en RN7 a Río Bamba y Leguizamón	30,0%
	Primera parte Av. de Circunvalación Laboulaye	Terminada
	Rehabilitación parcial RP 3 La Cesira-RNN°7 (km 334-347)	60,0%
<b>ROQUE SAENZ PEÑA / JUÁREZ CELMAN</b>		
	Pavimentación RP 10 RP24-General Lavalle. Monte Los Gaudos (solo 10KM)	10,0%
<b>SAN ALBERTO</b>		
	Costanera Cura Brochero	19,0%
	Construcción duplicación puente sobre Río Panaholma	8,0%
	Convenio C.R. San Alberto pavimentación del camino provincial de acceso a Las Calles T 252-5 longitud 4 km	En proceso
	Pavimentación RP 252-23 RP 14 hacia Balneario	90,0%
	Convenio con Comuna San Vicente pavimentación calles urbanas Presidente Perón esquina Calle 15 de Agosto	En proceso
	Convenio con C.R. San Alberto pavimentación RP S-307 (800 mts)	En proceso
	Pavimentación RP 14 calle Recalde desde intersección Av. Maestro Cortes hacia Puerta de Garay	En proceso
<b>SAN JAVIER</b>		
	Pavimentación La Paz-Loma Bola convenio con Reg San Javier	Terminada
	Convenio Comunidad Regional de San Javier pavimentación de calles Roberto Noble, Torres Amaral y Almirante Brown	50,0%
	Convenio con Municipalidad Villa Las Rosas pavimentación calles internas y calle pública desde RP 14 hasta plazoleta de Los Pájaros	60,0%
<b>SAN JUSTO</b>		
	Rehabilitación RP 13 Sacanta-Las Vanillas límite con Santa Fe	78,5%
	Pavimentación Colonia San Pedro-Segunda Etapa	15,0%
<b>SAN JUSTO / UNIÓN</b>		
	Rehabilitación RP 3 San Antonio de Litin-Los Udes-RP 13	90,0%
<b>SANTA MARÍA</b>		
	Acceso a Alta Gracia sector norte	Adjudicada
<b>SANTA MARÍA / CALAMUCHITA</b>		
	RN 36 San Agustín RP C-45 y Perilago-Almafuerte	Terminada
<b>TERCERO ARRIBA</b>		
	Pavimentación de la calle Estanislao del Campo y acceso al Hospital de Río Tercero	Terminada
	Pavimentación de la calle Estanislao del Campo complementaria calle Catamarca	Terminada
<b>TERCERO ARRIBA / RÍO SEGUNDO</b>		
	Rehabilitación RP 2 Inters RPN°E-79-Río III y RPN°E-79 Oncativo-Colonia Almada	En proceso
<b>TULUMBA</b>		
	Pavimentación RP 16 Las Arrias-San José de La Dormida	2,0%
<b>TULUMBA / ISCHILÍN / SOBREMONTÉ</b>		
	Rehabilitación RP 16 Deán Funes-San José de la Dormida y RP 21 Santa Elena-Sebatian del Cano	95,0%
<b>UNIÓN</b>		
	Ejecución de acceso sobre Bv. Ascasubi y calle Ortiz Herrera	En proceso
	Construcción acceso a Colonia Bremen	39,5%
	Puente de Bell Ville	85,0%
	Rehabilitación RP 2 Chillibroste-Noetinger (Prog 0,00-10,00) y conservación de rutas aledañas	En proceso
	Rehabilitación de RP 3 San Antonio de Litin-Cintra Autopista	95,0%
	Nuevo puente Río Saladillo RP 11	40,0%
	Obra de protección hidráulica y estabilización de taludes y cotrataludes en rutas pavimentadas de montaña	72,0%