

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της 02-11-2021 πρώτης τακτικής συνεδρίασης
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους-Μυκηνών

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 270/2021

ΘΕΜΑ : 3^ο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περί διάλυσης της σύμβασης (20SYMV007277009/09-09-2020) του έργου << Μουσικό Σχολείο
Αργολίδας >>.

Σήμερα την 02η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
πραγματοποιείται τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, (τηλεφωνικώς) σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74
του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
(ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α') « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του », και ύστερα
από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 16602/29-10-2021 Πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε
στα μέλη και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/10, όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και σύμφωνα με την αρ. 265/2019
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ :6ΞΟΩΨΔ-ΥΚΡ), πού αφορά την κάλυψη των θέσεων
τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί επί συνόλου εννέα (9)
μελών ήταν παρόντες εννέα (9).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Καμπόσος Δημήτρης
2. Κρίγγος Δημήτριος
3. Πετσέλης Χρήστος
4. Σκούφης Παναγιώτης
5. Διολίτσης Πέτρος
6. Οικονόμου Θεόδωρος
7. Γκαργκάσουλας Κων/νος
8. Πανοβράκος Γεώργιος
9. Χειβιδόπουλος Αναστάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Χρέη Γραμματέα εκτέλεσε ο Υπάλληλος του Τμήματος Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής , Κώστας
Χοβαρδάς.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άργους – Μυκηνών κ. Καμπόσος Δημήτριος
εισηγούμενος το 3ο θέμα της συνεδρίασης λέγει ότι, θα πρέπει να συζητήσουμε – αποφασίσουμε

περί διάλυσης της σύμβασης (20SYMV007277009/09-09-2020) του έργου << Μουσικό Σχολείο Αργολίδας >>.

Λάβαμε την από 22-10-2021 εισήγηση της Δ/ση Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου μας την που αναφέρει τα ακόλουθα:

Έχοντας υπόψη:

1.Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016). Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων...»

2.Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

3.Τα συμβατικά τεύχη του έργου «ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με αρ. μελέτης 50/2019, προϋπολογισμού 3.998.669,09 ευρώ.

4. Την με αρ.πρωτ. 3257/03-10-2019 ένταξη της πράξης «ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5047854 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Πελοπόννησος 2014-2020», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 85020/30-03-2021 τροποποίηση.

5.Την υπ.αρ. 118/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας με οριστικό ανάδοχο την εταιρεία «ΤΡΙΕΛΞΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέσο έκπτωση 50,55%(ΑΔΑ: 6Υ10ΩΨΔ-031)

6.Την σύμβαση (20SYMV007277009/09-09-2020) του ανωτέρω έργου, διάρκειας 18 μηνών, ποσού 1.997.518,51 ευρώ

7.Το με αρ.πρωτ. 15737/29-09-2020 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο διαπιστώθηκαν σφάλματα και ελλείψεις της εγκεκριμένης μελέτης του έργου «Μουσικό σχολείο Αργολίδας»

8.Την αναθεώρηση της Άδειας Δόμησης (246006/06-06-2021) με τίτλο «Γ' Αναθεώρηση της υπ.αρ. 32/2017 Α.Δ.» λόγω ελλείψεων και σφαλμάτων της εγκεκριμένης μελέτης

9.Το με αρ.πρωτ. 9176/16-06-2021 έγγραφο του αναδόχου

10.Το γεγονός ότι οι ελλείψεις και τα σφάλματα της μελέτης οδήγησαν σε πρόσθετες εργασίες εκτιμώμενης αξίας 1.970.000 ευρώ.

11.Το γεγονός ότι οι υπερβατικές εργασίες και ποσότητες δεν μπορούν να καλυφθούν από τις πιστώσεις του έργου.

12.Το υπ.αρ. 11580/26-07-2021 έγγραφό της Δ/σης Τ.Ε. & Μ. προς την Ε.Υ.Δ. Ε.Π.Πελ/σου.

13.Το με αρ.πρωτ. 279960/03-09-2021 έγγραφο της Περιφέρειας Πελ/σου-Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελ/σου

14.Το με αρ.πρωτ. 308019/27-09-2021 έγγραφο της Περιφέρειας Πελ/σου-Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελ/σου

15.Το γεγονός ότι η καθυστέρηση έναρξης και ολοκλήρωσης των εργασιών του ανωτέρου έργου δεν είναι υπαιτιότητα του αναδόχου.

16.Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου στο πλαίσιο της σύμβασης 20SYMV007277009/09-09-2020.

Προτείνεται:

Η διάλυση της σύμβασης (20SYMV007277009/09-09-2020) του ανωτέρω έργου.

Κατόπιν θέτει υπόψη των μελών του Σώματος τον φάκελο με τα σχετικά δικαιολογητικά και παρακαλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τα όσα ανέφερε ο Πρόεδρος στην εισήγησή του, αφού είδε όλα τα δικαιολογητικά του φακέλου και μετά από διαλογική συζήτηση,

οι σύμβουλοι Χειβιδόπουλος Αναστάσιος, Γκαργκάσουλας Κων/νος ψηφίζουν παρών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την διάλυση της σύμβασης (20SYMV007277009/09-09-2020) του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/ση Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου μας

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 270/2021.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, αναγνώστηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Καμπόσος Δημήτριος

1. Κρίγγος Δημήτριος
2. Πετσέλης Χρήστος
3. Σκούφης Παναγιώτης
4. Διολίτσης Πέτρος
5. Οικονόμου Θεόδωρος
6. Γκαργκάσουλας Κων/νος
7. Πανοβράκος Γεώργιος
8. Χειβιδόπουλος Αναστάσιος.

Ακριβές Απόσπασμα

Αργός 02-11-2021 *

Ο Πρόεδρος

Καμπόσος Δημήτριος.