

БАТЛАВ

ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА

С.БАТЖАРГАЛ

ОРХОН АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТОДОТГОСОН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2021.09.24

Эрдэнэт

№	Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр, нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, багцлалт	Нийт төсөвт өртөг /мян.төг/	Тухайн онд санхүүжих /мян.төг/	Эрх шилжүүлсэн эсэх/ГЕЗ-н нэр/	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа				Тайлбар, тодруулга
						Үнэлгээний хороо	Тендер зарлах	Гэрээ байгуулах	Гэрээ дуусгавар	
Нэг.Аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтээр:										
АЖИЛ										
<i>Шинээр эхлүүлэх барилга, байгууламжийн угсралтын ажил</i>										
1	Шаардлагатай байршилд автобусны буудал барих (6 ш)	90,685.9	90,685.9		НТШ	2021.01.20	2021.01.28	2021.03.08	2021.08.01	
2	Номын өргөө бүхий цогцолбор барилга	4,166,036.7	1,919,938.2		НТШ	2021.01.20	2021.01.28	2021.03.08	2022	
3	Орхон аймаг, Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ны хамтын ажиллагааны хүрээнд хийгдэх ажлын зардал	1,500,000.0	1,500,000.0		НТШ	2021.04.12	2021.04.15	2021.05.25	2021.11.15	
4	Уртын гол багт орон сууц төсөл хэрэгжүүлэх	3,000,000.0	3,000,000.0		НТШ	2021.10.15	2021.10.22	2021.12.02	2022.11.01	
Хэсгийн дүн		8,756,722.59	6,510,624.09							
<i>Инженерийн шугам сүлжээ</i>										
5	Цагаанчулуут баг, Эко хорооллын баруун талд УДХТөв барьж хэрэглэгчдийг холбох нөхцөл бүрдүүлэх	560,000.0	560,000.0		НТШ	2021.01.20	2021.01.28	2021.03.08	2021.09.01	
6	Зэст баг, 1-р хорооллын дундуурх цэвэр усны төв шугамыг шинэчлэх /ЭДЦСтанцтай хамтарсан ажил/	250,002.8	250,002.8		НТШ	2021.01.20	2021.01.28	2021.03.08	2021.09.01	
7	Хүрэнбулаг баг, Дулааны ТК №13 худгаас УДХТ №11-1 хүртэлх дулаан цэвэр усны шугамыг өргөтгөж	138,293.2	138,293.2		НТШ	2021.01.20	2021.01.28	2021.03.08	2021.08.01	
8	Уурхайчин баг, Худалдааны гудамжны цэвэр усны шугам шинэчлэх	52,790.9	52,790.9		ХА		2021.02.19	2021.03.05	2021.07.10	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
9	Согоот баг, 6-р хорооллын 12-р байрны гадна бохирын шугам шинэчлэх ажил	47,131.9	47,131.9		ХА		2021.02.19	2021.03.05	2021.07.10	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
10	Дэнж баг, Ариутгах татуургын шугам шинэчлэх ажил	77,877.6	77,877.6		ХА		2021.02.19	2021.03.05	2021.07.10	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
11	Уурхайчин баг. Үйлчилгээний төвийн барилгын урдуур явж байгаа гадна хүйтэн усны шугамын ажил	32,736.2	32,736.2		ХА		2021.02.19	2021.03.05	2021.07.10	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
12	Бүрэнбүст баг, 5-р сургуулийн борооны ус зайлуулах сувгийг төвлөрсөн ус зайлуулах сувагт холбох	88,293.4	88,293.4		НТШ	2021.01.20	2021.01.28	2021.03.08	2021.08.01	

13	Уртбулаг баг, 5-р хорооллын 1 байрны ус зайлуулах байгууламж /5-1,5-24-р байрны/	38,540.3	38,540.3		XA		2021.02.19	2021.03.05	2021.07.10	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
14	Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн гадна зам талбай, борооны ус зайлуулах суваг	65,387.9	65,387.9		XA		2021.02.19	2021.03.05	2021.07.10	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
15	Бүрэнбүст баг, 5-р хорооллын 15-р байрны борооны ус зайлуулах сувгийн үргэлжлэл	50,211.1	50,211.1		XA		2021.02.19	2021.03.05	2021.07.10	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
16	Бүрэнбүст баг, 5-р хорооллын 12-р байрны борооны ус зайлуулах суваг хийх	50,211.1	50,211.1		XA		2021.02.19	2021.03.05	2021.07.10	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
17	Шанд баг, 17-р сургуулийн урд талын гудамжинд авто машины ус гаргуур хийх	7,550.3	7,550.3		ШХА			2021.06.07	2021.07.10	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
18	"Миний гудамж-бидний гэр" төслийн хүрээнд гэр хороололд баригдсан цэвэр, бохир усны төв шугамаас	1,284,239.3	450,000.0		НТШ	2021.01.20	2021.01.28	2021.03.08	2022	
19	"Миний гудамж-бидний гэр" төслийн хүрээнд гэр хороололд баригдсан цэвэр, бохир усны төв шугамаас	1,296,196.8	450,000.0		НТШ	2021.01.20	2021.01.28	2021.03.08	2022	
20	"Миний гудамж-бидний гэр" төслийн хүрээнд гэр хороололд баригдсан цэвэр, бохир усны төв шугамаас	1,304,868.7	450,000.0		НТШ	2021.01.20	2021.01.28	2021.03.08	2022	
21	"Миний гудамж-бидний гэр" төслийн хүрээнд гэр хороололд баригдсан цэвэр, бохир усны төв шугамаас	1,204,168.7	450,000.0		НТШ	2021.01.20	2021.01.28	2021.03.08	2022	
22	"Миний гудамж-бидний гэр" төслийн хүрээнд гэр хороололд баригдсан цэвэр, бохир усны төв шугамаас	1,141,868.7	450,000.0		НТШ	2021.01.20	2021.01.28	2021.03.08	2022	
23	"Миний гудамж-бидний гэр" төслийн хүрээнд гэр хороололд баригдсан цэвэр, бохир усны төв шугамаас	1,134,868.7	360,157.9		НТШ	2021.01.20	2021.01.28	2021.03.08	2022	
24	"Миний гудамж-бидний гэр" төслийн хүрээнд гэр хороололд баригдсан цэвэр, бохир усны төв шугамаас	1,126,436.9	256,058.9		НТШ	2021.01.20	2021.01.28	2021.03.08	2022	
25	Багийн цогцолбор барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг/ ИШС-ний нэмэлт ажил	350,859.2	350,859.2		НТШ	2021.10.15	2021.10.22	2021.12.02	2022.08.01	
Хэсгийн дүн		10,302,533.72	4,676,102.69							
Барилга засвар, тохижилт, бусад										
26	Залуучуудын ордны гадна талын тохижилтын ажил	234,368.8	234,368.8		НТШ	2021.01.20	2021.02.05	2021.03.16	2021.09.01	
27	Хүрэнбулаг баг, 4-22,23-р байрны дунд тоглоомын талбай байгуулах	45,714.8	45,714.8		XA		2021.02.25	2021.03.12	2021.07.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
28	ДГТ-ийн 2,3-р байр, 3-6,7,17-р байрны дундах тоглоомын талбайг сэргээн засварлах	125,000.0	125,000.0		НТШ	2021.01.20	2021.02.05	2021.03.16	2021.08.15	
29	Наран багийн үерийн сувагт гарцууд хийх, явган зам хийх	138,541.6	138,541.6		НТШ	2021.01.20	2021.02.05	2021.03.16	2021.08.15	
30	Эрдэнэ баг, Багийн нутаг дэвсгэрт камержуулалт хийх	120,000.0	120,000.0		НТШ	2021.01.20	2021.02.05	2021.03.16	2021.08.15	
31	Рашаант баг, Багийн нутаг дэвсгэрт камержуулалт хийх	130,000.0	130,000.0		НТШ	2021.01.20	2021.02.05	2021.03.16	2021.08.15	
32	Даваат баг, Өндөр цамхаг бүхий камержуулалт хийх	42,000.0	42,000.0		XA		2021.02.25	2021.03.12	2021.07.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
33	Согоот баг, 4-р цэцэрлэгээс 6-р хорооллын 25-р байр хүртэлх явган хүний замын шинэчлэлт	31,833.3	31,833.3		XA		2021.02.25	2021.03.12	2021.07.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн

34	Оюут баг, 2-10-р байрны явган хүний зам	29,938.5	29,938.5		ХА		2021.02.25	2021.03.12	2021.07.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
35	Бүрэнбүст баг, 5-13, 5-11-р байрны хоорондох сагсны талбайн арын явган хүний зам	21,384.4	21,384.4		ХА		2021.02.25	2021.03.12	2021.07.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
36	Баянцагаан баг, Төмөр замын 3-р байрны баруун талын явган хүний зам	34,351.6	34,351.6		ХА		2021.02.25	2021.03.12	2021.07.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
37	Хүрэнбулаг баг, Бялзуухай цэцэрлэгийн хажуугийн явган зам	52,654.1	52,654.1		ХА		2021.02.25	2021.03.12	2021.07.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
38	Яргуйт баг. Толгодын 27,35-р гудамжны явган зам	61,369.2	61,369.2		ХА		2021.02.25	2021.03.12	2021.07.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
39	Шанд баг жишиг гудамж төсөл	151,800.0	151,800.0		НТШ	2021.01.20	2021.02.05	2021.03.16	2021.08.15	
40	Бүрэнбүст баг, 5-р хорооллын Цэнхэр аптекаас 5-р хорооллын 10-р байрны хүртэлх борооны усны суваг	162,551.5	162,551.5		НТШ	2021.01.20	2021.02.05	2021.03.16	2021.08.15	
41	Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвийн байрны шилэн хаалт хийх	19,000.0	19,000.0		ХА		2021.02.25	2021.03.12	2021.07.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
42	Спорт заалны засвар /фасад, шал/	95,001.4	95,001.4		НТШ	2021.01.20	2021.02.05	2021.03.16	2021.08.15	
43	БОЭТ-ийн Халдвартын тасгийн засвар /Б хэсэг/	148,080.3	148,080.3		НТШ	2021.01.20	2021.02.05	2021.03.16	2021.08.15	
44	БОЭТ-ийн Нярайн тасгийн засвар	89,545.8	89,545.8		НТШ	2021.01.20	2021.02.05	2021.03.16	2021.08.15	
45	Даваат баг, "Мөнхийн гэгээ" ӨГМТ-ийн барилгын их засвар, гадна тохижилт /машин зогсоол, гүүрэн гарц/	150,000.0	150,000.0		НТШ	2021.01.20	2021.02.05	2021.03.16	2021.08.15	
46	Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн Зүүн хэсгийг хашаажуулах	699,919.0	699,919.0		НТШ	2021.01.20	2021.02.05	2021.03.16	2021.08.15	
47	Зэст баг, Оюу цэцэрлэгийн дээвэр, Угаалгын байрны засвар	129,237.8	129,237.8		НТШ	2021.01.20	2021.02.05	2021.03.16	2021.08.15	
48	Говил баг, Эрх бүжинхэн цэцэрлэгийн засварын ажил	98,190.3	98,190.3		НТШ	2021.01.20	2021.02.05	2021.03.16	2021.08.15	
49	Хүрэнбулаг баг, 4-р сургуулийн дотор сантехникийн засвар	75,000.0	75,000.0		ХА		2021.02.25	2021.03.12	2021.07.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
50	10-р цэцэрлэгийн гадна тохижилт	149,957.2	149,957.2		НТШ	2021.01.20	2021.02.05	2021.03.16	2021.08.15	
51	Согоот баг, 14-р сургуулийн дээвэр, сантехник	199,681.9	133,251.5		НТШ	2021.01.20	2021.02.05	2021.03.16	2021.08.15	
52	Их залуу баг, 15-р сургуулийн гадна тохижилт, зогсоол	71,269.6	71,269.6		ХА		2021.02.25	2021.03.12	2021.07.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
53	Шанд баг, 22-р цэцэрлэгийн тогоо өргөтгөх, нүүрс үнсний сав барих, дээвэр засвар	150,965.3	150,965.3		НТШ	2021.01.20	2021.02.05	2021.03.16	2021.08.15	
54	Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн хуучин асрын барилгын засвар, хуучин асрын суудлыг WPC хавтангаар өнгөлөх	456,300.0	456,300.0		НТШ	2021.01.20	2021.02.05	2021.03.16	2021.07.10	
55	Говил баг, Булагтын В хэсэгт байрлах гүний худгийн засвар	51,854.8	51,854.8		ХА		2021.02.25	2021.03.12	2021.07.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
56	Дэнж баг, "Учралт баяр" өрхийн эмнэлгийн дотор сантехникийн засварын ажил	25,632.1	25,632.1		ХА		2021.02.25	2021.03.12	2021.07.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн

57	Аймгийн музейн засвар /үүдний хэсгийн тохижилт /	7,496.9	7,496.9		ШХА		2021.02.25	2021.03.12	2021.07.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
58	Захиргааны 1-р байрны засвар	164,014.6	164,014.6		НТШ	2021.01.20	2021.02.05	2021.03.16	2021.08.15	
59	ХХҮГ-ын дэргэдэх Ахмадын сувиллын дотор засвар	3,525.2	3,525.2		ШХА			2021.05.01	2021.06.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
60	Жаргалант суманд агро парк байгуулах төсөл	120,000.0	120,000.0		НТШ	2021.01.20	2021.02.05	2021.03.16	2021.08.15	
61	Номын төвийн дотор засвар	49,950.0	49,950.0		ХА		2021.02.25	2021.03.12	2021.07.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
62	Эко ариун цэврийн байгууламжийн урамшуулал.	200,000.0	200,000.0		НТШ	2021.01.20	2021.02.05	2021.03.16	2021.08.15	
63	Хотын ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх.	200,000.0	200,000.0		НТШ	2021.01.20	2021.02.05	2021.03.16	2021.08.15	
64	Орон сууцны 4-р хорооллын 20-р байрны 1-р блокийн дээврийн засвар	64,554.3	64,554.3		ХА		2021.02.25	2021.03.12	2021.07.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
65	Орон сууцны 1-р хорооллын 15-р байрны 2-р блокийн дээврийн засвар	41,474.3	41,474.3		ХА		2021.02.25	2021.03.12	2021.07.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
66	Орон сууцны 3-р хорооллын 19-р байрны 2-р блокийн дээврийн засвар	41,899.6	41,899.6		ХА		2021.02.25	2021.03.12	2021.07.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
67	Жишиг гудамж төсөл	150,000.0	150,000.0		НТШ	2021.10.15	2021.10.22	2021.12.02	2022.08.01	
68	1А хорооллын хөрс боловсруулалтын ажил	384,279.3	384,279.3		НТШ	2021.10.15	2021.10.22	2021.12.02	2022.08.01	
69	Пара таеквондогийн заал тохижуулах зардал	3,000.0	3,000.0		ШХА			2021.10.15	2021.11.05	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
Хэсгийн дүн		5,421,337.64	5,354,907.31							
Гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж										
70	Яргуйт багт гэрэлтүүлэг хийх	50,000.0	50,000.0		ХА		2021.02.25	2021.03.12	2021.07.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
71	Эрдэнэ баг, Гэрэлтүүлэг хийх /Эрдэнэ1-4 гудамж, туулын хэсэг/	190,952.2	190,952.2		НТШ	2021.01.20	2021.02.05	2021.03.16	2021.07.10	
Хэсгийн дүн		240,952.23	240,952.23							
Авто зам, зогсоол, гарц, тэмдэг тэмдгэлгээ										
72	Цагаанчулуут баг, Орон сууцны 7-р хороолол, ТОСК -ын байрны авто машины орц	148,939.3	148,939.3		НТШ	2021.01.20	2021.01.25	2021.03.05	2021.08.10	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
73	Авто замын хамгаалалтын төмөр туузан хашлага /Говил, Наран, Эрдэнэ, Яргуйт, Даваат баг/	83,967.8	83,967.8		НТШ	2021.01.20	2021.01.25	2021.03.05	2021.07.01	
74	3-23-р байрны авто машины зогсоолыг авто замтай холбох	31,000.0	31,000.0		ХА		2021.02.01	2021.02.17	2021.07.20	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
75	Говил баг. 100 айлын 48-р байрны гадна зогсоол	58,744.0	58,744.0		ХА		2021.02.01	2021.02.17	2021.07.20	Төсөвт өртөг үндэслэсэн

76	Дэнж багт сайжруулсан шороон зам хийх	73,291.4	73,291.4		ХА		2021.02.01	2021.02.17	2021.07.20	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
77	Хүрэнбулаг баг, 4-р хороолол Хаан банкны баруун талд авто зогсоол хийх	26,704.7	26,704.7		ХА		2021.02.01	2021.02.17	2021.07.20	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
78	Оюут баг, 2-28-р байрны гадна авто машины зогсоол	35,179.6	35,179.6		ХА		2021.02.01	2021.02.17	2021.07.20	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
79	Согоот баг, 6-р хорооллын 9,18-р байрны асфальтан замын ус тогтдог хэсгийг засварлах	15,891.7	15,891.7		ХА		2021.02.01	2021.02.17	2021.07.20	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
80	Говил баг Арбулаг хэсэгт сайжруулсан шороон зам хийх	80,002.8	80,002.8		НТШ	2021.01.20	2021.01.25	2021.03.05	2021.07.01	
81	Гэр хорооллын авто замын хөвөөний засварын ажил	266,878.2	266,878.2		НТШ	2021.02.18	2021.02.25	2021.04.05	2021.07.10	
82	Хотын доторх хатуу хучилттай авто замын нөхөөс	103,996.6	103,996.6		НТШ	2021.02.18	2021.02.25	2021.04.05	2021.07.10	
83	Баянцагаан багийн ПДУ-ын хэсгийн шороон зам засвар	28,105.3	28,105.3		ХА		2021.02.01	2021.02.17	2021.07.20	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
84	Яргуйт багийн сайжруулсан шороон зам	99,669.2	99,669.2		НТШ	2021.01.20	2021.01.25	2021.03.05	2021.07.01	
85	Их залуу багийн сайжруулсан шороон зам	49,141.2	49,141.2		ХА		2021.02.01	2021.02.17	2021.07.20	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
86	Даваат багийн сайжруулсан шороон зам	98,282.3	98,282.3		НТШ	2021.01.20	2021.01.25	2021.03.05	2021.07.01	
87	Эрдэнэ багт сайжруулсан шороон зам	49,603.5	49,603.5		ХА		2021.02.01	2021.02.17	2021.07.20	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
88	Булаг багт сайжруулсан шороон зам хийх	112,341.3	112,341.3		НТШ	2021.01.20	2021.01.25	2021.03.05	2021.07.01	
89	Уртын гол багийн сайжруулсан шороон зам	65,541.6	65,541.6		ХА		2021.02.01	2021.02.17	2021.07.20	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
90	Рашаант багийн сайжруулсан шороон зам	66,003.9	66,003.9		ХА		2021.02.01	2021.02.17	2021.07.20	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
91	Өнөр хотхоны уулзвараас Шүүхийн уулзвар хүртэлх авто замыг асфальтаар хучиж засварлах	230,000.0	230,000.0		НТШ	2021.04.01	2021.04.05	2021.05.15	2021.07.15	
Хэсгийн дүн		1,723,284.28	1,723,284.28							
БАРАА										
Тавилга, эд хогшил, тоног төхөөрөмж худалдан авах										
92	Хүрэнбулаг багийн ТП-274 дэд станцаас ТП-275 дэд станц хүртэлх 6кВ-ын кабель шинээр татах материал	197,860.0	197,860.0		НТШ	2021.01.20	2021.01.28	2021.03.08	2021.06.01	
93	Уурхайчин багийн ТП-238 дэд станцаас Согоот багийн ТП-269 дэд станц хүртэлх 6кВ-ын кабель шинээр татах	273,770.0	273,770.0		НТШ	2021.01.20	2021.01.28	2021.03.08	2021.06.01	
94	ЦГ-ын шуурхай удирдлагын ажил хариуцсан нэгжид багаж хэрэгсэл, техник худалдан авах	28,000.0	28,000.0		ХА		2021.02.19	2021.03.05	2021.05.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
95	ЗДТГ-ын Хууль тогтоомжийн лавлагааны сангийн өрөөнд зориулалтын тавиур хийлгэх	4,000.0	4,000.0		ШХА			2021.03.15	2020.05.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн

96	Баян-Өндөр ууланд суурилуулах камерын дамжуулах станц, холбогдох тоног төхөөрөмж худалдан авах	8,628.4	8,628.4		ШХА			2021.03.15	2020.05.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
97	Багийн зохион байгуулагч нарт суурин компьютер авах	50,000.0	50,000.0		ХА		2021.02.19	2021.03.05	2021.05.01	
98	Статистик хэлтэст-Хувилагч худалдан авах	15,228.0	15,228.0		ХА		2021.02.19	2021.03.05	2021.05.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
99	Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэн худагны насос, усалгааны тоног төхөөрөмжүүд худалдан авах	37,000.0	37,000.0		ХА		2021.02.19	2021.03.05	2021.05.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
100	БОЭТ-д Улаан хоолой ходоодны дуран худалдан авах	110,000.0	110,000.0		НТШ	2021.01.20	2021.01.28	2021.03.08	2021.07.01	
101	БОЭТ-д Бүдүүн шулуун гэдэсний дуран худалдан авах	100,000.0	100,000.0		НТШ	2021.01.20	2021.01.28	2021.03.08	2021.07.01	
102	БОЭТ-д Ходоод бүдүүн гэдэсний дурангийн аппарат ариутгагч төхөөрөмж худалдан авах	120,000.0	120,000.0		НТШ	2021.01.20	2021.01.28	2021.03.08	2021.07.01	
103	4D ЭХО /Хэт авиан оношилгооны аппарат / ургийн оношилгоо/ худалдан авах	220,000.0	220,000.0		НТШ	2021.01.20	2021.01.28	2021.03.08	2021.07.01	
104	Рентген харалт бүхий суурин дижитал аппарат худалдан авах	600,000.0	600,000.0		НТШ	2021.01.20	2021.01.28	2021.03.08	2021.07.01	
105	Аймгийн музейд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах	15,000.0	15,000.0		ХА		2021.02.19	2021.03.05	2021.05.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
106	Хотын захирагчийн албанд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах	31,800.0	31,800.0		ХА		2021.02.19	2021.03.05	2021.05.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
107	Орон нутгийн өмчийн албанд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах	20,000.0	20,000.0		ХА		2021.02.19	2021.03.05	2021.05.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
108	"Залуучуудын ордон" урлагийн заалны тохижуулалт хийх	90,000.0	90,000.0		НТШ	2021.01.20	2021.01.28	2021.03.08	2021.06.01	
109	Мэдээлэл технологийн чиглэлийн тоног төхөөрөмж худалдан авах	52,050.0	52,050.0		НТШ	2021.01.20	2021.01.28	2021.03.08	2021.06.01	
110	Хэвлэл мэдээллийн албанд тоног төхөөрөмж худалдан авах	12,600.0	12,600.0		ХА		2021.02.19	2021.03.05	2021.05.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
111	Татварын хэлтэст тоног төхөөрөмж худалдан авах	10,000.0	10,000.0		ШХА			2021.03.15	2020.05.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
112	Ерөнхий болон тусгай шалгалт цахимаар зохион байгуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан	22,000.0	22,000.0		ХА		2021.02.19	2021.03.05	2021.05.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
113	Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж	17,820.0	17,820.0		ХА		2021.02.19	2021.03.05	2021.05.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
114	"Хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ үндэсний хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх хүрээнд үр, суулгац худалдан авах	50,000.0	50,000.0		ХА		2021.02.19	2021.03.05	2021.05.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
115	"Хүнсний ногоо үндэсний хөтөлбөр"-ийн хэрэгжилт"-ийг хангах хүрээнд хүлэмж худалдан авах	60,000.0	60,000.0		НТШ	2021.01.20	2021.01.28	2021.03.08	2021.06.01	
116	Аймаг, сумдын өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх	40,000.0	40,000.0		ХА		2021.02.25	2021.03.12	2021.05.25	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
117	Орон нутгийн төсвийн болон тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудад зөөврийн компьютер	167,100.0	167,100.0		НТШ	2021.01.20	2021.02.05	2021.03.16	2021.06.15	
118	Төрийн албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө түүнийг дүгнэхтэй холбоотой программ шинээр хийж И -	65,000.0	65,000.0		НТШ	2021.01.20	2021.02.05	2021.03.16	2021.06.15	

119	4-р цэцэрлэгийн өргөтгөл /150 хүүхдийн хүчин чадалтай/ тоног төхөөрөмж худалдан авах /Согоот баг/	24,900.0	24,900.0		ХА		2021.02.25	2021.03.12	2021.05.25	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
120	Уурхайчин баг. 1-р сургуулийн өргөтгөл /928 хүүхдийн хүчин чадалтай/-д тоног төхөөрөмж худалдан авах	100,000.0	100,000.0		НТШ	2021.01.20	2021.02.05	2021.03.16	2021.06.15	
121	Яргуйт баг. 150 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэгт зөөлөн эдлэл, тоног төхөөрөмж худалдан авах	32,400.0	32,400.0		ХА		2021.02.25	2021.03.12	2021.05.25	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
122	Бэлэг дурсгалын зүйл худалдан авах	150,000.0	150,000.0		НТШ	2021.01.20	2021.02.05	2021.03.16	2021.06.15	
123	АИТХ-ын ажлын албанд суурин компьютер худалдан авах	49,500.0	49,500.0		ХА		2021.02.25	2021.03.12	2021.05.25	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
124	АИТХ-ын төлөөлөгч нарын ажлын хэрэгцээнд техник хэрэгсэл/ Ipad/ худалдан авах	114,600.0	114,600.0		НТШ	2021.01.20	2021.02.05	2021.03.16	2021.06.15	
125	18-р цэцэрлэгт яслийн бүлэг зөөлөн эдлэл, тоног төхөөрөмж худалдан авах	82,000.0	82,000.0		НТШ	2021.01.20	2021.02.05	2021.03.16	2021.06.15	
126	Их шүтээн цогцолбор ОНӨҮГ-т тавилга тоног төхөөрөмж худалдан авах	4,900.0	4,900.0		ШХА			2021.03.15	2020.05.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
127	Зэвсэгт хүчний 186-р ангийн хими цэвэрлэгээний тоног төхөөрөмж худалдан авах	75,600.0	75,600.0		НТШ	2021.01.20	2021.02.05	2021.03.16	2021.06.15	
128	Жаргалант сумын уурын зуухны нүүрс худалдан авах	214,362.0	214,362.0		НТШ	2021.01.20	2021.02.05	2021.03.16	2021.06.15	
129	Авто замын бага оворын индүү /Хос булт/ худалдаж авах	28,000.0	28,000.0		ХА		2021.02.25	2021.03.12	2021.05.25	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
130	Авто замын хэвтээ тэмдэглэгээний будаг /териоплент/ худалдаж авах	15,000.0	15,000.0		ХА		2021.02.25	2021.03.12	2021.05.25	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
131	"Иргэн төсөл"-ийн хүрээнд ЕБ-ын 5 дугаар сургуулийн номын санд шаардагдах гарын авлага, эд хогшил	3,638.1	3,638.1		ШХА			2021.03.15	2020.05.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
132	20-р сургууль "Ёс заншлын өргөөг"тохижуулах	20,000.0	20,000.0		ХА		2021.02.25	2021.03.12	2021.05.25	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
133	Гэр хорооллын айл өрхүүдэд 2 тарифт тоолуур нэвтрүүлэх.	131,000.0	131,000.0		НТШ	2021.01.20	2021.02.05	2021.03.16	2021.06.15	
134	Сум дундын ойн ангид шаардлагатай техник багаж хэрэгсэл, эд хогшил авах.	12,000.0	12,000.0		ХА		2021.02.25	2021.03.12	2021.05.25	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
135	Ар булгийн орчмыг бүрэн хамгаалж хашаажуулах.	28,600.0	28,600.0		ХА		2021.02.25	2021.03.12	2021.05.25	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
136	Авто замын хэвтээ тэмдэглэгээний тоног төхөөрөмж худалдан авах	20,000.0	20,000.0		ХА		2021.02.25	2021.03.12	2021.05.25	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
137	Өвлийн спортыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх	10,000.0	10,000.0		ШХА			2021.10.15	2021.11.20	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
138	Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албанд хэвлэл мэдээллийн тоног төхөөрөмж худалдан	19,900.0	19,900.0		ШХА			2021.10.15	2021.11.20	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
139	Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын "Цахим-ИТХ"-ын үйл ажиллагаанд шаардлагатай тоног төхөөрөмж	19,900.0	19,900.0		ШХА			2021.10.15	2021.11.20	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
140	Гэр худалдан авах	200,000.0	200,000.0		НТШ	2021.10.15	2021.10.22	2021.12.02	2022.08.01	
141	Нэг цонхны үйлчилгээний зааланд E-mongolia төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах	8,600.0	8,600.0		ШХА			2021.10.15	2021.11.20	Төсөвт өртөг үндэслэсэн

142	Төрийн сангийн үйл ажиллагааг цахимжуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах	7,800.0	7,800.0		ШХА			2021.10.15	2021.11.20	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
143	Өрхийн тариалалтыг дэмжих хөтөлбөр /Хүлэмж авах/	30,000.0	30,000.0		ХА		2021.10.20	2021.11.08	2021.12.15	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
144	Цэцэрлэгт хүрээлэнд контейнер худалдан авах	13,000.0	13,000.0		ШХА			2021.10.15	2021.11.20	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
145	Жаргалант суманд иж бүрэн хадлангийн трактор худалдаж авах	47,000.0	47,000.0		ХА		2021.10.20	2021.11.08	2021.12.15	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
146	Пара таеквондогийн заал тохижуулахад шаардагдах тоног төхөөрөмж худалдан авах	10,000.0	10,000.0		ШХА			2021.10.15	2021.11.20	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
147	Аймгийн 45 жилийн ойн тэмдэг хийлгэх	40,000.0	40,000.0		ХА		2021.10.20	2021.11.08	2021.12.15	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
148	Нийгмийн даатгал, ухаалаг ногоон байгууллага төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх	30,000.0	30,000.0		ХА		2021.10.20	2021.11.08	2021.12.15	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
Хэсгийн дүн		3,960,556.50	3,960,556.50							
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ										
149	Газар зохион байгуулалтын Ерөнхий төлөвлөгөө /2021-2037 он/ боловсруулах	85,000.0	85,000.0		ЗСХҮА	2021.01.25	2021.02.01	2021.03.23	2021.08.01	
150	Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа хийлгэх	50,000.0	50,000.0		ЗСБҮА		2021.03.01	2021.04.02	2021.05.25	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
151	Хотын усан хангамжийн гидравлик тооцоо хийх	95,000.0	95,000.0		ЗСХҮА	2021.01.25	2021.02.01	2021.03.23	2021.06.25	
152	Эрдэнэт хотын аялал жуулчлалын хөтөлбөрийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж боловсруулан,	12,000.0	12,000.0		ЗСБҮА		2021.03.01	2021.04.02	2021.05.25	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
153	Хог хаягдлын нэгдсэн цэгт байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэх	58,000.0	58,000.0		ЗСХҮА	2021.01.25	2021.02.01	2021.03.23	2021.06.25	
154	"Төрийн захиргааны байгууллагуудын нэгдсэн цогцолбор байр"-ны барилга, инженерийн шугам	141,948.9	141,948.9		ЗСХҮА	2021.05.03	2021.05.07	2021.07.01	2021.10.01	
155	Аймгийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажилд техник, технологийн	43,016.5	43,016.5		ЗСБҮА		2021.05.17	2021.06.05	2021.11.15	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
156	Цэцэрлэгт хүрээлэн (Хүүхдийн парк)-ийн зураг төсөл боловсруулах	40,630.0	40,630.0		ЗСБҮА		2021.10.15	2021.11.20	2021.12.31	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
157	Орон сууцны хороолол доторх авто замын зураг төсөл	221,301.8	221,301.8		ЗСХҮА	2021.10.15	2021.10.20	2021.12.20	2022.04.01	
158	Гэр хороолол доторх авто замын зураг төсөл	290,619.1	290,619.1		ЗСХҮА	2021.10.15	2021.10.20	2021.12.20	2022.04.01	
159	Авто замын уулзварыг өргөтгөх ажлын зураг төсөл	80,923.9	80,923.9		ЗСХҮА	2021.10.15	2021.10.20	2021.12.20	2022.03.01	
160	Нүхэн гарцын зураг төсөл	15,556.0	15,556.0		ШХА			2021.11.20	2021.12.31	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
Хэсгийн дүн		1,133,996.19	1,133,996.19							
ЗӨВЛӨХИЙН БУС ҮЙЛЧИЛГЭЭ										

161	Орхон аймгийн хурал захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой бодлогын баримт бичгийн	9,900.0	9,900.0		ШХА			2021.03.01	2021.04.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
162	Баян-Өндөр сумын Баян цагаан багийн нутаг дэвсгэрт элэгдэж эвдэрч эзэнгүй орхигдсон 2 га газарт	9,500.0	9,500.0		ШХА			2021.05.01	2021.06.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
163	Баян-Өндөр сумын Говил багийн нутаг дэвсгэрт Чингэл бөөн цагааны карьерийн баруун талд эвдэрч эзэнгүй	9,500.0	9,500.0		ШХА			2021.05.01	2021.06.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
164	Хотын дэд бүтцийн мэдээллийн санг цахимд шилжүүлэх	10,000.0	10,000.0		ШХА			2021.02.01	2021.03.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
165	Аймгийн ойн сангийн 1800 га талбайд механик аргаар хортон шавжийн тэмцлийн ажил хийх.	9,000.0	9,000.0		ШХА			2021.05.01	2021.06.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
166	Гэрлэн урхийн аргаар 900 га талбайд Жаргалант сумын ойн санд хортон шавжийн тэмцлийн ажил хийх.	9,900.0	9,900.0		ШХА			2021.05.01	2021.06.01	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
167	ЭЦХАӨЗахиргааны автомашины урсгал засварын зардал	3,537.0	3,537.0		ШХА			2021.11.01	2021.11.10	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
168	АЗДТГ-ын автомашины засварын зардал	9,800.0	9,800.0		ШХА			2021.11.01	2021.11.10	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
Хэсгийн дүн		71,137.0	71,137.0							
АЙМГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН НИЙТ ДҮН		31,610,520.15	23,671,560.29							
ХОЁР. БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР										
АЖИЛ										
Амралт чөлөөт цагийн талбай										
169	Хүрэнбулаг баг. 4-5 дугаар байрны хүүхдийн тоглоомын талбайг сэргээн засварлах	9,800.0	9,800.0		ШХА			2021.03.15	2021.06.15	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
170	Согоот баг. 6-12-р байрны хүүхдийн тоглоомын талбайд хаалт хийх	8,116.0	8,116.0		ШХА			2021.03.15	2021.06.15	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
171	Баруун дэнжийн 4-р гудамжинд ЗХЗ сагсанбөмбөгийн талбай тохижуулах	15,000.0	15,000.0		ХА	2021.01.15	2021.01.18	2021.02.02	2021.07.30	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
172	Рашаант баг. 30-р гудамжин дахь хүүхдийн тоглоомын талбайд хаалт хийх	8,116.0	8,116.0		ШХА			2021.03.15	2021.06.15	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
Хэсгийн дүн		41,032.0	41,032.0							
Гэрэлтүүлэг										
173	Уртбулаг баг. 5-р хороолол 2,4,17,18, 23,24-р байрны хоорондох гэрэлтүүлэг	15,600.0	15,600.0		ХА	2021.02.15	2021.02.18	2021.03.08	2020.06.30	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
174	Яргуйт баг. Хөтөлийн 2,3,4-р гудамжинд гэрэлтүүлэг	15,610.0	15,610.0		ХА	2021.02.15	2021.02.18	2021.03.08	2020.06.30	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
175	Наран багт гэрэлтүүлэг хийх	21,000.0	21,000.0		ХА	2021.02.15	2021.02.18	2021.03.08	2020.06.30	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
176	Согоот баг. 6-1, 2, 25-р байр, сургууль, цэцэрлэг орчимд гэрэлтүүлэг	12,884.0	12,884.0		ХА	2021.02.15	2021.02.18	2021.03.08	2020.06.30	Төсөвт өртөг үндэслэсэн

177	Оюут баг. 2-28, 34, 40а дугаар байрны дунд гэрэлтүүлэг	13,540.0	13,540.0		XA	2021.02.15	2021.02.18	2021.03.08	2020.06.30	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
178	Баянцагаан багийн шинэ, хуучин хороонд гэрэлтүүлгийн толгой шинэчлэх	21,100.0	21,100.0		XA	2021.02.15	2021.02.18	2021.03.08	2020.06.30	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
179	Бүрэнбүст багийн байрнуудад гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх	15,600.0	15,600.0		XA	2021.02.15	2021.02.18	2021.03.08	2020.06.30	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
Хэсгийн дүн		115,334.0	115,334.0							
Явган хүний зам										
180	Баянбулаг багийн төв зам дагуух явган хүний замын шинэчлэлт	15,590.0	15,590.0		XA	2021.03.01	2021.03.03	2021.03.18	2021.08.10	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
181	Уурхайчин баг. 3-7,13-р байрны урд явган хүний зам шинэчлэх	31,000.0	31,000.0		XA	2021.03.01	2021.03.03	2021.03.18	2021.08.10	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
182	Говил баг. Гэр хорооллын эцсээс дээш өгссөн явган хүний зам	9,900.0	9,900.0		ШХА			2021.03.15	2021.06.30	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
183	Их залуу баг. Шандын 13-23-р гудамжны төв зам дагуу явган хүний зам хийх	15,000.0	15,000.0		ОНОХА	2021.03.01	2021.03.03	2021.03.18	2021.08.10	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
184	Эрдэнэ баг. Жаргалант хэсэгт нарийн гудамжинд явган хүний зам хийх ажил	22,000.0	22,000.0		XA	2021.03.01	2021.03.03	2021.03.18	2021.08.10	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
185	Зэст баг. 1-2 дугаар байрны урд талын явган хүний зам шинэчлэх	20,989.0	20,989.0		XA	2021.03.01	2021.03.03	2021.03.18	2021.08.10	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
186	Оюут баг. 2-27-р байрны урд явган хүний зам хийх	17,460.0	17,460.0		ОНОХА	2021.03.01	2021.03.03	2021.03.18	2021.08.10	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
187	Хүрэнбулаг баг. 4-8-р байрны явган зам засвар, шинэчлэлийн ажил	21,200.0	21,200.0		XA	2021.03.01	2021.03.03	2021.03.18	2021.08.10	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
188	Уртын гол баг. Баян талын 2,3,4-р гудамжинд явган хүний зам хийх	15,602.0	15,602.0		XA	2021.03.01	2021.03.03	2021.03.18	2021.08.10	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
189	Дэнж баг. МУИС хүртэлх явган хүний зам /3-р хэсэг/	16,000.0	16,000.0		XA	2021.03.01	2021.03.03	2021.03.18	2021.08.10	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
190	Согоот баг. 6-14-р байрны ард явган хүний зам хийх	10,000.0	10,000.0		ШХА			2021.03.15	2021.06.30	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
Хэсгийн дүн		194,741.0	194,741.0							
Автомашин болон явган хүний гүүрэн гарц										
191	Булаг багийн 26-р гудамжны харалдаа явган хүний гүүрэн гарц, 33,34-р гудамжны харалдаа туузан	15,600.0	15,600.0		XA	2021.03.01	2021.03.03	2021.03.18	2021.08.10	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
192	Шанд багийн 2, 20-р гудамжны үзүүрт автомашины гүүрэн гарц шинээр хийх	15,600.0	15,600.0		XA	2021.03.01	2021.03.03	2021.03.18	2021.08.10	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
193	Даваат баг. Ундаргын 5,19-р гудамжны харалдаа автомашины гүүрэн гарц шинээр байгуулах	15,598.0	15,598.0		XA	2021.03.01	2021.03.03	2021.03.18	2021.08.10	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
Хэсгийн дүн		46,798.0	46,798.0							
Жишиг гудамж										

194	Рашаант баг. Уртын голын 2,3-р гудамжийг жишиг гудамж болгон тохижуулах	22,884.0	22,884.0		XA	2021.03.01	2021.03.03	2021.03.18	2021.08.10	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
Хэсгийн дүн		22,884.0	22,884.0							
БАРАА										
195	Зэст багийн иргэний танхимын тохижилт	10,000.0	10,000.0		ШХА			2021.01.15	2021.04.30	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
196	Эрдэнэ багийн иргэний танхимын тохижилт	9,000.0	9,000.0		ШХА			2021.01.15	2021.04.30	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
197	Баянцагаан багийн иргэний танхимын тохижилт	9,900.0	9,900.0		ШХА			2021.01.15	2021.04.30	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
198	Говил багийн иргэний танхимын тохижилт	5,111.0	5,111.0		ШХА			2021.01.15	2021.04.30	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
199	Баян-Өндөр сумын иргэний танхимын тохижилт	85,000.0	85,000.0		НТШ	2021.01.22	2021.01.25	2021.03.11	2021.06.30	
200	Баян-Өндөр сумын спорт зааланд тоног төхөөрөмж	4,712.3	4,712.3		ШХА			2021.01.15	2021.03.30	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
201	Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн бодис худалдан авах	30,000.0	30,000.0		XA	2021.01.22	2021.01.25	2021.02.11	2021.06.30	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
202	Антибиотекийн үлдэгдэл тодорхойлох оношлуур худалдан авах	40,000.0	40,000.0		XA	2021.01.22	2021.01.25	2021.02.11	2021.06.30	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
203	Нөөцийн өвс, тэжээл бэлтгэх	50,000.0	50,000.0		XA	2021.08.02	2021.08.05	2021.08.20	2021.11.30	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
204	Цагаанчулуут багийн гэр хорооллын гудамжин дахь гэрэлтүүлгийн кабель худалдан авах	9,850.0	9,850.0		ШХА			2021.03.15	2021.04.30	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
205	Эко хороолол болон 7А хорооллын шаардлагатай цэгүүдэд камержуулалтын тоног төхөөрөмж худалдан	11,500.0	11,500.0		XA	2021.01.22	2021.01.25	2021.02.11	2021.06.30	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
206	Ногоон байгууламж хаших хашлага хайс, эд материал худалдан авах	9,650.0	9,650.0		ШХА			2021.01.15	2021.04.30	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
207	Багийн ажлын албанд ариутгал халдваргүйтэлийн бараа материал худалдан авах	25,041.7	25,041.7		XA	2021.02.15	2021.02.18	2021.02.25	2021.04.30	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
208	Баян-Өндөр сумын гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үеийн материаллаг баазыг нэмэгдүүлэх зардал	10,000.0	10,000.0		ШХА			2021.02.18	2021.04.30	Төсөвт өртөг үндэслэсэн
Хэсгийн дүн		309,765.0	309,765.0							
Баян-Өндөр сумын нийт хөрөнгө оруулалтын дүн		730,553.96	730,553.96							
ГУРАВ. ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР:										
АЖИЛ										
<i>Инженерийн шугам сүлжээний ажил</i>										
209	Жаргалант багийн 13 байрны дулааны дотор шугам солих	369,314.9	369,314.9		НТШ	2021.01.08	2021.01.11	2021.03.03	2021.10.01	

210	Жаргалант багийн 13 байрны дотор дулааны шугам шинэчлэх нэмэгдэл ажлын төсөв	43,541.6	43,541.6		ШХА			2021.09.23	2021.10.13	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
хэсгийн дүн		412,856.5	412,856.5							
Барилга засварын ажил										
211	Шинээр худаг гаргах/ хөөвөр, шувуут/	62,887.8	62,887.8		ХА		2021.05.20	2021.06.15	2021.10.01	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
212	Сумын төвийг иж бүрэн камержуулах	68,340.0	68,340.0		ХА		2021.03.10	2021.04.10	2021.06.01	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
213	Дулаан-Уул багийн Жаргалантын хөл дэх худаг засварлах ажил	9,500.0	9,500.0		ШХА			2021.04.16	2021.07.26	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
214	Бэлчээр ус сайтай тодорхой байрлалд үхэр сүргийн өвөлжөө, хашаа барих	10,000.0	10,000.0		ШХА			2021.04.12	2021.08.26	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
215	ЕБС-ийн эмэгтэй кабинетийн засвар үйлчилгээ, тоног төхөөрөмж	16,000.0	16,000.0		ШХА			2021.10.04	2021.11.22	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
216	Эмнэлэгийн өргөтгөлийн хашаа барих	19,295.0	19,295.0		ШХА			2021.10.04	2021.11.04	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
217	Дотуур байрны камер шилжүүлэх, нэмэлт камер суурилуулах, сумын камерын засвар үйлчилгээ	19,100.0	19,100.0		ШХА			2021.10.08	2021.11.12	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
218	Хогын пункер 14, 6 дугаар байрны дунд	18,600.0	18,600.0		ШХА			2021.10.14	2021.11.15	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
219	Улаантолгой баг төмөр замд цамхагт гэрэл суурилуулах	14,800.0	14,800.0		ШХА			2021.10.05	2021.11.15	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
220	Жаргалант багт цамхагт гэрэл суурилуулах	14,800.0	14,800.0		ШХА			2021.10.06	2021.11.16	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
221	ЕБС-ийн интернет шинэчлэх	4,138.2	4,138.2		ШХА			2021.09.27	2021.10.22	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
222	Жаргалант багийн орон сууцны дунд хогийн сав суурилуулах	15,000.0	15,000.0		ХА		2021.04.20	2021.04.28	2021.08.30	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
хэсгийн дүн		272,461.0	272,461.0							
Бараа, тоног төхөөрөмж худалдан авах										
223	Соёл мэдээллийн төвд тоног төхөөрөмж худалдан авах	45,000.0	45,000.0		ХА		2021.01.14	2021.02.10	2021.05.20	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
224	Сумын өвс тэжээл худалдан авах	30,000.0	30,000.0		ХА		2021.06.20	2021.08.24	2021.09.01	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
225	Усалгааны бага оврын иж бүрдэл худалдан авах	10,000.0	10,000.0		ШХА			2021.04.20	2021.05.21	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
226	Саран тармуур худалдан авах	9,500.0	9,500.0		ШХА			2021.06.03	2021.07.06	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
227	Сэлэнгэ үүлдрийн тугалах гунж худалдан авах	50,000.0	50,000.0		ХА	2021.04.02	2021.04.05	2021.04.12	2021.05.15	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
228	Цөм сүргийн өвөлжилт хаваржилтийн бэлтгэл ханган өвс тэжээл худалдан авах	10,000.0	10,000.0		ШХА			2021.08.05	2021.09.13	төсөвт өртөгт үндэслэсэн

229	Өвлийн хүлэмж төслийн хүрээнд блок худалдан авах	17,100.0	17,100.0		ШХА			2021.10.04	2021.10.29	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
230	Өвлийн хүлэмж төслийн хүрээнд элс, хайрга дайрга татан авах	7,800.0	7,800.0		ШХА			2021.10.04	2021.10.29	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
231	Ногоочдыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд Тракторын анжис /плүк/ худалдан авах.	2,500.0	2,500.0		ШХА			2021.09.23	2021.10.08	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
232	Дулаан-Уул багийн зарим худагт мотор, насос суурилуулах	14,000.0	14,000.0		ШХА			2021.10.11	2021.11.01	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
хэсгийн дүн		195,900.0	195,900.00							
Зөвлөх үйлчилгээ										
233	Спорт заалыг стандартын шалтай болгох, халаалтыг сайжруулах ажлын зураг төсвийн зардал	2,640.0	2,640.0		ШХА			2021.04.15	2021.05.14	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
234	Ерөнхий боловсролын сургуулийн их засвар хийх зураг төсвийн зардал	7,700.0	7,700.0		ШХА			2021.04.15	2021.05.14	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
235	Соёл мэдээллийн төвийн дотор их засвар, заалыг стандартын шаардлага хангасан акустиктай болгох	2,200.0	2,200.0		ШХА			2021.04.15	2021.05.14	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
236	Засаг Даргын Тамгын газрын их засварын зураг төсвийн зардал	7,700.0	7,700.0		ШХА			2021.04.15	2021.05.14	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
237	Шинэ суурьшлийн бүсэд инженерийн шугам сүлжээ татах ажлын зураг төсвийн зардал	3,960.0	3,960.0		ШХА			2021.04.15	2021.05.14	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
238	Цэвэрлэх байгууламжийг сайжруулан өргөтгөх ажлын зураг төсвийн зардал	11,000.0	11,000.0		ЗСБҮА	2021.04.09	2021.04.12	2021.04.15	2021.05.14	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
239	Эрүүл мэндийн алхалтын явган замтай болох зураг төсвийн зардал	4,400.0	4,400.0		ШХА			2021.04.15	2021.05.14	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
240	Хадлангийн талбайг хашаажуулах ажлын зураг төсвийн зардал	6,600.0	6,600.0		ШХА			2021.04.15	2021.05.14	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
241	Эрүүл мэндийн төвийн их засварын зураг төсвийн зардал	3,300.0	3,300.0		ШХА			2021.04.15	2021.05.14	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
242	Орон сууцнуудын орцны их засварын зураг төсвийн зардал	4,400.0	4,400.0		ШХА			2021.04.15	2021.05.04	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
243	ЕБС-ийн Эрэгтэй хөдөлмөрийн кабинетийн их засварын ажлын зураг төсвийн зардал	1,760.0	1,760.0		ШХА			2021.04.15	2021.05.04	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
244	250-350тн-ын багтаамжтай зоорь барих ажлын зураг төсвийн зардал	4,400.0	4,400.0		ШХА			2021.04.15	2021.05.04	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
245	Жаргалант багийн зүүн, баруун талд үерийн далан хийх ажлын зураг төсвийн зардал	3,300.0	3,300.0		ШХА			2021.04.15	2021.05.14	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
246	Улаантолгой багийн урд хангалын гол дээр гүүр тавих ажлын зураг төсвийн зардал	1,540.0	1,540.0		ШХА			2021.04.15	2021.05.14	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
247	Цэцэрлэгийн барилгын хэсэгчилсэн засвар ажлын зураг төсвийн зардал	3,300.0	3,300.0		ШХА			2021.04.15	2021.05.14	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
248	136-р точект хангалын гол дээр гүүр тавих ажлын зураг төсвийн зардал	1,100.0	1,100.0		ШХА			2021.04.15	2021.05.14	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
хэсгийн дүн		69,300.0	69,300.0							

Жаргалант сумын нийт хөрөнгө оруулалтын дүн		950,517.5	950,517.5							
ДӨРӨВ. ХОТ ТОХИЖУУЛАХ ГАЗАР /ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР/										
249	Бичиг хэрэг	3,870.3	3,870.3		ШХА			2021.01.20	2021.12.31	төсөвт өртөг үндэслэсэн
250	Тээвэр, шатахуун	646,229.9	646,229.9		НТШ	2021.01.05	2021.01.08	2021.02.19	2021.12.31	
251	Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал	80,549.8	80,549.8							
	Багц 1: Шатахуун	71,519.8	71,519.8		НТШ	2021.01.05	2021.01.08	2021.02.19	2021.12.31	
	Багц 2: Хлорамин	9,030.0	9,030.0							
252	Нормын хувцас зөөлөн эдлэл	49,250.0	49,250.0							
	Багц 1: Зуны нормын хувцас	22,655.0	22,655.0		ХА	2021.03.15	2021.03.22	2021.04.05	2021.05.03	төсөвт өртөг үндэслэсэн
	Багц 2: Өвлийн нормын хувцас	26,595.0	26,595.0							
253	Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл	49,836.1	49,836.1							
	Багц 1: Ажилчдын нормын гутал	23,665.0	23,665.0		ХА	2021.01.05	2021.01.07	2021.01.20	2021.03.29	төсөвт өртөг үндэслэсэн
	Багц 2: Зузаан бээлий, нимгэн бээлий, маск, гарын саван	26,171.1	26,171.1							
Хэсгийн дүн		829,736.1	829,736.1							
ЗӨВЛӨХИЙН БУС ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ										
254	Даатгалын үйлчилгээ	8,518.5	8,518.5		ШХА			2021.01.20	2021.12.31	
Хэсгийн дүн		8,518.5	8,518.5							
Хот тохижуулах газрын нийт хөрөнгө оруулалтын дүн		838,254.60	838,254.60							
ТАВ. ЭРДЭНЭТ-УС ДТС ОНӨХК-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР										
БАРАА										
Эргэлтийн хөрөнгө										
255	Цахилгааны урсгал засварын сэлбэг	5,463.6	5,463.6	үгүй	ШХА			2021.03.24	2021.12.25	төсөвт өртөг үндэслэсэн
256	Цахилгааны тоолуур болон автомат	79,589.9	79,589.9	үгүй	НТШ	2021.05.28	2021.06.03	2021.07.05	2021.12.25	

257	Ацетлин кислород	1,678.2	1,678.2	үгүй	ШХА			2021.04.01	2021.12.15	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
258	Цэвэрлэгээний материал	6,634.2	6,634.2	үгүй	ШХА			2021.03.22	2021.12.31	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
259	Бетон шон	7,553.0	7,553.0	үгүй	ШХА			2021.06.20	2021.12.15	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
260	Шатахуун шатах тослох материал	134,112.7	134,112.7	үгүй	НТШ	2021.05.24	2021.05.27	2021.06.27	2021.12.31	
261	Бетон зуурмаг	6,393.5	6,393.5	үгүй	ШХА			2021.06.26	2021.12.12	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
262	Хэмжих хэрэгсэл	8,024.6	8,024.6	үгүй	ШХА			2021.06.02	2021.12.12	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
263	Засал чимэглэлийн материал	9,688.6	9,688.6	үгүй	ШХА			2021.05.23	2021.10.16	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
264	Цемент	4,273.9	4,273.9	үгүй	ШХА			2021.03.24	2021.09.15	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
265	Элс хайрга	3,957.9	3,957.9	үгүй	ШХА			2021.03.25	2021.12.20	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
266	Сантехникийн хаалт арматур	28,379.5	28,379.5	үгүй	ХА	2021.05.24	2021.05.27	2021.06.27	2021.08.16	
267	Тоосго	2,095.2	2,095.2	үгүй	ШХА			2021.03.29	2021.12.10	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
268	Хар тосон түрхлэг	3,208.1	3,208.1	үгүй	ШХА			2021.03.30	2021.12.31	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
269	Бетонон эдлэл	34,387.2	34,387.2	үгүй	ХА	2021.05.24	2021.05.27	2021.06.20	2021.08.16	
270	Бичиг хэргийн туслах материал	5,323.8	5,323.8	үгүй	ШХА			2021.03.23	2021.11.13	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
271	Ажилчдын гутал, хувцас	94,250.0	94,250.0	үгүй	НТШ	2021.05.24	2021.05.27	2021.06.27	2021.10.31	
272	Шатах тослох материал	8,236.9	8,236.9	үгүй	ШХА			2021.05.13	2021.12.12	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
273	Төмөр эдлэл	49,192.5	49,192.5	үгүй	ХА	2021.05.24	2021.05.27	2021.06.20	2021.08.16	
274	Сантехникийн сэлбэг материал	6,377.7	6,377.7	үгүй	ШХА			2021.03.26	2021.12.10	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
275	Техникийн резин	7,832.5	7,832.5	үгүй	ШХА			2021.03.26	2021.12.28	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
276	Электрод	3,076.0	3,076.0	үгүй	ШХА			2021.03.26	2021.12.30	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
277	Дулаалгын материал	17,268.4	17,268.4	үгүй	ХА	2021.05.24	2021.05.27	2021.06.20	2021.08.16	
278	Усны тоолуурын сэлбэг	30,561.0	30,561.0	үгүй	ХА	2021.05.24	2021.05.27	2021.06.20	2021.08.16	
279	Ажилчдын нормын ажлын багаж	27,092.5	27,092.5	үгүй	ХА	2021.05.24	2021.05.27	2021.06.20	2021.08.16	

280	Бичгийн цаас	5,339.5	5,339.5	үгүй	ШХА			2021.03.22	2021.12.31	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
281	Принтерийн хор	9,750.0	9,750.0	үгүй	ШХА			2021.03.22	2021.12.30	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
282	Ариутгал халдваргүйжүүлэлт	8,829.9	8,829.9	үгүй	ШХА			2021.05.31	2021.11.30	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
283	Хөдөлмөр хамгаалалын бусад материал	6,806.5	6,806.5	үгүй	ШХА			2021.03.30	2021.12.19	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
284	Багаж тоног төхөөрөмжийн сэлбэг	9,304.7	9,304.7	үгүй	ШХА			2021.05.29	2021.11.15	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
285	Хэвлэмэл маягт	5,225.5	5,225.5	үгүй	ШХА			2021.03.26	2021.11.22	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
286	Хуванцар материал	34,643.3	34,643.3	үгүй	ХА	2021.05.24	2021.05.27	2021.06.20	2021.08.16	
287	Ус түгээх байрнуудын сэлбэг	8,504.5	8,504.5	үгүй	ШХА			2021.04.09	2021.08.08	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
288	Авто машины сэлбэг	36,412.0	36,412.0	үгүй	ХА	2021.05.28	2021.06.03	2021.07.10	2021.12.20	
289	Цахилгаан шатны эх хавтан удирдлага	9,750.6	9,750.6	үгүй	ШХА			2021.04.01	2021.12.30	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
290	Цахилгаан шатны сэлбэг	5,674.4	5,674.4	үгүй	ШХА			2021.04.01	2021.12.30	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
291	Хяналтын камерын сэлбэг	7,015.0	7,015.0	үгүй	ШХА			2021.06.01	2021.12.17	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
292	Бүх төрлийн авто машины шүүр	9,685.0	9,685.0	үгүй	ШХА			2021.04.01	2021.12.10	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
293	Авто машины нум, втулки	9,000.0	9,000.0	үгүй	ШХА			2021.04.01	2021.12.15	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
294	Хөдөлгүүрийн ээлж, стартер	9,400.0	9,400.0	үгүй	ШХА			2021.04.01	2021.12.31	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
295	Сумны пальц, бусад жижиг сэлбэг	9,000.0	9,000.0	үгүй	ШХА			2021.04.01	2021.12.28	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
296	Халаагч, диск	9,970.0	9,970.0	үгүй	ШХА			2021.04.01	2021.12.30	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
297	Өндгөн тулгуур	9,560.0	9,560.0	үгүй	ШХА			2021.04.01	2021.12.31	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
298	Амортизатор	6,830.0	6,830.0	үгүй	ШХА			2021.04.01	2021.12.29	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
299	наклад, турбин	7,380.0	7,380.0	үгүй	ШХА			2021.04.01	2021.12.30	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
Хэсгийн дүн		802,732.4	802,732.4							
Үндсэн хөрөнгө										
300	Цахилгааны ухаалаг тоолуур	85,713.0	85,713.0	үгүй	НТШ	2021.05.24	2021.05.27	2021.06.27	2021.12.31	

301	Насос	52,993.0	52,993.0	үгүй	НТШ	2021.05.24	2021.05.27	2021.06.27	2021.12.31	
302	Үндсэн хөрөнгийн тоног төхөөрөмж	3,590.0	3,590.0	үгүй	ШХА			2021.06.15	2021.05.30	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
303	Карт цэнэглэгч, Киоск машины дэлгэц	38,705.0	38,705.0	үгүй	ХА	2021.05.24	2021.05.27	2021.06.27	2021.08.16	
304	Ус нөөцлөх сав солих	14,000.0	14,000.0	үгүй	ХА	2021.05.24	2021.05.27	2021.06.20	2021.08.16	
305	Видео шторк	2,600.0	2,600.0	үгүй	ШХА			2021.06.28	2021.12.30	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
306	согтолт хэмждэг багаж запас	220.0	220.0	үгүй	ШХА			2021.05.15	2021.06.30	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
307	Галын гидрант,Өндөр хүчдэл лаборатори	6,500.0	6,500.0	үгүй	ШХА			2021.05.30	2021.06.08	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
308	АВР автомат сэлгэн залгагч угсрах	4,000.0	4,000.0	үгүй	ШХА			2021.06.15	2021.05.30	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
309	Кабелийн зай хэмжээг олох багаж	7,000.0	7,000.0	үгүй	ШХА			2021.03.26	2021.04.26	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
310	Конторын тоног төхөөрөмж	9,422.2	9,422.2	үгүй	ШХА			2021.06.15	2021.05.30	төсөвт өртөгт үндэслэсэн
Хэсгийн дүн		224,743.2	224,743.2							
Зөвлөх үйлчилгээ										
311	Газрын төлөв байдлын үнэлгээ	16,600.0	16,600.0	үгүй	ЗҮБҮА	2021.05.24	2021.05.27	2021.06.27	2021.08.16	
Хэсгийн дүн		16,600.0	16,600.0							
Эрдэнэт ус ДТС ОНӨХК-ийн нийт хөрөнгө оруулалтын дүн		1,044,075.57	1,044,075.57							
ЗУРГАА. ЦЭЦЭРЛЭГЖҮҮЛЭЛТ НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ГАЗРЫН ХӨРӨНГӨӨР										
БАРАА										
312	Шатах тослох материал	20,300.0	20,300.0		ХА	2021.02.15	2021.02.24	2021.03.05	2021.12.31	Төсөвт өртөгт үндэслэсэн
Хэсгийн дүн		20,300.00	20,300.00							
Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн газрын төсвийн хөрөнгө оруулалтын нийт дүн		20,300.00	20,300.00							
ДОЛОО. УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР										
АЖИЛ										
313	Инженерийн шугам сүлжээ, дэд бүтэц /Орхон, Баян-Өндөр сум/	1,400,000.0	1,400,000.0	БХБЯ	НТШ	2021.04.01	2021.04.15	2021.05.25	2021.11.01	

Хэсгийн дүн		1,400,000.0	1,400,000.0							
БАРАА										
314	Төрийн үйлчилгээг ил тод, нээлттэй болгох "Олон талт түншлэл" цахим хөтөлбөр /Орхон/	1,800,000.0	700,000.0	ЗГХЭГ	НТШ	2021.04.01	2021.04.15	2021.05.25	2021.11.01	
Хэсгийн дүн		1,800,000.0	700,000.0							
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын нийт дүн		3,200,000.00	2,100,000.00							
НИЙТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ДҮН		38,394,221.78	29,355,261.92							

Гайлбар: НТШ -Нээлттэй тендер шалгаруулалтаар, ХА- Харьцуулалтын аргаар, ШХА-Шууд худалдан авах, ЗСХҮА-Зөвлөх сонгох хосолмол үнэлгээний арга, ЗСБҮА-Зөвлөх сонгох бага үнийн арга, ЗБҮ-Зөвлөхийн бүс үйлчилгээ

Хянасан:

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

Д.СОЁЛЧХҮҮ

Боловсруулсан:

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА,

ТӨЛӨВЛӨЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

М.ЭНХСАНАА