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dotyczy: Rozbudowy skrzyzowania ulic: ks. Stanistawa Stojatowskiego, Wyzwolenia,
Wiadystawa Broniewskiego wraz z przebudowa Placu Opatrznoéci Bozej w Bielsku- Bialej.

Miejski Zarzagd Drég w Bielsku-Bialej informuje o przystapieniu do realizacji zadania
pn. ,,Rozbudowa skrzyzowania ulic ks. Stanistawa Stojatowskiego, Wyzwolenia, Wiadystawa
Broniewskiego wraz z przebudowa Placu Opatrznosci Bozej w Bielsku- Bialej”.

Rozpoczgeie robot planowane jest od czerwca 2018r. a zakonczenie w IV kwartale 2018r.
Przewidywany czas realizacji catosci inwestycji wynosi 4 miesiace, z czego catkowita
przejezdnos¢ dla wszystkich relacji zaplanowano juz po 3 miesiacach.

W celu zapewnienia optymalnego prowadzenia prac — skracajac tym samym czas utrudnieni i
ograniczen w ruchu, roboty objgte w/w realizacjg przeprowadzone beda zgodnie z ponizszymi
etapami:

Etap 1A i 1B - w tych etapach przewidziano do realizacji: zachodnig cze$¢ ulicy
ks. Stanistawa Stojalowskiego na odcinku od budynku nr 43, az do osi skrzyzowania z ulica
Wiadystawa Broniewskiego (odcinek ten bedzie catkowicie wylaczony z ruchu), zachodnia
czes¢ ulicy Wiadyslawa Broniewskiego, wschodnia czg$¢ ulicy ks. Stanistawa Stojalowskiego
(jezdnia poludniowa), oraz Plac Opatrznosci Bozej (w zakresie parkingéw i chodnikow).
Dojazd do ulicy Glebokiej, Wyzwolenia, Wiadystawa Broniewskiego oraz Placu Opatrznosci
Bozej, odbywal si¢ bedzie - jednokierunkowo jezdnia péinocna (od strony ulicy Zywieckiej).
Ruch na Placu Opatrznosci Bozej odbywal si¢ bedzie tak jak w chwili obecnej —
dwukierunkowo z wyjazdem w kierunku ulicy Kierowej — schematycznie organizacja ruchu
zostala przedstawiona ponizej.

Czas realizacji:

Etap 14 — 6 tygodni od wylqczenia odcinka ul. ks. Stanistawa Stojalowskiego z ruchu tj. od
czerwca 2018r.

Etap 1B — lgcznie 4 miesigce z zastrzezeniem, Ze roboty w zakresie jezdni zostang wykonane
w terminie do 2 miesigcy od wylgczenia odcinka z ruchu.

Etap 1A oraz etap 1B




Etap 2 — w tym etapie przewidziano do realizacji: stron¢ wschodnig przebudowywanego
skrzyzowania, a takze kontynuacj¢ prac w zakresie etapu 1B. Prace z etapu 1A w zakresie
jezdni bgdg zakonczone, co umozliwi jednokierunkowy przejazd w kierunku Wzgérza dla
pojazdéw osobowych. Dojazd do ulicy Glebokiej, Wyzwolenia, Wladystawa Broniewskiego
oraz Placu Opatrznosci Bozej, odbywal si¢ bedzie - jednokierunkowo jezdnia pdinocna (od
ulicy Zywieckiej). Ruch na Placu Opatrznosci Bozej odbywal sie bedzie tak jak w chwili
obecnej — dwukierunkowo z wyjazdem w kierunku ulicy Kierowej — schematycznie organizacja
ruchu zostala przedstawiona ponizej.

Czas realizacji:

Etap 2 — 2 tygodnie — rozpoczecie po zakonczeniu Etapu 1A.

Etap 2 oraz etap 1B

Etap 3 — w tym etapie przewidziano do realizacji: prace na ulicy Glebokiej, Szkolnej,
Wyzwolenia, wschodniej czesci ulicy ks. Stanistawa Stojalowskiego (jezdnia poinocna),
wschodniej czgsei ulicy Wiadystawa Broniewskiego, Placu Opatrznosci Bozej, a takze
kontynuacje¢ prac w zakresie etapu 1B. Jednokierunkowy przejazd w kierunku Wzgorza, bedzie
mozliwy dla pojazdow osobowych od strony ulicy Zywieckiej - jezdnig potudniowa. Dojazd
do ulicy Wladystawa Broniewskiego oraz Placu Opatrznosci Bozej odbywac si¢ bedzie tak jak
w etapie 2. Dojazd do ulicy Glebokiej oraz Wyzwolenia bedzie mozliwy jedynie dla dostawcow
(zlokalizowanych przy w/w ulicach punktéw handlowo-ustugowych) - jednokierunkowo ulica
Gleboka (w kierunku odwrotnym do obecnego). Prace w okolicy rozwidlenia ulic: Gleboka,
Szkolna, Wyzwolenia, a takze na Placu Opatrznosci Bozej ze wzgledu na ciaggla potrzebe
utrzymania dojazdu, odbywac si¢ beda pod ruchem - schematycznie organizacja ruchu zostala
przedstawiona ponizej.

Czas realizacji:

Etap 3 — 2 miesiqce z zastrzezeniem, ze prace w zakresie jezdni zostang wykonane w okresie
I miesigca - rozpoczecie po zakoviczeniu Etapu nr 2 oraz zakresu jezdni Etapu nr IB.



Etap 3 oraz etap 1B

[ETAP3 |

Zakonczenie prac nawierzchniowych (w celu wykonania warstwy $cieralnej), bedzie wigzato
si¢ z 1-2 dniowym catkowitym zamknigciem przebudowywanych ulic. W zwigzku z tym, ze
zakres wylaczonych ulic spowoduje duze utrudnienia w ruchu, prace planowane sg do
przeprowadzenia poza godzinami szczytu - ze szczegdlnym podkresleniem dni wolnych od

pracy.

Dla wszystkich etapdw, ruch pojazdoéw komunikacji zbiorowej w obrebie prowadzonych prac
bedzie niemozliwy, w zwiazku z czym przystanki: ,,Wyzwolenia Szkolna”, ,,Stojatowskiego
Pawilon” — obustronny, bgda przeniesione w inne lokalizacje. Stosowne zmiany zostang
zamieszczonej na stronie internetowej MZK Bielsko-Biala, a takze na tablicach
przystankowych w terminie pozniejszym.

Dla kazdego etapu prac ruch pieszych w obr¢bie prowadzonych robot zostanie utrzymany, lecz
stosownie oznakowany.

Szczegdtowa - tymczasowa organizacja ruchu, zostanie zamieszczona na stronie internetowe;j
MZD w terminie pozniejszym.

Za zaistniale utrudnienia z géry przepraszamy.




