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1 Inleiding 

Voor u ligt het uitvoeringsplan voor het onderhoud van de Openbare Ruimte in Steenwijkerland. 

In dit uitvoeringsplan zijn de geplande werkzaamheden in 2019 samengevoegd voor de producten die 

verband houden met het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het gaat hierbij om onderstaande 

beleidsproducten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het uitvoeringsplan vormt een belangrijke schakel tussen de bestuurlijke producten van de gemeente en 

de operationele werkzaamheden. In onderstaand schema is die positie aangegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Productgroep Producten programma 

Wegen • Wegen, straten en pleinen 

• Gladheidsbestrijding 

• Openbare Verlichting 

Mijn Steenwijkerland 

Verkeer • Verkeer 

• Verkeersmaatregelen 

• Openbaar Vervoer 

Mijn Steenwijkerland 

Groenbeheer • Natuurbescherming  

• Openbaar groen 

Mijn Steenwijkerland 

Sport en spelen • Groene sportvelden en 

terreinen 

• Speelvoorzieningen 

Mijn Steenwijkerland 

 

 

Water en 

Kunstwerken 

• Bruggen (kunstwerken) 

• Binnenhavens en 

waterwegen 

• Recreatieve voorzieningen 

Mijn Steenwijkerland 

 

 

Riolering • Riolering en waterzuivering Mijn Steenwijkerland 

Begraven • Lijkbezorging Mijn Steenwijkerland 

   

Programmabegroting Beleidsdocument 

Productenraming Meerjarenplan Inspecties/schouw 

Uitvoeringsplan Maatregelen/Beheerplan 

Werkplannen/bestekken 

Uitvoering 
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In het uitvoeringsplan is per product aangegeven welke activiteiten er voor 2019 staan gepland. Ook is 

aangegeven wat de geraamde kosten van die activiteiten zijn en wie de werkzaamheden gaat uitvoeren.  

 

De ambtelijke verantwoordelijkheid voor het opstellen en bewaken van het uitvoeringsplan ligt bij de 

regisseurs van de verschillende clusters van het team Openbare Ruimte. De volgende clusters zijn 

betrokken bij dit uitvoeringsplan: 

• Wegen en Verkeer 

• Riolering en Water 

• Groen en Spelen 

• Begraven 

 

De regisseurs worden met rapportages op de hoogte gehouden van het verloop van de werkzaamheden. 

Wanneer er onder- of overschrijdingen van de geraamde kosten aan lijken te komen, kijken we eerst of dit 

op te vangen is binnen de kaders van het uitvoeringsplan. Is dit niet het geval, dan leggen we een voorstel 

voor her-prioritering voor aan de verantwoordelijke portefeuillehouder. Als het buiten de kaders van het 

beleidsproduct valt, dan melden we dit in de perspectief- of najaarsnota, of de jaarrekening. 
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2 Terugblik 2018 

Wat is er het afgelopen jaar allemaal gedaan. 

2.1 Wegen 

Wegen, straten en pleinen 

In het afgelopen jaar is groot onderhoud uitgevoerd aan 58.700 m2 asfalt en 8.500 m2 

elementenverhardingen.  

 

Belangrijke projecten 

• Herinrichting Tukseweg Tuk: samen met bewoners is een plan uitgewerkt voor de herinrichting van 

het deel van de Tukseweg vanaf de kruising met de Oldemarktseweg in zuidelijke richting tot de 

overgang naar asfaltverharding in Tuk. In 2018 is gestart met de eerste fase van het werk. De 

werkzaamheden moeten uiterlijk 1 mei 2019 klaar zijn. Provincie Overijssel heeft voor dit project 

een bijdrage toegezegd vanuit de Doeluitkering Verkeer & Vervoer (DUV&V). 

 

• Belangrijke wegen uit het asfaltbestek: levensduurverlengende maatregelen zijn uitgevoerd aan de 

Markerbroekweg, De Auken en Steenwijkerdiep Noord. 

 

• Aanleg bermverharding: dit jaar is gestart met de structurele aanleg van bermverharding bij het 

asfaltonderhoud. Er is 19,6 km bermverharding aangebracht. 

 

• Herstel basketbalplein Oostermeenthe: het basketbalplein is voorzien van nieuwe betonverharding. 

 

Onkruidbestrijding op verharding 

De bestrijding van onkruid op verharding maakt onderdeel uit van het integraal beeldbestek openbare 

ruimte. Dit bestek wordt door de NoordWestGroep uitgevoerd. Bij de bestrijding wordt gebruik gemaakt 

van vegen, borstelen en branden.  

Gladheidsbestrijding 

Afgelopen seizoen hadden we te maken met veel weeralarmen voor zeer lage temperaturen en sneeuw. 

30 november 2017 was de eerste strooiactie in de avond. Strenge vorst, sneeuw of regen; we hebben 

alles meerdere malen meegemaakt. De sneeuw midden december zorgde in één week voor tien 

strooibeurten. Aan het eind van het seizoen dook de temperatuur nog een keer even fors naar beneden. 

Ook dat zorgde nog voor een aantal strooiacties. Er is in de dit seizoen 35 keer gestrooid, dat is iets meer 

dan vorig seizoen (32 keer). De sneeuwploeg is vijf keer ingezet. Vóór elke uitruk is een Twitterbericht 

verstuurd. We hebben inmiddels zo’n 800 volgers. Er zijn een aantal vragen gesteld over het strooibeleid 

en de uitvoerende werkzaamheden. Al deze zaken zijn met de melders besproken en opgelost. Er zijn acht 

strooiroutes, waarvan er nu vier door derden worden gestrooid.  
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Openbare verlichting 

Het onderhoud aan de openbare verlichting wordt uitgevoerd door aannemer Van Gelder. Hiervoor is een 

meerjarig onderhoudscontract afgesloten. 

 

 

 

Er is gestart met de grootschalige vervanging en ombouw naar LED. De animo vanuit de bewoners om 

mee te denken over de openbare verlichting in hun straat kan beter. 

Kabels en leidingen 

In 2018 zijn 113 vergunningen / instemmingsbesluiten afgegeven voor de aanleg van kabels en leidingen 

in de openbare ruimte en 505 meldingen gedaan voor kleine graafwerkzaamheden. 

 

2.2 Verkeer 

Verkeer 

Actieplan verkeersveiligheid 

Samen met de VVN-afdeling Steenwijkerland zijn diverse verkeerseducatieprojecten uitgevoerd. Zo zijn er 

praktijkverkeersexamens gehouden in Steenwijk en Vollenhove. Ruim 393 leerlingen hebben hieraan 

deelgenomen. Daarnaast zijn projecten als ANWB Streetwise en de Dode Hoek op de basisscholen 

uitgevoerd. 

VVN Steenwijkerland 

Er is een goede samenwerking tussen VVN-afdeling Steenwijkerland, de politie en gemeente 

Steenwijkerland. Als er bij één van de partijen meldingen binnen komen over onveilige situaties, dan is 

hierover contact met elkaar. Eén van de actiepunten is dat VVN Steenwijkerland ter plaatse gaat meten. 

Als er veel (of grote) snelheidsovertredingen zijn, houdt de politie ook steekproefsgewijs controles. En 

vanuit de gemeente worden matrixborden geplaatst waarmee de automobilist bewust gemaakt wordt van 

zijn snelheid. 

Verkeersmaatregelen 

Onderzoeken 

Er is onderzoek gedaan naar de parkeersituatie rond de Kampstraat in Steenwijk en de Oostermeenthe. 

Daarnaast zijn verkeerstellingen uitgevoerd rond Giethoorn om inzage te krijgen in de verkeersstromen. 

Aan de Beulakerweg in Giethoorn zijn snelheden gemeten naar aanleiding van klachten.  

Giethoorn 

In Giethoorn is een deel van de Ds. J.J. Ketstraat heringericht. Hierbij is de laad- en losplek aangepast om 

de (geluids-)overlast van bevoorradend verkeer te verminderen. 

Blokzijl 

Samen met Plaatselijk Belang Blokzijl is gekeken naar de verkeerssituatie in Blokzijl en naar een oplossing 

met een alternatieve ontsluiting aan de zuidzijde. Er is een haalbaarheidsonderzoek met daarin twee 

varianten van een oplossing. 

 

Verkeersveiligheid in de schoolomgeving 

Voor de schoolomgeving rond de Wiedekieker in Sint Jansklooster en De Opstap in Heetveld zijn plannen 

aangeleverd. De omgeving rond de Wiedekieker is aangepast. Om de Opstap na het schooljaar 2018-2019 

sluit, is hier alleen bebording geplaatst. Voor deze projecten is door de provincie Overijssel een bijdrage 

verleend in het kader van de Doeluitkering Verkeer en Vervoer (DUV&V). 

 Storingen Schades en vandalisme Totaal 

Meldingen 1081 119 1200 
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Bewegwijzering 

Er is gestart met de inventarisatie en actualisering van de fietsbewegwijzering in de gemeente. De 

Nederlandse Bewegwijzeringsdienst werkt aan een bewegwijzeringsplan (ANWB-borden). Hieruit wordt de 

onderhoudsbehoefte voor de komende jaren bepaald. 

Kleine verkeersmaatregelen 

De kruising van de Hooidijk met de Melkweg is aangepast. Door het aanbrengen van middengeleiders is 

een veilige oversteek voor fietsers gecreëerd. Voor dit project is door de provincie Overijssel een bijdrage 

verleend vanuit in het kader van de Doeluitkering Verkeer en Vervoer (DUV&V). 

Verkeersborden 

In 2018 zijn aan verschillende PBW ’s borden voor WhatsApp buurtpreventie ter beschikking gesteld. In de 

gehele gemeente zijn circa 200 verkeersborden vervangen.  

Openbaar vervoer 

In 2018 is de “analyse van het openbaar vervoer in Steenwijkerland” opgeleverd die samen met bewoners 

en ondernemers is opgesteld. Hierin staan de ambities en behoeften van onze gemeente op het gebied van 

het openbaar vervoer. De analyse is aangeleverd aan de provincie Overijssel als input voor het Programma 

van eisen dat nodig is om de nieuwe concessie voor het openbaar vervoer te kunnen aanbesteden. 

 

2.3 Groenbeheer 

Natuurbescherming 

Landschapsonderhoud en ontwikkeling  

In samenwerking met de werkgroep Paasloo-Blesdijke is de Oosterdallaan gefaseerd gesnoeid. 

Achterstallig onderhoud is weggewerkt en de werkwijze is geëvalueerd. Doel is het ontwikkelen van een 

zorgvuldige werkwijze voor het onderhouden van houtwallen. Er zijn meer karakteristieke 

landschapselementen die vragen om zorgvuldig beheer, om ze voor de toekomst veilig te stellen. Naast 

het nodige snoeiwerk in het buitengebied, is het Geologisch Monument op Heetveld opgeknapt e.e.a. in 

nauwe samenwerking met Plaatselijk Belang. 

Gedragscode Wet Natuurbescherming 

De gedragscode voor de omgang met flora en fauna bij onderhoud en aanleg werkzaamheden moet 

worden geactualiseerd vanwege de nieuwe Wet Natuurbescherming. We hebben deze nieuwe gedragscode 

samen met de gemeente Staphorst, Zwartewaterland en Dalfsen opgesteld en ingediend bij de Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO wil echter naar één gedragscode voor alle gemeenten. De RVO 

is deze aan het ontwikkelen, tot die tijd mag de oude bestaande gedragscode gebruikt worden. Wij blijven 

de ontwikkelingen nauwgezet volgen. 

Openbaar groen 

Onderhoud groenvoorzieningen 

Het onderhoud van het openbaar groen is beschreven in een integraal beeldbestek. Hierin is al het 

verzorgend onderhoud in de openbare ruimte opgenomen. Daarbij wordt uitgegaan van een basis 

onderhoudsniveau. Het verzorgend onderhoud aan de openbare ruimte is door de NoordWestGroep 

uitgevoerd.   

Het cluster Groen (buitendienst) heeft in 2018 alle stadsparken en buurtparken onderhouden. Ook is het 

snoeiwerk in de plantsoenen en het onderhoud van alle rotondes door de buitendienst verzorgd.  

In Steenwijkerwold is groot onderhoud uitgevoerd, oude plantvakken zijn gerooid en voorzien van jonge 

planten en bomen. Op aangeven van en in samenwerking met Plaatselijk Belang zijn een aantal plekken in 

het dorp bloemrijk ingericht. Door deze ingreep is het groen weer jong, representatief en beheersbaar.  

2018 kende een lange periode van droogte. Tijdens deze droogte hebben we de jonge aanplant water 

gegeven. Daarmee hebben we het grootste deel van de jonge aanplant kunnen behouden. De droogte was 
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extreem voor Nederlandse begrippen. In het voorjaar van 2019 zal pas echt duidelijk worden of alle 

andere plantsoenen zich voldoende herstellen.  

Naast het reguliere onderhoud van het openbaar groen is samen met groepen inwoners gewerkt aan 

kleinere en grotere initiatieven in het groen. Een van de grotere initiatieven was de aanleg van het pluk- 

en beleefpark in Oostermeenthe. Hier is met een enthousiaste groep bewoners hard gewerkt aan de 

aanleg van een bloementuin, theetuin en waterspeeltuin. Ook is het basketbalveld voorzien van een 

nieuwe sportvloer en zijn diverse sportmogelijkheden aan het plein toegevoegd. 

Begin 2018 is in het centrum van Steenwijk stadstuin De Nettelbosch aangelegd. De stadstuin is 

opgebouwd uit drie etages met op elke etage een geheel eigen beplantingsprincipe, geïnspireerd op het 

landschap rondom Steenwijk. 

Maaien bermen, sloten en bloemrijk grasland  

Het maaien van de bermen en sloten is uitgevoerd door twee regionale aannemers. Ongeveer de helft van 

de bermen is ecologisch beheerd. Doel hiervan is het creëren van leefruimte voor bijen, vlinders en andere 

insecten. Om de diversiteit te bevorderen zijn op een aantal plekken bloemenweides aangelegd. Een groep 

vrijwilligers van de KNNV Noordwesthoek heeft de soortenrijkdom van de bloemenweides 

geïnventariseerd. Aan de hand van deze gegevens volgen we de ontwikkeling van de flora in de bermen.  

Boombeheer 

In 2018 is een vijfde deel van alle bomen geïnspecteerd op vitaliteit en stabiliteit. In het buitengebied van 

Steenwijk en Giethoorn zijn circa 3500 bomen gesnoeid. Tijdens inspecties is geconstateerd dat de 

essentaksterfte (boomziekte) in Steenwijkerland toeneemt. Komende jaren wordt een deel van de essen in 

Steenwijkerland gekapt. Voor iedere gekapte boom planten we nieuwe boom aan van een andere soort. In 

2018 is een plan van aanpak opgesteld. In dit plan staat hoe we de komende jaren met de gevolgen van 

de essentaksterfte omgaan. 

Op basis van de jaarlijkse boominspectie is een snoeiprogramma voor de bomen opgesteld en aanbesteed 

aan een lokale aannemer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Sport en Spelen 

Sportvelden en terreinen 

Het onderhoud van de sportvelden bestaat in hoofdlijnen uit maaien en groot onderhoud. 

Het maaien wordt uitgevoerd door de NoordWestGroep. Het groot onderhoud is uitgevoerd door De 

Enkgroep.  

2018 kende een periode van extreme droogte. Op een aantal velden zijn (nood)maatregelen getroffen om 

de velden te kunnen beregenen. Deze maatregelen bestonden uit het slaan van beregeningsbronnen en de 

inhuur van extra beregeningsinstallaties.  
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Het heeft de nodige inspanning en tijd gekost om de velden door de periode van extreme droogte te 

krijgen. Het herstel van de velden heeft op een aantal locaties de nodige tijd in beslag genomen. Aan het 

eind van 2018 zijn alle velden nagenoeg volledig hersteld. Begin 2019 onderzoeken we hoe we ons beter 

kunnen voorbereiden op weersextremen. Op basis van dit onderzoek stellen we een plan van aanpak op 

en leggen dat voor aan de raad. 

Speelvoorzieningen 

Naar aanleiding van de technische inspecties is in 2018 het benodigde onderhoud aan de speeltoestellen 

uitgevoerd. Op enkele plaatsen zijn speeltoestellen vervangen. Het meerjarenplan “Vervanging 

Speeltoestellen” is geactualiseerd en geeft nu inzicht in de vervangingsopgave voor de komende 10 jaar, 

dit was 5 jaar. 

 

2.5 Water en kunstwerken 

Oeververbindingen  

Aan diverse bruggen is onderhoud gepleegd in de vorm van het vervangen van onderdelen. Denk hierbij 

aan het vervangen van leuningwerk, dekplanken en het aanbrengen van slijtlagen. Daarnaast zijn een 

aantal bruggen geheel vervangen en zijn de voorbereidingen gestart voor de vervanging van een aantal 

bruggen in 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brug BSBV20 + BSBV25: de houten brug is vervangen door een betonnen brug 

 

Havens en waterwegen 

Dit jaar is onderhoud gepleegd aan diverse havens. De puntersteiger in Vollenhove is opgeknapt en kan er 

weer tegenaan.  

 

 

 

 

 

 

Puntersteiger Vollenhove opgeknapt 
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In de dorpsgracht in Giethoorn is fase 1 van de beschoeiingswerkzaamheden afgerond. Er is circa 3,5 km 

beschoeiing vervangen in de periode november 2017 tot april 2018. Fase 2 is voorbereid in 2018 en is 

november gestart met de uitvoering.   

 

 
 

Vervangen beschoeiing dorpsgracht Giethoorn 

 

 

Recreatieve voorzieningen 

Er zijn diverse reguliere werkzaamheden uitgevoerd aan de recreatieve voorzieningen. Dit bestaat uit het 

onderhouden van de zwemstrandjes, aanmeervoorzieningen en de fonteinen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onderhoud strandje Wanneperveen 
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2.6 Riolering 

Riolering en waterzuivering 

In 2018 zijn nieuwe riolen aangelegd, onderzoeken opgestart en afgerond en maatregelen uitgevoerd. 

Deze resultaten hebben mede de input geleverd voor het uitvoeringsplan 2019. Hieronder wordt de stand 

van zaken over de activiteiten in 2018 weergegeven. 

Onderzoek 

� Rioolbeheerdata zijn verder geactualiseerd: GBI, H2GO, Hydro-NET, Riobase (Global Vitis) 

 

 

 

 

 

 

GBI-riolering 

Hierin zijn alle riolen ingetekend met alle bijbehorende gegevens zoals kwaliteitstoestand en kosten-

kentallen.  

GBI-online 

Sinds 2018 is deze beheertool in gebruik. Dit is een web-based applicatie die beschikbaar is op 

smartphone, tablet en laptop. Naast een real-time inzicht wordt dit pakket ook gebruikt voor het 

loggen van klachten en meldingen zodat er snel en efficiënt data gehaald en analyses gemaakt kunnen 

worden. 

H2GO 

Dit informatiesysteem is verder geoptimaliseerd om real-time onze rioolgemalen te kunnen monitoren. 

Daarnaast wordt de onderhoudstoestand van alle pompputten en gemalen bijgehouden in dit systeem.  

Hydro-NET 

Deze web-portal voorziet in meteorologische toepassingen van het waterbeheer. Er kunnen analyses 

gemaakt worden op neerslagreeksen. Na hevige of langdurige regenval kan naderhand per 

rioolbemalingsgebied gekeken worden of de theorie klopt met de praktijk. 

Riobase 

Vanuit dit programma zijn de rioolhuisaansluitingsschetsen met ontstoppingsputten te raadplegen.  

WION-systeem 

Dit is een viewer die informatie verschaft over de aangeboden leidingen aan het Kadaster en over de 

gedane klic-meldingen. 

 

� De riolen in Steenwijk centrum en Steenwijk west zijn in 2018 geïnspecteerd, 35 km.  

� Foutieve rioolaansluitingen kunnen wateroverlast en storingen veroorzaken. Het werkt 

kostenverhogend als rioolpompen regenwater verpompen naar de zuivering. In 2018 heeft een extern 

bureau een onderzoek uitgevoerd aan honderden panden in Steenwijk.  

� Berekeningen; In 2018 is de kern Willemsoord onderzocht. Er is onderzoek gedaan naar de afwatering 

in de omgeving Kon. Wilhelminalaan. 

Planvorming 

� Met Antea-group hebben we een pilot gedaan waarbij de rioolgegevens snel en eenvoudig ontsloten 

worden voor calamiteitendiensten. 

� Voor de Koningin Wilhelminalaan in Willemsoord hebben we een stroombanenanalyse gemaakt voor 

mogelijke oplossingen voor de problemen met wateroverlast. 
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Onderhoud Riolering 

• Op basis van onderhoudsplannen zijn in het voorjaar de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

periodieke controle van minigemalen, hoofdgemalen en bergbezinkbassins. Ook zijn er in 2018 weer 

periodieke controles uitgevoerd aan de elektrische installaties (NEN3140) van circa 300 minigemalen. 

• In navolging op deze controles zijn in het najaar onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan 

verschillende technische installaties. 

• Onderhoudsplannen hebben ook de basis gevormd voor onderhoud aan zinkers, duikers, 

lamellenfilters, kolken, lijnafwatering, drainage, afsluiters, boomwortels uit riolering frezen, tweede 

reinigingsronde snel vervuilde gemalen, onderzoek en onderhoud aan overstorten en het foampiggen 

(schoonmaken) van persleidingen. 

• Op basis van een beeldbestek zijn alle moeilijk bereikbare kolken handmatig gereinigd. 

• In 2018 is een groot deel van de duikers in het noordoostelijke deel van de gemeente in beeld 

gebracht. Van deze duikers zijn de x- en y-coördinaten ingemeten, de kwaliteitsgegevens genoteerd 

en zijn foto`s gemaakt. Al deze gegevens worden geborgd in het beheerpakket GBI.  

• Er zijn diverse deelrenovaties uitgevoerd aan riolen in Steenwijkerwold en Steenwijk waarmee de 

restlevensduur van deze riolen is verlengd. Kleinere reparaties zijn op ad-hoc basis (t.g.v. klachten) 

uitgevoerd. 

Investeringen Riolering – terugblik 

• Scheerwolde: een deel van het vrijvervalriool langs het Steenwijkerdiep is vervangen. 

• Steenwijk: in de wijk Torenlanden is het gemengde riool vervangen door een vuilwater- en een 

regenwaterriool. 

• Steenwijk: in de Goeman Borgesiusstraat is een riool gerelined. 
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• Giethoorn: in de Beulakerweg is op 7 plaatsen het riool gerelined. 

• Wetering: 2 rioolgemalen vervangen en een persleiding aangelegd. 

• Wanneperveen: een rioolgemaal aan de Klinkerweg is vervangen. 

• Steenwijkerwold: het drukriool in de Leiweg en een deel van Steenwijkerdiep Zuid en - Noord is 

afgekoppeld van het stelsel in Thij en loost nu in het rioolstelsel van Groot Verlaat. 

• Paasloo en Muggenbeet: verschillen minigemalen gerenoveerd. 

• Tuk: het riool bij Tukseweg 184 tot 200 is vervangen.      
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2.7 Begraven 

 

Administratie 

In oktober 2018 is het nieuwe Key2Begraven geïnstalleerd. Een applicatie die ten opzichte van voorheen 

gebruiksvriendelijker is en ook meer mogelijkheden biedt. In het nieuwe jaar steken we in op de verdere 

ontwikkeling van het systeem, waarbij we openbare informatie voor de bezoeker kunnen ontsluiten.  

Als het gaat om de aanschrijvingen bij verlengingen, zien we een stijgende lijn. Deze trend zet de 

komende jaren door. Overeenkomstig het aantal verlengingen en door de variatie in grafrechttermijnen, 

zien we ook de inkomsten stijgen. We verwachten dat deze toename structureel wordt.  

 

Capaciteit 

De begraafplaats in Oldemarkt kent een groot aantal graven waarvan 

afstand is gedaan en die feitelijk na ruiming weer opnieuw uitgegeven 

zouden kunnen worden. In 2018 hebben we deze graven en de ligging 

ervan geïnventariseerd. We zijn gekomen tot een gestructureerde 

aanpak om gefaseerd graven te gaan ruimen op het oudste deel van de 

begraafplaats aan de Koningin Julianaweg. In dit proces hebben we in 

het kader van het benoemen van eventuele historische waardevolle 

graven of grafmonumenten, samengewerkt met de Historische 

Vereniging IJsselham. Zij zagen geen belemmeringen om de 

voorgenomen graven daadwerkelijk te gaan ruimen. In 2019 gaan we 

dan ook verder met dit proces. 

 

Onderhoud 

Het onderhoud is afgelopen jaar gelijk aan 2017 uitgevoerd. Er was 

sprake van extreme droogte deze zomer. Het onkruid kon in deze periode niet gebrand worden. Waar 

nodig werd geschoffeld. Met name op de begraafplaatsen met splitverharding is op deze manier het 

onkruid verwijderd. De onkruidbestrijding blijft een punt van aandacht. Het is een intensieve, kostbare 

manier van werken, waarbij bezoekers en enkele omwonenden het geluid niet passend en wenselijk 

vinden op de begraafplaats.  
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3 Uitgangspunten en beleid 

Wat zijn onze ambities en waarop zijn de keuzes voor het beheer en onderhoud gebaseerd. 

 

Ambities 

We willen dat mensen graag in Steenwijkerland wonen. Daar is het aangenaam leven in een gezonde, groene 

en verzorgde omgeving met goede voorzieningen, verspreid over de gemeente en een goede bereikbaarheid 

voor iedereen. We zien dat de leefbaarheid verandert en soms onder druk komt te staan, onder andere als 

gevolg van demografische en economische trends en ontwikkelingen. Creatieve oplossingen zijn blijvend 

nodig om vitale kernen en wijken te behouden met oog voor de eigen identiteit en cultuur.   

Er is ruimte voor eigen initiatief en zelfregie. De gemeente heeft, als participerende overheid, een actief 

faciliterende en ondersteunende rol.  

We (team openbare ruimte) zetten in op: 

 

Aantrekkelijke, duurzame en veilige leefomgeving 

 

In 2019 wordt een plan ontwikkeld voor het versterken van de biodiversiteit in Steenwijkerland en zetten 

we in op bloemrijke kernen. Duurzaamheid, biodiversiteit, burgerparticipatie, klimaatverandering, 

vergrijzing en gezondheid, spelen een grote rol in de beleving van de openbare ruimte. Bij de herijking 

van de Integrale visie openbare ruimte in 2019 zoomen we nadrukkelijk in op deze ontwikkelingen.   

 

In 2019 wordt een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een ontsluitingsweg Blokzijl en 

wordt er een besluit genomen over de realisatie.  

 

Door in 2019 een Stresstest uit te voeren, brengen we de kwetsbaarheden in beeld als het gaat om 

wateroverlast, hitte, droogte en waterveiligheid in onze gemeente. We gaan in gesprek, zowel intern als 

extern, over de consequenties van de risico’s (risicodialoog) en stellen een hierbij behorende 

gebiedsgerichte strategie op. Op basis hiervan stellen we een uitvoeringsprogramma op. In 2020 heeft 

Steenwijkerland klimaatrobuust handelen verankerd in beleid en handelen. 

 

Openbare ruimte in beweging 

We zetten ons in 2019 in voor een duurzaam en klimaatbestendig beheer van de sportvelden, met als doel 

onze inwoners  ‘sportief’ te stimuleren. Ook goede recreatieve en sportieve infrastructuur (fiets-en 

wandelpaden en vaarwater) zetten onze bezoekers en inwoners aan tot beweging.  

Schone en slimme mobiliteit voor iedereen! 

 

In 2019 wordt een strategische mobiliteitsvisie vastgesteld. We zetten in op een hogere tevredenheid over 

de fietspaden door deze te verbeteren en te verbreden. In 2019 brengen we de toegankelijkheid van de 

openbare ruimte in beeld en komen we met verbetervoorstellen.  

 

Daarnaast staan op de ambitiekaart “Mijn Steenwijkerland” een aantal ambities die het team Openbare 

Ruimte zullen raken. Onderstaand overzicht geeft deze ambities weer en geeft aan welke cluster 

verantwoordelijk is voor de uitwerking van deze ambities.  

 

Ambitie     Verantwoordelijk voor realisatie 

 

Betere Fietspaden   Cluster Wegen & Verkeer / Programma Wegen 

Slimme en Duurzame Mobiliteit Cluster Wegen & Verkeer / Programma Verkeer 

Verbeteren Toegankelijkheid  Cluster Wegen & Verkeer / Programma Wegen 

Versterken Biodiversiteit  Cluster Groen & Spelen / Programma Groen 

 

In hoofdstuk 4 staat per programma hoe we deze ambities willen realiseren. 
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Participatie/Gebiedsgerichte aanpak 

Bij het inrichten, beheren en onderhouden van de openbare ruimte moet duidelijk zijn wat de functie van 

die ruimte is of moet zijn. Die functie kan aan verandering onderhevig zijn doordat de behoeften van de 

gebruikers veranderen. Om die reden wordt bij de uitwerking van plannen, afgestemd met omwonenden 

en andere gebruikers. We willen begrijpen wat hun behoefte is zodat we in de uitwerking dezelfde taal 

spreken en verstaan. Inwoners worden gestimuleerd om deel te nemen aan plannen in hun openbare 

ruimte.  

 

Inwoners krijgen meer invloed op de inhoud en uitvoering van de plannen. Het moment van 

communiceren is daarbij van belang. Hierbij gaat het niet alleen over informeren maar juist ook over 

luisteren. Het gezamenlijk inventariseren van de wensen aan de voorkant van een plan is de sleutel naar 

succes. Door het vergroten van de betrokkenheid sluiten de plannen beter aan op de verwachtingen van 

onze inwoners. Hierbij kan het ook gaan om specifiekere belangen: Gehandicaptenraad Steenwijkerland en 

LTO zijn bijvoorbeeld partijen die vanuit hun behoefte aan toegankelijkheid en bruikbaarheid in staat zijn 

mee te denken in mogelijke oplossingen. 

Het initiatief voor plannen ligt niet meer alleen bij de afdelingen op het gemeentehuis. Ook verenigingen 

van dorpsbelangen, wijkverenigingen of andere groepen bewoners werken plannen voor hun openbare 

ruimte uit. Er wordt meer ruimte geboden aan initiatieven met zelfbeheer. Inwoners voelen zich eigenaar 

van hun omgeving als ze er ook invloed op hebben. 

Daarnaast kan het ook gaan over het uitwerken van ideeën over de fysieke inrichting. Hierbij zullen we als 

adviseur aanschuiven om ondersteuning te bieden. 

 

We streven naar een gebiedsgerichte aanpak waarbij wij Steenwijkerland willen verdelen in vier gebieden. 

Elk gebied komt eens in de vier jaar onder de aandacht van het team Openbare Ruimte. Omdat vooraf 

bekend is in welk gebied en in welke periode gewerkt gaat worden aan de openbare ruimte is goed te 

plannen wanneer en met wie in gesprek moet worden gegaan. Onder andere op basis van deze 

gesprekken kan een uitvoeringsplan voor dit gebied worden opgesteld. Een voordeel van de 

gebiedsgerichte aanpak is dat aan de inwoners in andere gebieden kan worden uitgelegd dat er in 

bepaalde jaren niet in het gebied gewerkt wordt. Uiteraard met uitzondering van werkzaamheden waarbij 

spoed en noodzaak vereist is. De inwoners en andere belanghebbende partijen kunnen, doordat 

inzichtelijk is wanneer hun gebied “aan de beurt is”, vooraf afstemmen wat de behoeften zijn. 

Het afgelopen jaar is hiermee al “geoefend” bij de gebiedsgerichte aanpak Giethoorn. Het komende 

jaar/jaren willen we gebiedsgerichte aanpak verder uitwerken voor Steenwijkerland. 

Social Return 

In de uitwerking van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid is een Protocol Social Return 

opgenomen. Social return is het maken van afspraken tijdens aanbestedingstrajecten zodat 

opdrachtgevers van de gemeente een bijdrage leveren aan het bieden van werkgelegenheid en 

werkervaringsplaatsen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het protocol worden 

drempelbedragen genoemd waarboven de gemeente in principe Social return toepast. In nauw overleg 

met de IGSD zijn de nodige experimenten uitgevoerd waarbij voor werken in de openbare ruimte het 

voorgeschreven drempelbedrag is losgelaten. Veelal is gekozen voor het voorschrijven in het bestek van 

Social return met een waarde tussen twee en acht procent van de aanneemsom. De experimenten zijn 

met wisselend succes verlopen. We zetten de ingezette lijn voort en onderzoeken hoe één en ander goed 

kan worden getoetst en geborgd. 
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Duurzaamheid 

Zowel bij beheer en onderhoud als bij de voorbereiding en realisatie van projecten speelt duurzaamheid 

een belangrijke rol. Binnen de beschikbare middelen zal altijd gezocht worden naar de meest duurzame 

oplossing. Tot nu toe is het niet altijd even duidelijk om welke keuzes het dan precies gaat en hoe één en 

ander geborgd is. We zetten in op de toepassing van tools die landelijk beschikbaar zijn, waarmee de mate 

waarin duurzaamheid aandacht heeft gekregen kan worden vastgelegd.  

Een voorbeeld van een dergelijke tool is het ambitie-web dat onderdeel uitmaakt van de aanpak Duurzaam 

GWW. 
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3.1 Wegen 

Beleidsdocumenten 

De gemeente is verplicht de gemeentelijke openbare wegen te onderhouden.  

Voor onze wegen, voet- en fietspaden zijn de kwaliteitsniveaus voor onderhoud vastgelegd in de volgende 

beleidsdocumenten: 

• Beleidsplan wegen “Overwegen”, gemeente Steenwijkerland 2017 

• Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR), gemeente Steenwijkerland 2007 

• Kwaliteitshandboek openbare ruimte, gemeente Steenwijkerland 2011 

Daarnaast maken we bij het opstellen van plannen gebruik van de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte 

(LIOR) Steenwijkerland. Hierin staan de technische wensen voor de inrichting van de openbare ruimte. 

Algemeen kwaliteitsniveau 

Voor het op verantwoorde wijze beheren en onderhouden van de gemeentelijke wegeninfrastructuur is in 

2017 het beleidsplan wegen “Overwegen” vastgesteld. Er is gekozen voor het kwaliteitsniveau “Basis” met 

het risicoprofiel “Laag”.  

Toegankelijkheid Steenwijkerland 

Onze openbare ruimte kent veel verschillende gebruikers. Mensen met een beperking zijn daarin een 

bijzondere doelgroep met vaak specifieke eisen op het gebied van toegankelijkheid. Voor hen betekent een 

goede inrichting van de openbare ruimte dat ze (langer) zelfstandig kunnen functioneren.  

In 2016 is het VN-verdrag Handicap in werking getreden. Centrale begrippen in het verdrag zijn inclusie, 

persoonlijke autonomie en volledige participatie. Dit verdrag verplicht de overheid te zorgen voor een 

samenleving waarin iedereen mee kan doen en keuzevrijheid heeft (Inclusieve Samenleving).   

Op dit moment werkt het team Beleid Leefwereld aan beleid rond de Inclusieve Samenleving. Een 

toegankelijke openbare ruimte maakt daar onderdeel van uit. Team Openbare Ruimte denkt daarin mee. 

Het gaat hierbij om de fysieke inrichting van de openbare ruimte en over het proces om te komen tot een 

plan en realisatie. 

 

Bij het inrichten van de openbare ruimte wordt gebruik gemaakt van de richtlijnen zoals die zijn 

opgenomen in het handboek Toegankelijkheid, diverse publicaties van het CROW en ontwerprichtlijnen van 

belangenorganisaties zoals bijvoorbeeld Viziris, Vilans en Groen & Handicap. Voor aanpassingen in de 

openbare ruimte om de toegankelijkheid te verbeteren is structureel budget beschikbaar. Jaarlijks worden 

er aanpassingen gedaan en voeren we onderzoek uit. Daarbij werken we nauw samen met de 

Gehandicaptenraad Steenwijkerland. In 2019 doen we onderzoek naar het verbeteren van de 

toegankelijkheid van de openbare ruimte in Steenwijkerland. 

Onkruidbestrijding op verharding 

Al het verzorgend onderhoud in de openbare ruimte wordt op basis van beeldkwaliteit verzorgd door de 

NoordWestGroep. Een van de onderdelen is de onkruidbeheersing op verharding.  

Het beheer van de verharding wordt chemievrij uitgevoerd. Daar waar vroeger werd gespoten, verwijderen 

we nu met vegen, borstelen en branden het onkruid op verharding. Grote oppervlaktes behandelen we 

machinaal. De plekken die met machines niet te bereiken zijn, worden door medewerkers van de 

NoordWestGroep handmatig behandeld. Eén keer in de twee weken worden de resultaten buiten 

gezamenlijk geschouwd. Op basis van de schouwresultaten wordt waar nodig bijgestuurd. In 2019 wordt 

een pilot gehouden met de inzet van restwarmte, met restwarmte van de biomassacentrale wordt water 

verwarmd tot 100 graden Celsius. Met dit hete water gaan we op een aantal plekken in de gemeente 

onkruid op verharding verwijderen. Deze wijze van onkruidbeheer is nieuw, als de pilot succesvol is zal er 

een vervolg worden gegeven aan deze wijze van onkruidbestrijding. 
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Openbare verlichting 

In het beleidsplan Openbare Verlichting Steenwijkerland (2017) zijn de ambities en doelstellingen op het 

gebied van de openbare verlichting vastgelegd. De belangrijkste ambities zijn: Veiligheid van inwoners 

staat voorop, ruimte voor donkerte, duurzaamheid. Communicatie over openbare verlichting is daarbij een 

belangrijk uitgangspunt.  

Onderdeel van dit beleidsplan is een meerjarig vervangingsplan. Hierin staat hoe tot 2029 circa 80% van 

de openbare verlichting wordt vervangen. Uitgangspunt is ledverlichting met statisch dimmen. 

Ontwikkelingen gaan enorm snel en worden op de voet gevolgd. Dit vraagt een jaarlijkse heroverweging 

op gestelde keuzemogelijkheden voor lamp en verlichtingsarmaturen. 

 

3.2 Verkeer 

Als basis voor de verkeerskundige maatregelen in het uitvoeringsplan dient het beleidsplan Verkeer (2 mei 

2017). Het beleidsplan Verkeer is een integraal plan met eerder vastgestelde beleidsplannen als basis: 

• Verkeers- en verkeersveiligheidsplan 

• Kadernota ‘Bouwen aan openbaar vervoer in de gemeente Steenwijkerland’ 

• Fietsplan Steenwijkerland 

 

In het beleidsplan Verkeer wordt een sterke relatie gelegd met het beleidsplan Wegen. Aanpassingen aan 

de infrastructuur worden zoveel mogelijk gekoppeld aan onderhoud. In het beleidsplan Verkeer is het 

kader voor de komende jaren aangegeven. Het kader bestaat uit de volgende 5 speerpunten: 

• Verkeersveilig en leefbaar 

• Wegennet up-to-date 

• Bekend en bereikbaar 

• Onderhoud op maat 

• Inspirerend partnerschap 

De eerste 4 speerpunten zijn inhoudelijke speerpunten. De geplande activiteiten voor 2019 zijn vooral 

gebaseerd op de eerste 4 speerpunten. Het laatste speerpunt bestaat uit het in gesprek gaan met 

inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. In 2019 starten we met de gesprekken die input 

geven voor de maatregelen in 2020. 

 

3.3 Groenbeheer 

De volgende beleidsdocumenten liggen ten grondslag aan het beheer en onderhoud van het openbaar 

groen in Steenwijkerland: 

• De Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) 

• Beleidsnota Groen 

• Meerjarenprogramma Groen (MJP Groen) 

• Landschapsontwikkelingsplan (LOP) 

• Kwaliteitshandboek onderhoud openbare ruimte gemeente Steenwijkerland 

 

De opgestelde beheerplannen voor de stadsparken, buurtparken en rotondes beschrijven het gewenste 

kwaliteitsbeeld en bepalen de inhoud van de jaaropdracht voor het cluster Groen. Het overige openbare 

groen wordt door de NoordWestGroep onderhouden op basis van een integraal beeldbestek. 

 

De gemeente Steenwijkerland houdt rekening met alle planten en dieren tijdens het uitvoeren van het 

onderhoud aan groen, wegen, kunstwerken, gebouwen enz. De basis voor dit zorgvuldig handelen staat 

beschreven in de gedragscode Flora- en Faunawet. Er wordt gewerkt aan nieuwe gedragscode op basis 

van de nieuwe Wet Natuurbeheer. Naar verwachting wordt in 2019 de nieuwe gedragscode vastgesteld 

door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

 

De wensen van de inwoners van de gemeente Steenwijkerland zijn belangrijk. Bij herinrichting en 

renovatie worden de bewoners altijd betrokken. Via bewonersavonden en projectgroepen kunnen inwoners 

invloed uitoefenen op de inrichting van het openbaar groen in hun directe leef-en woonomgeving. 

Zelfbeheer van het openbaar groen wordt gestimuleerd en ondersteund.  
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Inspelen op nieuwe onderwerpen en actuele vraagstukken 

In 2019 wordt een plan opgesteld waarin we inspelen op een aantal actuele thema’s in het groenbeheer. 

We willen de biodiversiteit in de gemeente versterken en inzetten op bloemrijke kernen. Dit in nauwe 

samenwerking met onze inwoners. Ook willen we het beheer en onderhoud van de openbare ruimte 

verduurzamen. 

 

3.4 Sport en Spelen 

Speelvoorzieningen 

Voor de speelvoorzieningen is het beleidsplan ‘Plekken om mee te Spelen’ opgesteld. In het Meerjarenplan 

Spelen is dit beleid geëvalueerd en verlengd tot 2020. Jaarlijks wordt het meerjarenplan geactualiseerd. 

Sportveldenbeheer 

Alle maatregelen die nodig zijn om de sportvelden duurzaam in stand te houden, worden uitgevoerd 

conform het daartoe opgestelde onderhoudsbestek. De kwaliteit van de velden is gebaseerd op de 

daarvoor opgestelde normeringen van NOC*NSF en KNVB. Het maaien van de velden wordt uitgevoerd 

door de NoordWestGroep. Overige werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemers die zich hebben 

gespecialiseerd op het gebied van sportveldenonderhoud. 

Sportveldenbeheerplan 

In 2019 wordt het beheerplan sportvelden afgerond. Dit plan geeft inzicht in de benodigde financiën voor 

het beheer en onderhoud van de sportvelden de komende vijf jaar. Ook geeft het plan een meerjaren 

doorkijk op de vervangingsinvesteringen. Deze investeringen zijn nodig voor het vervangen van de toplaag 

van de kunstgrasvelden in Steenwijkerland en het uitvoeren van groot onderhoud aan natuurgrasvelden.  

Klimaatbestendige sportvelden 

In november 2018 is een motie aangenomen die ingaat op het klimaatbestendig maken van de 

sportvelden. Het plan van aanpak, inclusief de financiële consequenties, zal voor de PPN 2019 worden 

voorgelegd aan de raad. Bij accordering door de raad zal in 2019 worden gestart met de realisatie van het 

plan van aanpak.  

 

3.5 Water en kunstwerken     

Beleidsdocumenten 

Het gewenste kwaliteitsniveau is vastgelegd in diverse beleidsnota’s en plannen  

• Beleidsplan Oeververbindingen 2017 - 2021 

• Beleidsnota Stedelijk Water 2003 

• Baggerplan, Niebeek milieumanagement B.V. 2004 

• Integrale visie openbare ruimte (IVOR) 2007 

• Inrichting beheer en onderhoud stedelijk water, Werkgroep Stedelijk Water 2012 

• Samenwerking Gemeenten en Waterschap Reest en Wieden; dit is in 2012 vastgelegd in het 

Waterakkoord; jaarlijks wordt dit akkoord ambtelijk en bestuurlijk geactualiseerd 

• Watertakenplan 2016-2021 

• Beleidsplan oeverconstructies 2016 - 2020 

Algemeen onderhoudsniveau 

Over het algemeen wordt ingezet op een ‘basis onderhoudsniveau’ waarbij de veiligheid leidend is. Het 

basis onderhoudsniveau is een niveau waarbij de veiligheid gewaarborgd is en waarbij de bestaande 

onderhoudstoestand in stand wordt gehouden, op een wijze waarop economische vervolgschade zoveel 

mogelijk wordt beperkt.  
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3.6 Riolering 

Van beleidskader naar uitvoeringsplan 

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater. 

Zoals het doelmatig inzamelen en verwerken van afvloeiend hemelwater dat de perceeleigenaar niet 

redelijkerwijs zelf kan verwerken. En het treffen van maatregelen in het openbaar gemeentelijke gebied 

om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan grond gegeven bestemming zoveel 

mogelijk te voorkomen of te beperken. 

 

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het stellen van het beleidskader. Het college is vervolgens 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleidskader. De gemeenteraad heeft het Watertakenplan 

2016-2021 inclusief middelen (personeel en financieel) op 27 oktober 2015 vastgesteld.  

In 2016 is gestart met het opstellen van een beheerplan Water. In dit plan staat hoe wij de 

beleidsdoelstellingen gaan uitvoeren. In het uitvoeringsplan geven wij aan welke maatregelen we gaan 

nemen op het gebied van water en riolering. 

Fluvius 

Het is een landelijke ontwikkeling om watertaken doelmatiger en efficiënter uit te voeren. Onder de naam 

Fluvius is een samenwerkingsverband opgericht tussen Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) en 

haar inliggende gemeenten in het voormalige gebied Reest en Wieden. Binnen dit samenwerkingsverband 

worden investeringen en werkzaamheden afgestemd met als doel: het verminderen van kosten en 

kwetsbaarheid en het verbeteren van de kwaliteit.  

Kabels en leidingen in de ondergrond 

De ondergrond raakt steeds voller met kabels en leidingen. Hierdoor is er steeds grotere kans op 

graafschades tijdens renovaties. Ook wordt het steeds lastiger om nieuwe leidingen aan te brengen in de 

ondergrond. 

De graafsector heeft het initiatief genomen voor het programma KLIC-WIN. Dit programma moderniseert 

de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie volgens de WION(*). Het sluit systemen en processen beter 

aan op de Europese richtlijn INSPIRE(*). Op deze manier bereiden de graafsector en het Kadaster zich 

voor op de toekomst. 

(*) De naam KLIC-WIN is een samenvoeging van WION: de Nederlandse “Wet Informatie-uitwisseling 

Ondergrondse Netten” en INSPIRE: de Europese richtlijn “Infrastructure for Spacial Information in the 

European Community”. 

 

Een gevolg hiervan is onder andere dat wij als gemeente alle nieuwe huisaansluitingen van woninggevel 

tot aan de inlaat op het riool moeten intekenen in ons beheerpakket. De nieuwe wet treedt in op 1 januari 

2019. Wij hebben alle voorbereidende maatregelen getroffen om onze data op de juiste wijze aan te 

leveren. 

3.7 Begraven 

De ambities rondom het onderwerp begraven zijn divers. Ze omvatten het onderhoud van de 

begraafplaats, de mogelijkheden voor lijkbezorging, de dienstverlening richting inwoners en 

(uitvaart)ondernemers en de financiële draaglast van burger én bestuur. 

De belangrijkste kaders zijn gesteld in: 

• Meerjarenplan begraven 2014- 2018 (Over het graf…, januari 2014) 

• Integrale Visie Openbare ruimte (Openbare ruimte in conditie, december 2007) 

• Beheerverordening begraafplaatsen 2016 en daarbij behorende nadere regels (december 2015) 

We streven naar: 

• voldoende capaciteit op de diverse gemeentelijke begraafplaatsen 

• tevredenheid over het aanbod voor lijkbezorging in Steenwijkerland en de dienstverlening 

• waardering voor de inrichting en het onderhoud van de begraafplaatsen 

• acceptabele lasten voor inwoners 

• een stijgend dekkingspercentage, en… 

• een efficiënte werkwijze 
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4 Activiteiten 2019 

4.1 Integrale activiteiten 

 

Integrale activiteiten zijn activiteiten waarbij de dekking op integrale wijze is geregeld. Dat kan zijn vanuit 

verschillende beheerdisciplines, maar het kan ook gaan om een investering gecombineerd met 

beheergelden. 

 

Integrale projecten openbare ruimte die in 2019 worden uitgevoerd zijn: 

• Tuk; herinrichting Tukseweg  

• Belt-Schutsloot; herinrichting Wilgenlaan e.o. 

• Gebiedsgerichte aanpak Openbare ruimte Giethoorn fase 1 (Kerkweg) 

 

Een compleet overzicht van alle projecten in 2019 is weergegeven op de projectenlijst die vanaf 1 februari 

2019 beschikbaar is. 

 

Actualisatie Integrale Visie Openbare Ruimte 

De Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) is in 2007 vastgesteld. Alle uitgangspunten in de IVOR zijn 

nog steeds actueel. Maar, naast de opgedane ervaring en voortschrijdend inzicht, zijn er de afgelopen 

jaren diverse thema’s opgekomen die nadrukkelijk om aandacht en actie vragen. Het gaat dan om 

duurzaamheid, biodiversiteit, burgerparticipatie, klimaatverandering, vergrijzing en gezondheid. In het 

coalitieakkoord wordt een streekeigen en duurzame leefomgeving waarin iedereen - inwoner en bezoeker -

zich goed voelt en waarvoor de verantwoordelijkheid wordt gedeeld, als ambitie uitgesproken. We geven 

graag gehoor aan deze ambitie en willen daarom de IVOR actualiseren. 

 

4.2 Wegen 

Onderdelen 

  Budget 

(x €1.000) 

62101 Wegen, straten en pleinen  

62101010 Wegen dagelijks onderhoud 240 

62101013 Toegankelijkheid openbare ruimte 59 

62101014 Wegen groot onderhoud 1343 

62101070 Vegen 19 

62101080 Onkruidbestrijding op verharding 184 

62101090 Straatmeubilair 25 

62101949 Onderzoek ontsluitingsweg Blokzijl 50 

 Wegen -  investeringen  

72100140 Rehabilitatie Arembergerweg Belt Schutsloot  296 

72100129 Rehabilitatie Gierwal 200 

72100160 Reconstructie Kerkweg Giethoorn 260 

72100106 Versterken bermen 2019 404 

72100110 Levensduurverlengende maatregelen 2019 162 

62102 Gladheidsbestrijding  

62102010 Gladheidsbestrijding 110 

62103 Openbare Verlichting  

62103010 Openbare Verlichting 207 

62103011 Openbare Verlichting (energie) 220 

 Openbare verlichting -  investeringen  

72100117 OVL vervanging armaturen 2019 385 

72100118 OVL vervanging masten 2019 199 
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Wegen dagelijks onderhoud (62101010) 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Belijning Aannemer Enkelvoudig 20 

Onverharde wegen Team OR Jaaropdracht 15 

Bermonderhoud Aannemer Enkelvoudig 25 

Bermverharding incidenteel Aannemer Enkelvoudig 15 

Materialen Team OR Jaaropdracht 60 

Assetmanagement Adviesbureau Enkelvoudig 40 

Onderzoek technische kwaliteit wegen Adviesbureau Enkelvoudig 25 

Recognities ProRail ProRail Afdracht 65 

Uitkeringen aansprakelijkheidstellingen  Afdracht 5 

Diverse inkomsten   -30 

    

Totaal   240 

Belijning 

In het voorjaar wordt de wegmarkering op onze wegen geïnspecteerd. De resultaten hiervan bepalen het 

uit te voeren onderhoud. Waar mogelijk wordt gekozen voor duurzame belijning. Hierbij is naast de 

stroefheid en slijtvastheid ook de reflectie van de belijning van belang. 

Het aanbrengen van de belijning wordt opgenomen in het bestek ‘groot onderhoud asfaltwegen’ als het 

‘belijning op wegen met gepland onderhoud’ betreft. Voor het onderhoud aan wegmarkeringen is  

€ 20.000,- beschikbaar.  

Onverharde wegen 

Het wegenareaal binnen de gemeente Steenwijkerland kent circa 15 km onverharde wegen en circa 24 km 

semi-verharde wegen. Het onderhoud aan onverharde en halfverharde wegen wordt geïnitieerd vanuit de 

eigen schouw, de wegeninspecties en ook vanuit de servicelijn. Voor het onderhoud van halfverharde en 

zandwegen is een bedrag van € 15.000,- gereserveerd. 

Bermonderhoud 

Het herstellen van bermschades en (her)profileren van bermen wordt door het team Openbare Ruimte 

uitgevoerd. Waar nodig wordt hiervoor ondersteuning ingehuurd bij lokale aannemers. Hiervoor is een 

bedrag van € 22.000,- gereserveerd. Dit voorjaar worden de bermen geïnventariseerd en wordt het proces 

van bermonderhoud geëvalueerd. 

Bermverharding incidenteel 

Voor plaatselijke gevallen waar de schade aan de berm zo groot is dat aanbrengen van bermverharding 

noodzakelijk is, is een bedrag beschikbaar van € 15.000,-. Hierbij gaat het veelal om binnenbochten van 

wegen, kruispunten en bijvoorbeeld inritten van agrarische bedrijven. 

Materialen team Openbare Ruimte 

Het team OR verleent de service op de meldingen vanuit de Meldingen Openbare Ruimte (MOR). Ook 

vervullen zij een belangrijke rol in het herstel van klein onderhoud dat bij de wegeninspecties wordt 

geconstateerd. Materialen die het team OR hiervoor gebruikt, komen ten laste van het budget wegen. 

Hiervoor is een bedrag van € 60.000,- gereserveerd. 

Assetmanagement 

Voor het inspecteren van onze wegen, het verwerken van mutaties uit wijzigingen in de openbare ruimte 

en het opstellen van beleidsplannen en stedenbouwkundige adviezen wordt ondersteuning gevraagd. 

Hiervoor is een bedrag van € 40.000,- beschikbaar. 

 

 



Uitvoeringsplan Openbare Ruimte 2019 

   

23 

Onderzoek technische kwaliteit wegen 

Minimaal eens per twee jaar worden de wegen geïnspecteerd op schadebeelden aan het wegdek. Dit gaat 

echter over de bovenkant van de verharding. Bij asfaltwegen kan de deklaag niet continu vernieuwd 

worden. Op enig moment is de constructie aan vervanging toe. In een aantal gevallen voldoet de 

infrastructuur niet meer aan de huidige functionele eisen. Bij een aantal wegen lijkt de constructie niet 

ontworpen op het huidige gebruik. Gezien de aanlegjaren zijn een aantal wegen in onze gemeente 

mogelijk op middellange termijn (2020-2030) aan vervanging toe. Om tijdig inzicht in dit vraagstuk te 

krijgen wordt onderzoek gedaan naar de technische restlevensduur van de oudste wegen in onze 

gemeente. Voor deze onderzoeken is € 25.000,- in het budget wegen opgenomen. 

Recognities ProRail 

Voor de aanpassingen van spoorwegovergangen en geluidswallen en het onderhoud hieraan zijn in het 

verleden afspraken gemaakt met ProRail. Dit jaar bedraagt de bijdrage aan de exploitatie van ProRail circa  

€ 65.000,-. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. 

Inkomsten kabels en leidingen 

In deze post zijn de inkomsten van schades, leges, en degeneratiekosten van kabels en leidingen 

verzameld. In totaal wordt rekening gehouden met € 30.000,-. 

 

Toegankelijkheid openbare ruimte (62101013) 

Omschrijving Wie Hoe Budget  

(x €1000) 

Toegankelijkheid openbare ruimte Aannemer Enkelvoudig 59 

 

In de ambitiekaart Mijn Steenwijkerland is de ambitie opgenomen “de toegankelijkheid van de openbare 

ruimte wordt beter”. 

Begin 2019 wordt er onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de openbare ruimte in 

Steenwijkerland. De Gehandicaptenraad Steenwijkerland (GRS) wordt hier nauw bij betrokken. 

De GRS meldt bij de gemeente knelpunten die worden aangetroffen in de openbare ruimte als het gaat om 

de toegankelijkheid en de bruikbaarheid voor mindervaliden. Daarnaast worden er bij de gemeente 

aanvragen gedaan voor het aanleggen voorzieningen voor mindervaliden. Via de MOR, invalidenopritjes, 

en -parkeerplaatsen. 

 

Wegen groot onderhoud (62101014) 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Groot onderhoud asfaltwegen Aannemer Meervoudig onderhands 995 

Groot onderhoud elementenverharding Aannemer Meervoudig onderhands 273 

Herinrichting Hoofdstraat Oldemarkt Aannemer Meervoudig onderhands 50 

Bijdrage uitvoeringsagenda binnenstad 

Steenwijk 

 Afdracht 25 

Totaal   1.343 



Uitvoeringsplan Openbare Ruimte 2019 

   

24 

Groot onderhoud asfaltwegen 

Op basis van de aangetroffen schades is een begroting met planning opgesteld. Voor het groot onderhoud 

aan asfaltwegen is dit jaar in totaal € 995.000,- beschikbaar. De werkzaamheden worden samen met de 

levensduur verlengende maatregelen en bermverharding in één werk aanbesteed. 

Groot onderhoud elementverharding 

Voor het onderhoud aan elementenverharding is € 273.000,- beschikbaar. De planning voor de te 

onderhouden elementenverhardingen is de basis voor een open posten bestek. Hiermee biedt het bestek 

ook de mogelijkheid om marktconform en snel op meldingen te kunnen reageren. 

Herinrichting Hoofdstraat Oldemarkt 

Naar aanleiding van het groot onderhoud aan de Hoofdstraat Oldemarkt heeft een werkgroep met 

bewoners en ondernemers een plan uitgewerkt waarbij door verschuiving van de verharding de inrichting 

veranderd. Samen met deze werkgroep en Plaatselijk Belang Oldemarkt wordt gekeken hoe dit tijdens de 

uitvoering kan worden gerealiseerd. Hiervoor is € 50.000,- gereserveerd. 

Voor dit project is een bijdrage gevraagd van de provincie Overijssel vanuit de DUV&V. 

 

Uitvoeringsagenda binnenstad Steenwijk 

Vanuit de voorziening Wegen groot onderhoud wordt € 25.000,- bijgedragen aan de Uitvoeringsagenda 

binnenstad Steenwijk (68211918). 

 

Vegen (62101070) 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Vegen Team OR Jaaropdracht 19 

 

Om bladresten en zwerfvuil langs de weg op te ruimen worden de wegen en pleinen regelmatig geveegd. 

Met het vegen wordt onkruidgroei voorkomen. Daarmee wordt ook de afvoer van regenwater naar het 

riool verbeterd. 

Onkruidbestrijding op verharding (62101080) 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Onkruidbestrijding op verharding NWG Integraal beeldbestek 184 

 

Gezien de positieve ervaringen van het afgelopen jaar is besloten het onderdeel onkruidbeheer op 

verharding aan de NoordWestGroep te gunnen voor een periode van een jaar (2019). Daarmee wordt al 

het verzorgende onderhoud tot en met 2019 door de NoordWestGroep uitgevoerd op een basis 

onderhoudsniveau. Voor de onkruidbestrijding is in 2019 € 184.000,- beschikbaar. 
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Straatmeubilair (62101090) 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Straatmeubilair Team OR Jaaropdracht 25 

 

Het onderhoud aan straatmeubilair wordt uitgevoerd door het team Openbare Ruimte. Voor vervanging of 

nieuwe plaatsing worden de kosten betaald uit het budget straatmeubilair. 

Onderzoek ontsluitingsweg Blokzijl (62101949) 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Onderzoek ontsluitingsweg Blokzijl Adviesbureau Enkelvoudig 50 

 

Vorig jaar is door Sweco een haalbaarheidsonderzoek opgeleverd voor de ontsluitingsweg Blokzijl. In dit 

rapport is de aanleg van de weg in hoofdlijnen onderzocht. Om voor de perspectiefnota 2020-2023 een 

goed voorstel aan de raad voor te kunnen leggen is een meer gedetailleerde raming nodig. De 

onderzoeken die voor de verdere verfijning nodig zijn worden in het voorjaar 2019 uitgevoerd. 

Rehabilitatie Arembergerweg  (72100140) 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Rehabilitatie Arembergerweg Aannemer Meervoudig onderhands 296 

 

De Arembergerweg is technisch afgeschreven. Er is een nieuwe wegconstructie nodig. Vanwege de slappe 

ondergrond wordt de fundering vernieuwd. De weg wordt voorzien van een betonverharding. 

Rehabilitatie Gierwal (72100129)   

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Rehabilitatie Gierwal Aannemer Meervoudig onderhands 200 

 

Er is groot onderhoud nodig aan de Gierwal. De elementenverharding is versleten. De klinkers worden 

vervangen door een betonverharding. 

Reconstructie Kerkweg Giethoorn (72100160)   

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Reconstructie Kerkweg Giethoorn Aannemer Meervoudig onderhands 260 

 

Dit is de eerste fase van de grootschalige aanpak van de paden langs de dorpsgracht in Giethoorn uit de 

gebiedsgerichte aanpak Giethoorn. Dit betreft het deel van de Kerkweg dat aansluit op het Binnenpad en 

het voetpad langs de dorpsgracht. Voor de inrichting van het pad wordt begin dit jaar een wensbeeld 

uitgewerkt. 

Versterken bermen (72100106)  

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Versterken bermen Aannemer Meervoudig onderhands 404 

 

Voor smallere plattelandswegen die intensief gebruikt worden door landbouwmachines en/of vrachtverkeer 

treedt veel bermschade op. Daar waar dergelijke wegen in het groot onderhoudsprogramma zijn 

opgenomen, wordt langs deze weg ook bermverharding aangebracht. Deze werkzaamheden worden 

gelijktijdig met het groot onderhoud uitgevoerd.  
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Levensduur verlengende maatregelen (72100110) 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Levensduur verlengende maatregelen Aannemer Meervoudig onderhands 162 

 

Ons wegenareaal raakt op leeftijd. Door op een aantal wegen levensduur verlengende maatregelen uit te 

voeren kan de technische en economische levensduur van de weg worden verlengd en wordt de 

vervanging ervan behoorlijk uitgesteld. Met deze aanpak blijft de beeldkwaliteit en technische staat van 

deze wegen op peil. Dit jaar gaat het om de Zomerdijk in Wanneperveen en (een deel) van de Venen in 

Sint Jansklooster.  

Gladheidsbestrijding (62102010) 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Gladheidsbestrijding Aannemer Enkelvoudige aanbesteding 69 

Zout Leverancier Enkelvoudige aanbesteding 31 

Onderzoek Extern Enkelvoudige aanbesteding 10 

Totaal   110 

 

In 2019 wordt een onderzoek gedaan naar de totale kosten van de gladheidsbestrijding. Los hiervan staat 

het opstellen van nieuw beleid waarin we strooiroutes opnieuw bekijken en waarin we keuzes maken over 

wanneer we gaan strooien.  

 

In het uitvoeringsplan Gladheidsbestrijding 2019-2020 wordt opgenomen hoe de gladheidsbestrijding deze 

winter is gepland; welke strooiroutes er zijn en wie deze uitvoert. Er zijn 8 strooiroutes (totaal circa 285 

km, 1.000.000 m2) waarbij medewerkers van team Openbare Ruimte 4 routes strooien en 4 routes worden 

door lokale ondernemers gestrooid. 

 

Langs de gracht(en) in Giethoorn, Dwarsgracht en Belt-Schutsloot nemen bewoners de 

gladheidsbestrijding zelf ter hand. Hiervoor stellen wij zout beschikbaar. Bewoners vegen hier ook zelf de 

sneeuw. In het voorjaar wordt het strooiseizoen geëvalueerd. Voorafgaand aan de winter wordt voor de 

voertuigen en de wintermachines een vlootschouw georganiseerd en proefgereden op de strooiroutes. Alle 

wintermachines worden technisch gekeurd om te voldoen aan de Arbo- en veiligheidsvoorwaarden. 

Openbare verlichting (62103010) 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Afhandeling storingen Aannemer Meerjarig onderhoudscontract 167 

Remplace lampen Aannemer Meerjarig onderhoudscontract 20 

Schades door aanrijdingen en 

vandalisme  

Aannemer Meerjarig onderhoudscontract 20 

Totaal   207 

Afhandelingen storingen  

Voor het onderhoud aan de openbare verlichting is een meerjarig 

onderhoudscontract afgesloten. Hierin is als vastgelegd dat 

lampstoringen in principe binnen 10 dagen na melding worden 

verholpen. 

Remplace lampen 

Eens in de vier jaar worden de lampen (excl. LED) in de openbare 

verlichting vervangen. Ieder jaar wordt een deel van de gemeente 

gedaan. In 2018 gaat het over de vervanging van circa 1.270 

lampen. Deze worden op basis van branduren geselecteerd. 
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Openbare verlichting (energie) (62103011) 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Openbare verlichting (energie) Leverancier Meerjarig contract 220 

 

Uit dit budget worden de kosten voor het energieverbruik van de openbare verlichting betaald. 

 

Vervanging openbare verlichting 2019 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Vervanging armaturen (72100119) Aannemer Meerjarig contract 385 

Vervanging masten (72100120) Aannemer Meerjarig contract 199 

Totaal   584 

 

Op verschillende plaatsen binnen de gemeente wordt verouderde en energieverslindende verlichting 

vervangen. In totaal gaat het om de vervanging van circa 700 armaturen en circa 345 verouderde masten. 

 

4.3 Verkeer 

Overzicht 

  Budget 

(x €1.000) 

62105 Verkeer  

62105010 Verkeersplannen 86 

62106 Verkeersmaatregelen  

62106010 Verkeersmaatregelen 99 

62106011 Verkeersmaatregelen mobiliteit en infrastructuur 90 

62101950 Strategische Mobiliteitsvisie 10 

62141020 Parkeergarage Gasthuispoort 29 

 Investeringen verkeer  

72120001 Vervangen abri’s 285 

nnb Herinrichting Steenwijkerweg Willemsoord 1620 

nnb Vernieuwen/verbreden 12 fietspaden 3210 

72100149 Bewegwijzering Giethoorn 420 

Verkeersplannen (62105010) 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Actieplan verkeersveiligheid: Diverse partijen Bijdrage  

Gemeentelijke bijdrage   32 

Provinciale bijdrage   54 

Totaal   86 

Actieplan Verkeersveiligheid 

In het actieplan verkeersveiligheid wordt aangegeven welke educatieve projecten worden uitgevoerd. 

Hierbij worden alle doelgroepen bereikt: van peuter tot de oudere weggebruiker. Een deel van de 

projecten wordt uitgevoerd door de plaatselijke VVN-afdeling. Voor de uitvoering van een aantal projecten 

worden eigen mensen ingeschakeld. Het gaat onder andere om het plaatsen van wegafzettingen. De 

provincie Overijssel ondersteunt de verkeerseducatieprojecten financieel. 

Omdat het aanbod aan educatieve projecten de laatste jaren groter is geworden willen we dit voorjaar het 

actieplan actualiseren. Dit doen we samen met VVN-afdeling Steenwijkerland, de scholen, en het 

Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid Oost Nederland (ROVO). 
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Verkeersmaatregelen (62106010) 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Planmatig vervangen verkeersborden Aannemer Enkelvoudig 31 

Regulier onderhoud verkeersborden Beeldbestek OR Bijdrage/Jaaropdracht 25 

Beheerssysteem verkeersborden Adviesbureau Meerjarig contract 10 

Onderhoud afsluitpalen centrum Aannemer Meerjarig contract 26 

Lidmaatschap NBD Aannemer Enkelvoudig 7 

Totaal   99 

Planmatig vervangen verkeersborden 

Voor het onderhoud aan de 7200 verkeersborden van Steenwijkerland is dit jaar € 31.000,- beschikbaar, 

daarmee worden circa 350 borden vervangen.  

Regulier onderhoud verkeersborden 

Om de verkeersborden herkenbaar te houden wordt ongeveer 30% van het areaal jaarlijks gereinigd. Deze 

werkzaamheden zijn in het beeldbestek openbare ruimte opgenomen. De bijdrage voor deze 

werkzaamheden bedraagt € 11.000,-. Naast het planmatig vervangen van de verkeersborden moeten er 

tussentijds borden vervangen te worden, bijvoorbeeld als er sprake is van schade. Tevens zijn er kosten 

voor nieuwe borden als gevolg van verkeersmaatregelen. Er wordt rekening gehouden met een bedrag van 

€ 14.000,- 

Beheerssysteem verkeersborden 

Voor het bordenbeheer wordt gebruik gemaakt van een beheersysteem. De kosten voor het beheerpakket, 

inspecties en mutaties bedragen €10.000,- 

Onderhoud afsluitpalen centrum Steenwijk 

Het onderhoud aan de afsluitpalen maakt onderdeel uit van het meerjarig onderhoud dat bij de realisatie 

van de afsluiting is aanbesteed. 

Lidmaatschap Nederlandse Bewegwijzeringsdienst 

De blauwe verwijsborden langs de belangrijkere wegen maken onderdeel uit van het landelijk netwerk van 

de NBD. Ten behoeve van uniformiteit en eenduidigheid is voor het onderhoud een abonnement afgesloten 

met de NBD. Voor grote vervangingen wordt een vervangingsplan opgesteld. 

Verkeersmaatregelen mobiliteit en infrastructuur (62106011) 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Verkeersveilige schoolomgeving Aannemer Enkelvoudig 20 

Kleine verkeersmaatregelen  Aannemer Enkelvoudig 70 

Totaal   90 

Verkeersveiligheid in de schoolomgeving 

De verkeersveiligheid rondom scholen blijft een continu aandachtspunt. In 2018 hebben een paar scholen 

interesse getoond om met de verkeersveilige schoolomgeving aan de slag te gaan. Dat heeft geleid tot 

plannen bij De Ark in Oldemarkt. Bij de herinrichting van de Wilgenlaan e.o. in Belt Schutsloot wordt ook 

de schoolomgeving van De Buuzekamp meegenomen. Scholen met een verkeersouder worden via het 

netwerk van VVN Steenwijkerland uitgenodigd om met plannen te komen voor de verkeersveilige 

schoolomgeving voor de komende jaren. 

 
Kleine verkeersmaatregelen 

Voor kleine aanpassingen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten, om 

verkeerssituaties veiliger of beter bruikbaar te maken is € 70.000,- gereserveerd. Wijkvereniging 

Middenweg heeft in 2018 aandacht gevraagd voor het parkeren in de wijk Oostermeenthe. Ook het 
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parkeren in Vollenhove in het gebied tussen Aan Zee en Doeveslag vraagt aandacht. Wij gaan in deze 

gebieden de parkeerdruk onderzoeken en indien nodig en mogelijk maatregelen treffen. 

Strategische Mobiliteitsvisie (62101950) 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Strategische mobiliteitsvisie Adviseur Meervoudig onderhands 10 

 

Bereikbaarheid is in een uitgestrekte gemeente als de onze belangrijk. Het college heeft een stevige 

ambitie op het gebied van mobiliteit. In de op te stellen strategische mobiliteitsvisie willen we inzicht 

geven in wat er nodig is om voorbereid te zijn op het vervoer van de toekomst. Daarbij gaat het naast 

(verschillende) vormen van openbaar vervoer ook over de andere vervoersmogelijkheden en combinaties 

daarvan. In het proces werken we samen met ondernemers, bewoners, PBW ’s, ondernemersplatforms en 

andere partijen. 

In 2018 is de provincie Overijssel gestart met de aanbesteding van de openbaar vervoer concessie Regio 

IJssel-Vecht. Vanuit de strategische mobiliteitsvisie zijn we actief betrokken bij de inrichting van de nieuwe 

vervoersconcessie. Daar waar de bereikbaarheid van kernen in het geding komt onderzoeken we of er 

vanuit de gemeente, zo mogelijk samen met de nieuwe concessiehouder, maatwerk geleverd kan worden. 

Parkeerdek Gasthuispoort (62141020) 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Parkeerdek Gasthuispoort Aannemer Meervoudig onderhands meerjarig 29 

 

Dit is het onderhoudsbudget voor het parkeerdek Gasthuispoort. Het onderhoudscontract voor het 

parkeerdek loopt tot 2022. 

Vervangen abri’s (72100149) 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Vervangen abri’s Leverancier Meervoudig onderhands 285 

 

Het reguliere onderhoud aan de bushokjes (abri’s) laat te wensen over. Onderdelen zijn alleen nog maar 

als gebruikt leverbaar. Reclamevitrines zijn niet meer bedrijfszeker. Daarmee komt de exploitatie van de 

abri’s in het geding. Dit jaar worden de abri’s vervangen door nieuwe. 

Herinrichting Steenwijkerweg Willemsoord (nnb) 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Herinrichting Steenwijkerweg 

Gemeentelijke bijdrage 

Provinciale bijdrage 

Aannemer Meervoudig onderhands  

1029 

591 

Totaal   1.620 

 

De herinrichting van de Steenwijkerweg is een groot project. De constructie van de fietspaden langs de 

weg is slecht. Jaarlijks wordt met lapwerk het fietspad begaanbaar gehouden. Als onderdeel van de 

grootschalige verbetering van de fietsinfrastructuur die met de vaststelling van het beleidsplan Verkeer in 

2016 is ingezet worden deze paden voorzien van een gesloten verharding. Om de verkeersveiligheid op de 

Steenwijkerweg te verbeteren wordt de rijbaan ook aangepakt. In het project wordt ook de openbare 

verlichting vervangen. De plannen voor het project worden in het eerste kwartaal, samen met dorpsbelang 

Willemsoord uitgewerkt. Voor dit project is door de provincie Overijssel in het kader van de Doeluitkering 

Verkeer & Vervoer (DUV&V) een bijdrage toegezegd.  
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Vernieuwen/verbreden fietspaden (nnb) 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Vernieuwen/verbreden fietspaden: 

Gemeentelijke bijdrage 

Provinciale bijdrage 

Aannemer Meervoudig onderhands  

nnb 

nnb 

Totaal   3.210 

 

In Steenwijkerland liggen veel oudere smalle fietspaden, waarop fietsers elkaar lastig of moeilijk 

kunnen passeren. In het beleidsplan Verkeer is gekozen voor een grootschalige aanpak van deze 

fietspaden mits daarvoor subsidie kon worden gevonden. Bij het opstellen van dit uitvoeringsplan lijkt een 

positief besluit van de provincie Overijssel daarover aanstaande. Bij een positief besluit zal in 2019 veel 

tijd gestoken moeten worden in de voorbereiding van de plannen. Het gaat om de volgende fietspaden:  

• Kalenberg: Kalenberg Noord en Zuid en Heuvenpad 

• Kalenberg: Kalenbergerpad 

• Dwarsgracht: fietspad Jonenweg 

• Dwarsgracht: Otterskooi - Oude Kerkweg 

• Oldemarkt: pad Driewegsluis 

• Steenwijk - Ossenzijl 

• Wanneperveen - Giethoorn 

• Belt Schutsloot: Belterweg 

 

Bewegwijzering Giethoorn (72100149) 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Bewegwijzering Giethoorn Leverancier Meervoudig onderhands 420 

 

Uit de pilot “bewegwijzering” blijkt dat verwijzing naar parkeerplaatsen bijdraagt aan de parkeerstromen, 

maar dat het ongewenste parkeren in de bermen daarmee niet voldoende is weggenomen. Om die reden 

wordt de parkeerverwijzing aangepast met een systeem waarbij de bezoeker kan zien waar parkeerruimte 

beschikbaar is. 
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4.4 Groenbeheer 

Onderdelen 

  Budget 

(x €1.000) 

65501 Natuurbescherming  

65501010 Natuurbescherming, ontwikkeling buitengebied 26 

65601 Openbaar groen  

65601010  Openbaar groen 392 

65601012  Openbaar groen bermenonderhoud 313 

65601013  Openbaar groen onderhoud NWG 695 

65601014 Openbaar groen: bomenonderhoud (vanaf 2012) 162 

65601016 Extensief maaien gras 30 

65601 Biodiversiteit Bloemrijke kernen  

656019 Biodiversiteit / Motie fleurige kernen 100 

Natuurbescherming, Ontwikkeling buitengebied (65501010) 

 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Bijdrage IVN, KNNV en 

kerkuilenbescherming 

Diverse 

natuurverenigingen 

bijdrage 1 

Opstellen beheerplan 

Broekslagenbos 

adviesbureau Enkelvoudig  4 

Uitvoeren maatregelen beheerplan 

Broekslagenbos 

aannemer Enkelvoudig 7 

Beheer en onderhoud houtwallen, 

singels, poelen, bos en 

recreatieplaatsen 

aannemer Enkelvoudig  14 

Totaal   26 

Bijdrage INV, KNNV en Kerkuilenbescherming 

Jaarlijks ontvangen de INV, KNNV Noordwesthoek en de Kerkuilenbescherming een bijdrage voor het 

ondersteunen van natuur- en milieueducatie aan inwoners en bezoekers van de gemeente 

Steenwijkerland. Deze vereniging verzorgen lezingen, excursies en gastlessen op scholen.  

Opstellen beheerplan Broekslagenbos 

Het Broekslagenbos is een natuur- en recreatiegebied aan de rand van de wijk Steenwijk-west. Om meer 
continuïteit in het beheer te krijgen en de natuurwaarde te versterken wordt in 2019 een beheerplan 
opgesteld voor het Broekslagenbos. In dit beheerplan worden diverse beheer- en inrichtingsmaatregelen 
opgenomen. Deze maatregelen zijn gericht op het vergroten van de biodiversiteit (flora en fauna) en de 
recreatieve waarde van het gebied. Bij het opzetten van het beheerplan zijn de wijkvereniging en diverse 
vrijwilligers uit de wijk Steenwijk-west betrokken.  

Uitvoeren maatregelen beheerplan Broekslagenbos 

Na het gezamenlijk met de wijkvereniging vaststellen van het beheerplan wordt een deel van de 

maatregelen uitgevoerd. 

Beheer en onderhoud houtwallen, singels, bos en recreatieplaatsen 

De gemeente Steenwijkerland heeft een uitgestrekt buitengebied met houtwallen, singels en bos. Ook zijn 

er diverse locaties ingericht als recreatieplaats. De houtwallen, singels en het bos worden periodiek 

gesnoeid. De recreatieplaatsen worden schoonhouden en gemaaid en daar waar nodig worden meubilair 

en verharding hersteld.  
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Openbaar groen (65601010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snoeien plantsoenen 

Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden worden machines ingehuurd. In 2019 is € 40.000,- begroot 

voor het snoeien van plantsoenen. 

Inboet plantsoenen 

Bomen en struiken leven en zijn gevoelig voor droogte, vorst, nat weer, strooizout en slechte 

groeiplaatsomstandigheden. Deze omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat een deel van de beplanting 

uitvalt. Het vervangen van uitgevallen beplanting heet inboeten. Voor de aanschaf van plantmateriaal is in 

2019 € 30.000,- begroot. 

Renovatie plantsoen 

In het dagelijks onderhoud komt het voor dat beplantingsvakken door slechte groeiplaatsomstandigheden, 

wortelonkruiden of een onlogische inrichting niet goed te beheren zijn. Naast individuele groenvakken 

wordt op een aantal plaatsen op grotere schaal ingegrepen. Voor de renovatie van plantsoen is in 2019 

€ 90.000,- begroot. 

 

Omschrijving Wie Hoe Budget  

(x€1000) 

Snoei plantsoenen  Team Openbare 

Ruimte, i.s.m. 

aannemer 

 40 

Inboet plantsoenen Aannemer of Team 

Openbare Ruimte 

Enkelvoudig 30 

Renovatie plantsoen Aannemer  Meervoudig 

onderhands 

70 

Parels in het groen Team Openbare Ruimte  44 

Dierenweides Team Openbare 

Ruimte/ vrijwilligers 

Vollenhove 

 

 

5,5 

Kosten beheerpakket Ingenieursbureau  Enkelvoudig 8 

Herstel gazons Team Openbare 

Ruimte/aannemer 

 7,6 

Bloembollen Aannemer, Team 

Openbare Ruimte 

Meervoudig 

onderhands 

15 

Advies en ondersteuning ingenieursbureau Enkelvoudig 10 

Bijdrage projecten OR   20 

Onderhoud Marxveld Aannemer Enkelvoudig  15 

Onderhoud hekwerken, 

halfverharding en bijzondere 

elementen 

Team Openbare 

Ruimte, i.s.m. 

aannemer 

Enkelvoudig 12 

Blad en groenafval Team Openbare Ruimte  5 

Bestrijding exoten en plaagplanten Aannemer Enkelvoudig 20 

Meststoffen en zaden Team Openbare Ruimte  7 

Maaien stadswallen Aannemer Enkelvoudig 18 

Begrazen stadswal, geluidswal e.d. Aannemer Enkelvoudig 20 

Onderhoud geluidswal Paddenpoel ProRail  35 

Totaal   392,1 
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Parels in het groen (parken en parkjes) 

De openbare ruimte wordt op basisniveau onderhouden. In de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) en 

de Beleidsnota Groen staat dat een aantal bijzondere plaatsen een hoger onderhouds- en inrichtingsniveau 

hebben. Deze plekken worden ook wel Groene Parels genoemd en worden door het Team Openbare 

Ruimte onderhouden op basis van een beheerplan.  
Voor de een periode van zeven jaar ontvangt de gemeente een instandhoudingsbijdrage vanuit het 

Restauratiefonds voor de parken Rams Woerthe en Old Ruitenborgh. In 2018 is een budget voor 

bloemrijke kernen toegekend. Om de kwaliteit van bloemrijke kernen te borgen is €9.000,- 

onderhoudsbudget toegevoegd. Voor de aanschaf van materiaal zoals eenjarige zomerbloeiers, materiaal 

voor het onderhoud aan paden, hekken en andere elementen is in 2019 € 44.000,- begroot.   

Herstel gazons 

Gedurende het jaar raakt op diverse plaatsen gazon beschadigd. Voor het herstellen daarvan is in 2019 

circa € 7.600,- beschikbaar. 

Bestrijding exoten en plaagplanten 

Afgelopen jaren is het aantal plekken waar invasieve exoten als Japanse Duizendknoop en 

Reuzenberenklauw groeit, flink uitgebreid. Deze planten kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid, 

een bedreiging voor inheemse planten en dieren en zelfs schade aan bouwwerken veroorzaken. De 

bestrijding van deze planten is moeilijk en er zijn verschillende (innovatieve) methodes. In 2019 

reserveren we 20.000,- voor bestrijding van deze planten. 

Bloembollen 

Voor het mesten en planten van bloembollen op 

bijzondere plekken als entrees en dorps- en stadscentra 

is in 2019 € 15.000,- gereserveerd.  

Advies en ondersteuning 

In 2019 staan diverse plannen en beleidsnota’s op de 

planning. Voor de realisatie van plannen en advisering 

door externen is €20.000,- beschikbaar. 

Dierenweides 

In park Rams Woerthe en Old Ruitenborgh bevinden 

zich dierenweides. De kosten voor het voer, de verzorging van de dieren, het onderhoud van de hekken en 

het terrein zijn in 2019 geraamd op € 5.500,-. 

Blad en groenafval 

Jaarlijks wordt het blad van gazons verzameld en afgevoerd naar een composteringsbedrijf. Ook kleine 

hoeveelheden groenafval worden hier aangeboden. De verwerkingskosten bedragen circa € 5.000,- 

Meststoffen en zaden 

Om beplanting vitaal te houden is het noodzakelijk de plantvakken te bemesten. Op ecologisch beheerde 

grasvelden worden kruiden gezaaid om het aantrekkelijk te maken voor insecten. De kosten voor de 

aanschaf van meststoffen en zaden bedragen € 7.000,-. 
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Maaien Stadswallen Steenwijk, Blokzijl en talud Old Ruitenborgh 

De stadswallen in Steenwijk en Blokzijl en het talud langs de watergang in het park Old Ruitenborgh, zijn 

niet met standaard materiaal te maaien. Dit komt door de steile hellingen. Deze locaties worden door een 

aannemer met aangepast materiaal gemaaid. De kosten voor het maaien bedragen € 25.000,-. 

Begrazing door schapen 

Op enkele plaatsen in de gemeente zijn de 

omstandigheden dusdanig (steil talud, nat e.d.) dat 

het gras niet met machines is te maaien. Op deze 

plaatsen worden schapen ingezet om het gras kort te 

houden. Het doel van dit type beheer is verschraling 

van de bodem, grotere variatie in de vegetatie en 

duurzaam groenbeheer. Op de geluidswal tegen de 

A32 en de stadswal van Steenwijk lopen in het 

groeiseizoen schapen. De kosten van het begrazen 

met schapen bedragen in 2019 € 20.000,- 

Afdracht beheerpakket 

De kosten voor onderhoud van het beheersysteem en de licenties bedragen € 8.000,-.  

Bijdrage projecten OR voor groenvoorziening (IVOR) 

Jaarlijkse wordt riolering vervangen en groot onderhoud uitgevoerd aan wegen. Soms is er binnen deze 

projecten een bijdrage vanuit groen gewenst om de groenvoorziening te renoveren of te verbeteren. 

In 2019 wordt voor de revitalisering Wilgenlaan e.o. in Belt schutsloot en de reconstructie Tukseweg Tuk 

een bijdrage van € 20.000,- gereserveerd.  

Onderhoud hekwerken, halfverharding en bijzondere elementen 

De kosten voor het onderhoud van halfverharde paden, hekwerken en andere bijzondere elementen 

bedragen jaarlijks € 12.000, - 

Afdracht ProRail onderhoud geluidswal Paddenpoel 

Jaarlijks wordt een bedrag afgedragen aan ProRail voor het onderhoud van de geluidschermen langs de 

wijk Paddenpoel te Steenwijk en Tuk. De afdracht bedraagt in 2019 € 35.000,-. 

Openbaar groen bermenonderhoud (65601012) 

Omschrijving Wie Hoe Hoeveel 

(x €1000) 

Maaien bermen en sloten perceel 1 aannemer Contract 134 

Maaien bermen en sloten perceel 2 aannemer Contract 95 

Maaien bermen bedrijventerreinen aannemer Contract 20 

Bijdrage zelfbeheer Kallenkote 

 

Plaatselijk 

Belang 

 8,5 

Herstel en extra werk aannemer Enkelvoudig 15,8 

Afdracht maaien extensief gras 

(FCL6561016) 

  20 

Verwerken berm en slootmaaisel ROVA  20 

Totaal   313 

Maaien bermen en sloten 

Het maaien van bermen en sloten wordt met twee verschillende methodes uitgevoerd. Zo bevat perceel 1 

de bermen en sloten op de hogere zandgronden en natuurgebieden. Hier wordt de berm gemaaid en het 

gras afgevoerd naar een vergistingsinstallatie of composteerbedrijf. Perceel 2 omvat de bermen in veen- 

en kleigebieden. Deze bermen worden geklepeld, waarbij het maaisel blijft liggen. Het slootmaaisel uit de 

hele gemeente wordt afgevoerd naar een composteerbedrijf in de gemeente. 
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Maaien bermen bedrijventerreinen 

Het maaien van bedrijventerreinen wordt in overleg met Business Club Steenwijkerland een aantal keer 

gemaaid. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een lokale aannemer. De kosten voor het maaien 

van de bedrijventerreinen bedragen € 20.000,- 

 

Openbaar groen bijdrage contract NWG (65601013) 

Omschrijving 

 

Hoeveel 

(x €1000) 

Onderhoud openbaar groen NWG 695 

  

Totaal 695 

Onderhoud openbaar groen 

De Noordwestgroep verzorgt het onderhoud van de openbare ruimte. Het reguliere onderhoud aan de 

groenvoorziening bestaat uit het snoeien van de hagen, onkruidbeheersing in de plantsoenen, bladruimen 

en het maaien van het gazon.  

 

Openbaar groen bomenonderhoud (65601014) 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Snoei bomen en vormbomen Aannemer Meervoudig onderhands 70 

Kap en herplant bomen (regulier) team OR en 

aannemer 

Enkelvoudig/ 

jaaropdracht  

31 

 

Boomveiligheidsinspecties Team OR Jaaropdracht 7,5 

Eikenprocessierups Aannemer Enkelvoudig  40 

Roeken 

overheveling budget 2018 

Aannemer 

 

Enkelvoudig  

 

2,5 

128 

Totaal   279 

Snoei bomen  

Uit de boomveiligheidscontrole van 2018 blijkt dat 4650 bomen gesnoeid moeten worden. Op basis van 

beschikbaar budget zijn in 2019 3400 bomen opgenomen in het snoeiprogramma en wordt meervoudig 

onderhands aanbesteed. Het specifieke snoeiwerk en de begeleidingssnoei van jonge bomen gebeurt door 

het team Openbare Ruimte en is onderdeel van de jaaropdracht. De kosten voor het snoeien van de 

bomen is voor 2019 bedraagt € 70.000,-, waarvan € 10.000,- is gereserveerd voor de inhuur van een 

hoogwerker en € 60.000,- voor het aan te besteden snoeiwerk. 

Snoei vorm- knotbomen 

Onder de noemer vormbomen vallen alle bomen die een bijzondere snoeivorm hebben. Deze bomen 

worden in vorm gehouden door snoei. Het betreft in 2019 de snoei van 100 leibomen en circa 650 

knotbomen verdeeld over de gehele gemeente. Dit snoeiwerk wordt door een de NoordWestGroep, in 

samenwerking met het team Openbare Ruimte uitgevoerd.  

Kap en herplant bomen  

Tijdens de boominspectie van 2018 is gebleken dat 80 bomen ernstige gebreken vertonen. De veiligheid 

van deze bomen kan niet langer worden gegarandeerd. Het kappen van de bomen is een onderdeel van de 

jaaropdracht. Het herplanten, inboeten en de nazorg van 100 bomen wordt door het team Openbare 

Ruimte uitgevoerd en is onderdeel van de jaaropdracht. De kosten voor kap en herplant van de bomen zijn 

geraamd op € 26.000,-, waarvan € 2.000,- voor het graven en spitten van de plantgaten, € 12.000,- voor 

het vellen en € 12.000,- voor het inkopen en herplanten.  
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Boomveiligheidsinspecties (VTA 2019) 

Elke boom wordt eens in de vijf jaar gecontroleerd op vitaliteit en stabiliteit. Daarbij is de gemeente 

ingedeeld in vijf deelgebieden. Op onderstaande afbeelding, staan de vijf deelgebieden weergeven. Bomen 

waarbij een verminderde conditie (stabiliteit en vitaliteit) wordt geconstateerd, worden aangemerkt als 

bomen met verhoogde zorgplicht (risicobomen). Deze bomen worden jaarlijks geïnspecteerd.  

 

In 2019 worden alle gemeentelijk beheerde bomen in gebied 4 geïnspecteerd. Soms vraagt een situatie 

om nader onderzoek met specialistische apparatuur. Voor het uitvoeren van nader onderzoek door 

externen is er in 2019 een bedrag van € 6.500,- geraamd. Binnen dit bedrag zijn ook de licentiekosten 

(omgevingsvergunning) voor de kapaanvragen opgenomen. Het uitvoeren van de jaarlijkse boominspectie 

is onderdeel van de jaaropdracht. 

Inspectiegebieden bomen Steenwijkerland 
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Overlastbeheersing eikenprocessierupsen (EPR) 

Als beheerder van de openbare ruimte, is de gemeente 

verantwoordelijk voor de aanpak van overlast van de 

eikenprocessierups (EPR). Daarbij hoort onder andere het 

waarschuwen van het publiek. Wettelijk gezien is er geen 

verplichting om de rups te bestrijden. Toch is het, gezien de 

ernstige klachten en overlast die de EPR kan veroorzaken, 

van groot belang de EPR te bestrijden. Daarbij wordt vooral 

ingezet op druk bezochte plaatsen, de zogenoemde 

risicolocaties. De kosten voor het bestrijden van de 

eikenprocessierups zijn in 2019 geraamd op € 41.700,-. 

 

Gezien de stevige groei van het aantal uitgevlogen vlinders 

in het afgelopen jaar is het niet uit te sluiten dat ook dit jaar 

het aantal risicolocaties toeneemt en de kosten voor 

bestrijding van de rups verder oplopen. Het signaleren en 

inventariseren van de EPR wordt door het team Openbare 

Ruimte uitgevoerd. MOR-meldingen worden ingezet bij het 

opsporen van de rupsen. Bij het binnenkomen van een 

melding wordt in het veld de locatie bezocht en gemarkeerd. 

In geval van verhoogd risico wordt opdracht gegeven voor het verwijderen van de rupsen. Het markeren 

en het inschatten van het risico wordt uitgevoerd door het team Openbare Ruimte. Het verwijderen van de 

nesten wordt uitgevoerd door een lokale aannemers.  

Aanpak roekenoverlast 

Dit jaar wordt de roekenoverlast aangepakt door eenmaal preventief de nesten te verwijderen. Dit gebeurt 

in december-januari. Alle nesten op overlast- en op sommige gedooglocaties worden verwijderd. 

Gedurende de rest van het (roeken)broedseizoen ondernemen we geen actie. Ieder voorjaar 

inventariseren we waar roeken zich hebben gevestigd. Deze locaties leggen we vast op een beheerkaart. 

De kosten voor het gebruik van de hoogwerker om de nesten uit de bomen te halen zijn geraamd op 

€ 2.500 per jaar. 

 

 

Essentaksterfte (65601912) 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Essentaksterfte Aannemer Meervoudig onderhands 100 

 

Totaal   100 

 

De toename van de boomziekte essentaksterfte (ETS) zet het 

onderhoudsbudget voor het bomenbeheer onder druk. Een vijfde deel van 

het gemeentelijk bomenbestand (34.000 stuks) bestaat uit essen. 2000 

van deze essen zijn in meer of mindere mate aangetast door de ziekte. 

Deze bomen vragen daardoor om extra aandacht en snoei, waardoor de 

onderhoudslasten toenemen. Hiervoor is voor 2019-2021 jaarlijks een 

budget beschikbaar gesteld van 

€ 100.000,-. Dit budget wordt ingezet om de matig tot ernstig aangetaste 

essen met ETS te verwijderen en waar mogelijk herplanten met een 

variatie aan andere, toekomstbestendige, boomsoorten. 

Overgeheveld budget 2018 

In de najaarsnota is een budget toegekend voor de gevolgen van 

essentaksterfte. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, is in de 

periode oktober–december 2018 gestart met het voorbereiden van de 

werkzaamheden; opstellen van een plan van aanpak op basis van het 
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beschikbare budget, communicatieplan, aanvraag vergunning en aanbesteding. Hier zijn procedures aan 

verbonden die tijd in beslag nemen. Hierdoor kan de daadwerkelijke uitvoering pas plaatsvinden in het 

uitvoeringsjaar 2019. De herplant van de bomen aan de Koningin Wilhelminalaan in Willemsoord wordt 

uitgevoerd als het project “Herinrichting Koningin Wilhelminalaan” (dat in samenspraak gaat met de 

bewoners) concreet is. Daarom is € 128.000,- overgeheveld naar 2019. 

Verwijderen 475 van matig tot ernstig aangetaste essen  

In 2019 zullen 475 essen worden gekapt, de stobben en wortels worden verwijderd. Volgens het huidige 

bomenbeleid is het principe: één op één vervangen. Op sommige plaatsen kan dit echter niet. In het 

verleden zijn namelijk bomen geplant die naar huidig inzicht nu te weinig ruimte hebben. Bij herplant 

worden duurzame keuzes gemaakt, dit betekent dat er 428 bomen terugkomen op de oorspronkelijke 

locatie. 

 

Extensief maaien gras (65601016) 

 

 

 

 

Binnen de bebouwde kom wordt op diverse plaatsen extensief maaibeheer toegepast. Dit maaibeheer is 

gericht op ontwikkeling en behoud van bloemrijk grasland. De kosten voor de maaiwerkzaamheden 

bedragen in 2019 circa € 55.000,-. 

 

Biodiversiteit en bloemrijke kernen (65601913) 

 

 

 

 

 

 

Bloemrijke kernen 

Gemeente Steenwijkerland wil haar (toeristische) bezoekers gastvrij ontvangen in mooie representatieve 

kernen. Het aanbrengen van een- en meerjarige zomerbloeiers in de kernen draagt daaraan bij. Naast een 

kwaliteitsimpuls voor de groenvoorziening biedt een bloemrijke beplanting leefruimte voor bijen, vlinders 

en andere insecten. Wij gaan hierbij uit van zelfwerkzaamheid van onze inwoners, de aanplant en het 

onderhoud wordt door onze inwoners verzorgd. De geraamde kosten zijn voor aanschaf van materiaal, 

planten en grond. Dat de onderhoudslasten zullen stijgen heeft te maken met de kosten voor meststoffen, 

eenjarige planten en meerjarige planten (opvangen uitval eerste jaren) en maaien van meerjarige planten.  

Uitvoering Biodiversiteitsplan Steenwijkerland 

In 2019 wordt een plan ontwikkeld voor het versterken van de biodiversiteit in Steenwijkerland. In dit plan 

wordt aan de hand van vier thema’s (Inrichting, Beheer, Communicatie en Educatie) een 

uitvoeringsprogramma opgesteld. Na het opstellen van het Biodiversiteitsplan wordt gestart met de 

realisatie van het uitvoeringsprogramma. 

 

  

Omschrijving Wie Hoe  Budget 

(x €1000) 

Extensief maaien Aannemer Meervoudig onderhands 30 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Bloemrijke kernen Aannemer enkelvoudig 20 

Uitvoering Biodiversiteitsplan 

Steenwijkerland 

Aannemer  enkelvoudig 80 



Uitvoeringsplan Openbare Ruimte 2019 

   

39 

4.5 Sport en spelen 

Onderdelen 

  Budget 

(x €1.000) 

65311 Groene sportvelden en terreinen  

65311010 Groene sportvelden en terreinen 314,5 

65803 Speelvoorzieningen  

65803010 Speelvoorzieningen 199 

Groene sportvelden en terreinen (65311010) 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Maaien sportvelden  NWG / aannemer enkelvoudig 124,5 

Onderhoud 

sportvelden/kunstgrasvelden 

aannemer meervoudig onderhands           108 

 

Onderhoud singels en verharding SB en aannemer enkelvoudig 6 

Bemesting /bestrijding plagen 

sportvelden 

leverancier en NWG enkelvoudig 34 

 

Onkruidbeheersing op verharding  NWG enkelvoudig 6 

Hekwerken en ballenvangers aannemer enkelvoudig 7,5 

Beregening en drainage 

aannemer  enkelvoudig 11 

 

Veldverlichting aannemer enkelvoudig 12 

Beheer/meerjarenplan extern enkelvoudig 5 

Totaal   314 

 

Gemeente Steenwijkerland beheert 14 sportaccommodaties waar 19 verenigingen actief zijn. Op deze 

complexen liggen 5 kunstgras- en 49 natuurgrasvelden. Een sportveld dat gebruikt wordt voor 

georganiseerde wedstrijdsport is onderworpen aan de eisen van het NOC*NSF. Het onderhoud van de 

sportvelden is erop gericht de velden in optimale conditie te houden en aan de NOC*NSF normering te 

laten voldoen. 

Maaien sportvelden 

Noordwestgroep 

Voor het maaien van de sportvelden, trainingsvelden en het overig gras op de sportaccommodaties is een 

contract gesloten met de Noordwestgroep. Hiervoor is een contractwaarde van € 121000,- 

Schouwpaden en talud 

Het maaien van schouwpaden en het talud bij de atletiekbaan worden een aantal keer gemaaid. Deze 

werkzaamheden worden uitgevoerd door een lokale aannemer. De kosten voor het maaien van de 

schouwpaden bedragen € 3.500,- 

 

Onderhoud sportvelden 

Naast het maaien van sportvelden zijn er diverse onderhoudsmaatregelen nodig om de velden in conditie 

te houden. Op sportvelden zijn plekken die zeer intensief gebruikt worden. De plekken waar door dit 

intensieve gebruik speelschade is ontstaan worden in de zomermaanden hersteld. Daarnaast worden 

diverse beheermaatregelen uitgevoerd zoals vertidrainen, bezanden, kriebeleggen, verticuteren, top 

beluchten, prikken en doorzaaien. Voor het uitvoeren van het genoemde onderhoud is een bestek 

opgesteld. Het bestek is afgelopen jaar meervoudig onderhands aanbesteed en had een opdrachtwaarde 

van € 87.000,- en wordt dit jaar opnieuw aanbesteed.  Voor de aanschaf van het graszaad voor het 

doorzaaien van de velden is € 10.000,- geraamd. 
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Ook op de kunstgrasvelden en de atletiekbaan worden onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. Het gaat hier 

voornamelijk om het reinigen van de velden, het aanvullen van de infill (het materiaal dat tussen de 

kunstgrasvezels wordt gestrooid) en het bestrijden van algen en mossen. De totale onderhoudskosten 

voor de kunstgrasvelden bedragen in 2019 € 11.000,-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderhoud singels en verhardingen 

Op de sportaccommodaties worden naast het veldbeheer ook werkzaamheden aan beplantingen en 

verhardingen uitgevoerd. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk door het team Openbare Ruimte 

uitgevoerd, aangevuld met lokale aannemers. De kosten bedragen in 2019 € 6.100,-. 

Bemesting en bestrijding 

Om de grasmat in optimale conditie te houden is het van belang een goede bemesting toe te passen. Ieder 

jaar worden 15 velden bemonsterd door een gespecialiseerd bedrijf. Na de bemonstering geeft dit bedrijf 

een bemestingsadvies voor de bemonsterde velden. Op deze wijze krijgt ieder veld een optimale 

bemesting, passend bij de grondsoort, veldopbouw en gebruik van het veld. De kosten voor deze 

bemonstering bedragen € 2.000,- per jaar. Het leveren van de meststoffen wordt bepaald op basis van het 

advies. De kosten zijn begroot op € 21.000,-. Het aanbrengen van de meststoffen wordt verzorgd door de 

NoordWestGroep, de kosten hiervoor bedragen in 2019 € 8.000,-. Het onkruid op de bestrating wordt dit 

jaar meegenomen in het integrale beeldbestek voor de openbare ruimte. De bijdrage voor het bestrijden 

van onkruid op verharding op de sportcomplexen is in 2019 geraamd op € 6.000,-.   

 

Afgelopen jaren zijn op een aantal velden ritnaalden, engerlingen en emelten aangetroffen. Deze dieren 

vreten de wortels van het gras op, waardoor het veld onbespeelbaar wordt. Om te voorkomen dat de 

velden totaal onbespeelbaar worden is bestrijding van deze dieren nodig. Voor de bestrijding is in 2019 

€ 3.000,- begroot. 

Hekwerken en ballenvangers 

Rondom de speelvelden en achter de doelen van velden staan hekwerken en ballenvangers. Jaarlijks 

worden reparaties uitgevoerd en waar nodig worden delen vervangen. De kosten voor reparatie en 

onderhoud van de hekwerken zijn geraamd op € 7.500,-. 
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Beregening en drainage 

Een goede waterafvoer is belangrijk om de 

velden in goede conditie te houden. De drainage 

onder de velden zorgt hiervoor. De drainage 

wordt periodiek doorgespoten om vervuiling te 

voorkomen en een optimale werking te kunnen 

garanderen. Tijdens periode van aanhoudende 

droogte wordt met sproei-installaties gesproeid. 

De installaties en de pompen moeten 

onderhouden worden om de continuïteit van de 

installatie te kunnen waarborgen. De kosten 

voor een optimale waterhuishouding zijn 

geraamd op € 10.900,-. 

 

Verlichting en installatie 

De veldverlichting zorgt ervoor dat ook in de avonduren gebruik gemaakt kan worden van de sportvelden. 

De kosten voor het onderhoud, het vervangen van kapotte lampen en het onderhouden van de elektrische 

installaties zijn begroot op € 12.000,-. 

Speelvoorzieningen (65803010) 

 

Omschrijving wie hoe budget 

(x1000) 

Onderhoud 

Team Openbare 

Ruimte 

Ad hoc 55 

 

Vervanging Aannemer Raamovereenkomst  116,4 

Onderhoud ondergronden Aannemer Enkelvoudig 36 

Inspectie en databeheer Aannemer Enkelvoudig 12 

Algemeen   2,6 

Input voorziening   -23 

    

Totaal   199 

Onderhoud speeltoestellen 

Gedurende het jaar worden alle speeltoestellen geïnspecteerd op veiligheid. Ook worden ze, wanneer dit 

nodig is, schoongemaakt. Aan de hand van inspecties en meldingen worden reparaties aan speeltoestellen 

uitgevoerd. Voor de inspecties, onderhoudswerkzaamheden en reparaties is € 55.000,- begroot. 

Vervanging speeltoestellen 

In het meerjarenplan Spelen is een overzicht opgenomen met te verwachten vervangingen. Deze 

vervangingen zijn gebaseerd op de leeftijd van de toestellen en de levensduur. In het meerjarenplan is 

voor tien jaar berekend welke kosten verwacht worden. De verwachte kosten voor vervanging bedragen in 

2019 € 116.400,- .  

Onderhoud ondergronden 

Veel speeltoestellen hebben een valdempende ondergrond. Deze (zand)ondergronden moeten worden 

schoongehouden en op peil gehouden worden. In 2019 is voor het onderhoud van de valondergronden  

€ 36.000,- geraamd. 

Inspectie en gegevensbeheer 

Jaarlijks worden al onze speeltoestellen door een bedrijf geïnspecteerd. Tijdens deze inspectie wordt ons 

databestand bijgehouden en worden alle toestellen geïnspecteerd op basis van de daarvoor opgestelde 

normeringen. In 2019 bedragen de kosten voor deze inspectie € 12.000,- 
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Spelen algemeen 

Onder algemene kosten vallen: leges KLIC meldingen, leges vergunningaanvragen, enz. Voor dit soort 

algemene kosten is een bedrag van € 2.600,- gereserveerd. 

Voorziening speeltoestellen 

Om in de toekomst een grote piek in de vervanging van speeltoestellen te kunnen opvangen is een 

voorziening getroffen. In 2019 is € 23.000,-- uit de voorziening nodig. 

 

4.6 Water en kunstwerken 

Overzicht 

  Budget 

(x €1.000) 

62104 Bruggen  

62104010 Oeververbindingen 569 

62104013 Pont Jonen 5 

62211 Binnenhavens en waterwegen  

62211010 Waterwegen en waterkeringen 717 

62211011 Waterwegen - baggeren 475 

62211012 Maaien schouwsloten 84 

65602 Recreatieve voorzieningen  

65602010 Jachthavens 48 

65602020 Recreatieve vijvers 60 

72100096 Investeringen oeververbindingen 2017/ 2018 938 

79900535 Investeringen pont Jonen 85 

Oeververbindingen (62104010) 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Inspectie ¼ van het areaal 

kunstwerken, circa 90 objecten 

Aannemer Enkelvoudig 

16 

Werkzaamheden onvoorzien Aannemer Enkelvoudig 43 

Val conserveren brug Kalenberg Aannemer Aannemer 10 

Storingscontract bediende bruggen Aannemer Enkelvoudig 25 

Vervangen dekken 2 bruggen Blokzijl Aannemer Enkelvoudig 150 

Vervangen diverse onderdelen 

bediende beweegbare bruggen 

Aannemer Enkelvoudig 

150 

Uitvoering beeldbestek NWG NWG Contract 5 

Brugwachters 

Stichting 

Waterrecreatie 

Contract 

165 

Kostenafdracht derden/verbinding De 

Linde Weststellingwerf 

Beheerder Contract 

5 

Totaal   569 

 

Om de toestand van het areaal goed in beeld te hebben, worden jaarlijks inspecties uitgevoerd aan de 

oeververbindingen. Deze inspecties worden door een ingenieursbureau uitgevoerd die kennis en ervaring 

hebben op het vlak van beheer en onderhoud van civiele kunstwerken. De output die deze inspectie 

oplevert gaat als input dienen voor het uit te voeren onderhoud.  

De verkregen gegevens worden verwerkt in het beheersysteem. Het beheersysteem wordt bijgewerkt om 

de output zo nauwkeurig mogelijk te krijgen.  
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De 3 bediende bruggen in het areaal zijn ondergebracht bij een aannemer in een onderhoudscontract. Dit 

onderhoud bestaat uit het seizoen klaar maken van de brug waaronder het smeren, reinigen en vervangen 

van onderdelen. Daarnaast staan zij paraat in een storingsdienst mocht één van de bruggen in storing 

vallen. 

Oeververbindingen (72100096 Investeringen 2018/2019) 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x 

€1000) 

DGBV41 Dwarsgracht; Rietlanden: 

Houten brug herstellen / vervangen  

(Uitvoering 1ste kwartaal 2019) 

Aannemer Meervoudig onderhands 

150 

STBV18 Steenwijk Oostwijkstraat; 

Houten brug herstellen / vervangen  

(On hold i.v.m. eventuele 

verbouw school CSG Eekeringe ) 

Aannemer 

  

Meervoudig onderhands 

75 

DGBV35 Dwarsgracht; Dwarsgracht: 

landhoofden vervangen 

(Uitvoering 1ste kwartaal 2019) 

Aannemer Meervoudig onderhands 

75 

Vervangen brug BSBV 38 

Havezatheweg Belt-Schutsloot 

(Aanbesteding begin 2019) 

Aannemer Meervoudig onderhands 

175 

Vervangen brug BSBV 39 

Havezatheweg Belt-Schutsloot 

(Aanbesteding begin 2019) 

Aannemer Meervoudig onderhands 

175 

Vervangen brug BSBV 20 Belterweg 

(Gereed 2018) 

Aannemer Enkelvoudig 

138 

Vervangen brug BSBV 25 Belterweg 

(Gereed 2018) 

Aannemer Enkelvoudig 

150 

Diverse kunstwerken uit het 

meerjarenplan vervangen 67 

kunstwerken 2017-2021* 

Aannemer Meervoudig onderhands 

538 

Totaal   1.476 

*Gezien de ontwikkelingen Giethoorn wordt dit nader bepaald.  

Pont Jonen (62104013) 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Onderhoud pont Aannemer Enkelvoudig 5 

Pont Jonen (79900535 Investeringen) 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Groot onderhoud pont Aannemer Enkelvoudig 55 

 

De pont die in het zomerseizoen vaart in Jonen wordt tijdens het winterseizoen onderhouden en ligt dan in 

de stalling. Tijdens de stalling wordt onder andere het schilderwerk bijgewerkt en worden elektrische 

onderdelen vervangen of onderhouden. 
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Waterwegen en waterkeringen (62211010) 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Werkzaamheden onvoorzien (ad-hoc) Aannemer Enkelvoudig  27 

Vervangen beschoeiing Giethoorn 

(fase 2 2018-2019) 

Aannemer Meervoudig onderhands 

500 

Budget 2020 naar voren gehaald 

t.b.v. project Giethoorn Fase 2 

  

500 

Inspectie oeverconstructies Ingenieursbureau Enkelvoudig 0 

Op basis niveau brengen beschoeiing 

langs particuliere percelen 

Aannemer Enkelvoudig 

100 

Bijdrage Waterschap onderhoud 

vaarwegen 

Beheerder Afdracht 

90 

Totaal   1247 

 

Het beleidsplan oeverconstructies 2016-2020 is vastgesteld. Er is extra geld vrijgemaakt om groot 

onderhoud uit te voeren aan de oeverconstructies. Er wordt een beheerplan Water opgesteld voor de 

komende 5 jaar. Wat gaan we doen, wie gaat het doen, hoe gaan we het doen, dit wordt allemaal 

vastgelegd in dit beheerplan. Zo krijgen we voor onze inwoners en voor onszelf inzichtelijk wat er de 

komende jaar gaat gebeuren op het vlak van oeverconstructies. De insteek is om de vervangingen 

planmatig uit te voeren over lange lengtes zodat er meer duidelijkheid ontstaat. Tevens zal er een 

planning worden opgesteld met hierin opgenomen de verschillende tracés die in aanmerking komen voor 

vervanging. 

 

Waterwegen – baggeren (62211011) 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Op orde maken 7 watersystemen Aannemer Meervoudig onderhands 375 

Opstellen / actualiseren MJP baggeren Ing. bureau Enkelvoudig 15 

Bestrijding exotische plantengroei Aannemer Enkelvoudig 30 

De Werven Steenwijk woonboten Aannemer Enkelvoudig 40 

Bijdrage Waterschap baggeren 

(ontvangstplicht) 

N.v.t. 

 

N.v.t. 

 15 

Totaal   475 

 

De waterwegen in de gemeente hebben verscheidene functies. De hoofdtaak van de waterwegen is het 

bergen en afvoeren van (hemel)water. Daarnaast wordt er ook veelvuldig gebruik gemaakt van dit water 

door toeristen en dagjesmensen die komen recreëren op of nabij het water. Om deze waterwegen op de 

juiste diepte te houden is het periodiek baggeren van deze waterwegen noodzakelijk. De doorstroming 

moet voldoende zijn en daarnaast moet er voldoende diepgang zijn zodat pleziervaartuigen niet vastlopen 

op de bodem.  

In diverse wateren in onze gemeente zijn exotische planten geconstateerd. Het grote probleem dat zich 

hier bij voordoet is dat dit een woekeraar is. Vijverpartijen groeien geheel of gedeeltelijk dicht. Hierdoor 

kunnen gevaarlijke situaties ontstaan omdat kinderen dit zien als een grasveld en vervolgens in het water 

vallen. Daarnaast kan er stank ontstaan wat voor aangrenzende bewoners niet prettig is. Het is 

noodzakelijk om dit te bestrijden. 

Wij als gemeente voeren niet alleen baggerwerkzaamheden uit; ook voor het Waterschap is een taak 

weggelegd voor hun waterwegen.  
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Maaien vijvers stedelijk water (62211012) 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Maaien vijvers stedelijk water / 

exoten 

Aannemer Enkelvoudig 

70 

Onderhoud duikers / sloten ad-hoc Aannemer Enkelvoudig 14 

Totaal   84 

 

Voor de doorstroming van waterwegen en waterpartijen is baggeren alleen niet voldoende. Om de 

doorstroming te garanderen is het maaien van de waterwegen en waterpartijen van essentieel belang. 

Waterplanten en riet worden vanaf de kant of met een maaiboot gemaaid. Al dit werk geeft veel afval in 

de vorm van slootmaaisel. De afvoer van het slootmaaisel is geregeld via ROVA die dit afstemt met 

Fa. Hanekamp Scheerwolde, een ondernemer die slootmaaisel composteert.  

Jachthavens (65602010) 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Operationaliseren beheerpakket GBI 
(invoer inspecties / mutaties etc.) 

Ingenieursbureau Enkelvoudig 
5 

Groot onderhoud, in overleg met de 

stichting 

Aannemer Enkelvoudig 

             43 

Totaal   48 

De jachthavens zijn verpacht aan de Stichting Waterrecreatie en in sommige gevallen aan 

watersportverenigingen, bijvoorbeeld in Kuinre en Oldemarkt. Voor het uitvoeren van het dagelijkse en/of 

klein onderhoud zijn de jachthavens zelf verantwoordelijk. De gemeente is verantwoordelijk voor de 

vervangingen, het groot onderhoud. Dit gaat in goed overleg met de betrokkenen zodat het geld efficiënt 

wordt gebruikt. Waar mogelijk wordt de inzet van de stichting of de verenigingen gevraagd om de kosten 

te drukken.  

Recreatieve vijvers en voorzieningen (65602020) 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Operationaliseren beheerpakket GBI 
(invoer inspecties / mutaties etc.) 

Ingenieursbureau Enkelvoudig 8 

 

Aanpassen trailerhelling Vollenhove Aannemer Enkelvoudig 12 

Vergoeding werkzaamheden eilandje 

Bovenwijde (Smit 's Paviljoen) 

Smit ’s Paviljoen Contract 11 

Onderhoud recreatieve voorzieningen Aannemer Enkelvoudig 14 

Onderhoud fontein Markt Aannemer Enkelvoudig 12,5 

Ongedierte bestrijding Aannemer Enkelvoudig 2,5 

Totaal   60 

 

Binnen het areaal heeft de gemeente twee officiële zwemstrandjes die onder toezicht staan van provincie 

Overijssel. De provincie ziet toe op de kwaliteit van de twee zwemstrandjes. Het gras moet worden 

gemaaid, strand geëgaliseerd, afval en vuil moet worden verwijderd en afgevoerd. 

Sinds 2015 is er een overeenkomst met Smit ’s Paviljoen voor het eilandje Bovenwijde. Tijdens het 

zwemseizoen houden zij toezicht op het eilandje inclusief de aanwezige voorzieningen. Ze zorgen ervoor 

dat de afvalbakken tijdig worden geleegd. Tevens openen en sluiten zij elke dag de aanwezige 

toiletvoorziening en houden ze deze schoon. Op deze manier wordt er geprobeerd vandalisme op het 

eilandje terug te dringen. Daarnaast worden er op diverse locaties onderhoudswerkzaamheden verricht om 

de recreatieve voorzieningen beschikbaar en schoon te houden. We hebben in onze gemeente 7 fonteinen 

die we onderhouden en eventueel worden vervangen door de gemeente. In de winter worden de fonteinen 

uit het water gehaald om het kapot vriezen van de fonteinpomp te voorkomen. Het is gelijk een mooi 

moment om onderhoud te plegen aan de pomp en deze te reinigen. In het voorjaar worden deze pompen 

weer teruggeplaatst zodat ze het zomerseizoen weer in werking zijn.  
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4.7 Riolering – exploitatie 

Onderdelen 

  Budget 

(x €1.000) 

67221 Riolering  

67221010 Riolering (algemeen) 163 

67221011 Riolering (elektra) 189 

67221012 Riolering (onderzoek) 206,5 

67221013 Riolering (strategische planvorming) 108 

67221014 Riolering (onderhoud) 574 

Riolering (algemeen) (67221010) 

 

Omschrijving Budget 

(x €1000) 

Afschrijving rioolinvesteringen 43,3 

Rentelasten 10,5 

Recognities 0,7 

Datakosten 20 

Overige kosten waterregisseur 25 

Zandfilter (bijdrage waterschap) 30 

Overige uitbestede werkzaamheden (w.o. abonnementen beheer) 35 

Totaal 164,5 

 

Riolering (elektra) (67221011) 

 

Omschrijving Budget 

(x €1000) 

Elektra 188 

Waterverbruik 0,75 

Totaal 189 

 

Riolering (onderzoek) (67221012) 

Onderzoeken worden uitgevoerd om te beoordelen waar en op welke manier verbeteringen kunnen worden 

doorgevoerd om de gemeentelijke taak kwalitatief naar een hoger niveau te tillen. In het 

onderzoeksprogramma zijn de te verrichten onderzoeksactiviteiten beschreven in het kader van de 

uitvoering van het Watertakenplan.  

 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Mutatie beheersysteem extern Enkelvoudig  25 

Reiniging en inspectie  extern Meervoudig onderhands 100 

Berekeningen extern Enkelvoudig               25 

Onderzoek foutieve aansluitingen extern Enkelvoudig                25 

Overstort- en grondwaterloggers extern Enkelvoudig            31,5 

Totaal   206,5 

Mutatie beheersysteem (67221012/38320/72201) 

Vanuit dit budget worden de mutatiewerkzaamheden betaald voor de rioolbeheerpakketten GBI 

(vrijvervalriool), H2GO (drukriolering), Riobase (rioolaansluitleidingen) en KLIC-viewer, een en ander 

conform wettelijke afspraken (Wet WION / KLO). 
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Reiniging en inspectie (67221012/38320/72202) 

Om ervoor te zorgen dat het stelsel kwalitatief gezien blijft doen wat het moet doen, wordt jaarlijks een 

deel van het riool gereinigd en geïnspecteerd. De resultaten van de inspecties worden afgezet tegen de 

vastgestelde ambitie in het Watertakenplan. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de daarvoor 

geldende uitvoerings- en veiligheidseisen: NEN-normen, BRL-richtlijnen en relevante 

veiligheidsvoorschriften. In 2016 is in samenwerking met de gemeenten Dalfsen,  Zwartewaterland, en 

Staphorst een meerjarencontract opgesteld.  

Berekeningen (67221012/38320/72204) 

Ontwikkelingen in de openbare ruimte kunnen, voorzien of onvoorzien, effect hebben op het functioneren 

van de riolering. Het is daarom noodzakelijk om op ad-hoc basis het functioneren van het rioolsysteem te 

toetsen. De opdrachten worden bij derden weggezet. 

Onderzoek foutieve aansluitingen (67221012/38320/72209) 

Onderzoek naar foutieve aansluitingen is nodig op basis van klachten van burgers, ten gevolge van 

storingen van gemalen en voor het optimaal laten functioneren van het riool. Foutieve aansluitingen 

veroorzaken wateroverlast, hoge stroomkosten en zorgen voor kwaliteitsverlies van het totale 

rioleringssysteem.  

Overstort- en grondwaterloggers (67221012/38320/72237) 

Teneinde een goed inzicht in de werking van het rioolstelsel te behouden worden kritieke punten 

gemonitord m.b.v. overstortloggers. Daarnaast worden grondwaterloggers geplaatst om meer inzicht te 

verkrijgen in de grondwaterstanden. Nieuw te plaatsen en te vervangen loggers worden uit dit budget 

bekostigd. In 2019 worden loggers geplaatst bij Raesveldstraat, Laan van Toutenburgh en Godfried van 

Rhenenlaan. 

Riolering (strategische planvorming) (67221013) 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Operationeel programma riolering Specialist Fluvius 25 

Verbrede rioolplannen Specialist Enkelvoudig 58 

Operationalisering waterplan Specialist Enkelvoudig 25 

Totaal   108 

Operationeel programma riolering (67221013/72206) 

In het Watertakenplan 2016-2021 zijn de ambities en doelstellingen tot 2021 in de vorm van 

beleidskaders vastgelegd. In het Watertakenplan is ook een samenwerkingsprogramma opgenomen waarin 

activiteiten en maatregelen gezamenlijk in Fluvius-verband worden uitgevoerd. Fluvius laat zich op deze 

onderwerpen (onder andere calamiteitenplan, optimaliseren gemalenbeheer, klimaatadaptatie) adviseren 

door externe partijen. 

Daarnaast maakt het cluster water en riolering gebruik van externen bij het opstellen van het jaarlijkse 

uitvoeringsplan om de kaderstelling van het Watertakenplan te realiseren.  

 

In 2019 wordt klimaatadaptatie in Fluvius verband verder opgepakt en uitgewerkt. Zo staat het 

gezamenlijk aanbesteden van een stresstest op het programma met als doel het in 2019 in kaart brengen 

van de risico’s met betrekking tot wateroverlast, hitte, droogte en waterveiligheid. 

Onderstaand wordt in het kort aangegeven het doel van Steenwijkerland in relatie met klimaatadaptatie. 

 

Een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting Steenwijkerland 

Steenwijkerland brengt in kaart welke risico’s er zijn met betrekking tot wateroverlast, hitte, droogte en 

waterveiligheid; de zogenaamde Stresstest (uitvoering 2019). Uitkomst hiervan is dat de kwetsbaarheden 

in beeld zijn gebracht. We gaan in gesprek zowel intern als extern over de consequenties van de risico’s 

(risicodialoog) en stellen een hierbij behorende gebiedsgerichte strategie op. Op basis hiervan stellen we 

een uitvoeringsprogramma op. Om wateroverlast, hittestress, droogte en gevolgen van overstromingen 

planmatig aan te pakken werken we conform de methodiek: Weten (analyse van kwetsbaarheden en 
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kansen), Willen (formuleren doelen en strategieën) en Werken (aan de slag om de leefomgeving 

klimaatbestendig en waterrobuust te maken in beleidsplannen en programma’s).  

In 2020 heeft Steenwijkerland klimaatrobuust handelen verankerd in beleid en handelen. 

In 2050 heeft Steenwijkerland een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. 

Om Steenwijkerland klimaatadaptief te maken gaan we zorgdragen voor bewustwording en bijbehorende 

communicatie. We betrekken de samenleving hierbij en inventariseren (meekoppel-)kansen, eisen, 

wensen en mogelijkheden. 

Steenwijkerland is alert op “klimaat” kansen die er liggen voor het combineren van maatregelen of het 

creëren van meerwaarde bij beoogde (gebieds-) ontwikkelingen. Het gaat hierbij niet alleen om water 

en/of ruimtelijke ordening maar bijvoorbeeld ook om welzijn, zorg, economie, verkeer en vervoer, 

landbouw, groen en spelen. 

Verbrede rioolplannen (67221013/72207) 

Eens in de 10 jaar wordt per bemalingsgebied in een rioolplan een hydraulische beschouwing van het 

rioolstelsel gemaakt. De huidige rioolplannen dateren van 2009 – 2015. In 2019 willen we een 

herberekening maken van bemalingsgebied Vollenhove. Gelijktijdig met de herberekening voeren we het 

klimaatdialoog met de inwoners van het bemalingsgebied. 

Operationalisering waterplan (67221013/72208) 

Voor complexere vraagstukken op het waterdossier maakt het cluster water en riolering gebruik van 

externe gespecialiseerde adviseurs. De kosten voor deze adviseurs worden betaald vanuit dit budget. 

Riolering (onderhoud) (67221014) 

Voor het efficiënt uitvoeren van de gemeentelijke watertaken, levert lokale gebieds- en organisatiekennis 

op onderdelen een duidelijke meerwaarde op. Zo wordt het regulier klein onderhoud aan de voorzieningen 

volledig zelfstandig uitgevoerd door Team Openbare Ruimte. Jaarlijks planmatig onderhoud wordt 

uitbesteed aan hierin gespecialiseerde bedrijven. 

 

Omschrijving Wie Hoe Budget 

(x €1000) 

Reinigen en herstellen straatkolken, 

lijnafwatering en lamellenfilters 

Aannemer 

 

meerjarencontract  60 

Onderhoud drainage en 

infiltratievoorzieningen 

Aannemer enkelvoudig 10 

 

Wortels en obstakels verwijderen Aannemer meervoudig onderhands 20 

Onderhoud gemalen 

       - Ad-hoc / spoed 

       - Inspectie en reiniging 

 

Aannemer 

Aannemer 

 

raamcontract 

meervoudig onderhands 

70 

Onderhoud minigemalen en 

persleidingen 

       - Ad-hoc / spoed 

       - Inspectie en reiniging 

 

 

Aannemer  

Aannemer 

 

 

raamcontract 

meervoudig onderhands 

105 

Onderhoud randvoorzieningen Aannemer enkelvoudig 10 

Onderhoud overstorten Aannemer meervoudig onderhands 2,5 

Onderhoud zinkers Aannemer enkelvoudig  7,5 

Repareren hoofdriolering Aannemer meervoudig onderhands 90 

Onderhoud duikers Aannemer enkelvoudig  30 

Aanpak wateroverlast Aannemer enkelvoudig 50 

Onderhoud IBA ’s / helofytenfilters Aannemer enkelvoudig 15 

Repareren vrijverval aansluitleidingen Aannemer enkelvoudig 30 

NEN keuringen gemalen Aannemer enkelvoudig 20 

Voorbereidende maatregelen Aannemer enkelvoudig 30 

Nazorg Aannemer enkelvoudig 11,5 

Maatregelen foutieve aansluitingen Aannemer enkelvoudig 12,5 

Totaal   574 
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Het reinigen en herstellen van straatkolken, lijnafwatering en lamellenfilters (67221014/38320/72215) 

Als de kolken niet goed functioneren ontstaat er water-op-straat bij hevige regenval. De gemeente heeft 

de zorgplicht voor een goede ontvangst en afvoer van regenwater in openbaar gebied.  

De bijna 17.500 kolken en 30 andere ontvangstconstructies worden periodiek door derden gereinigd om 

een goede doorgang en afvloeiing van het water te waarborgen. De werkzaamheden worden uitgevoerd op 

basis van een meerjarencontract. Eventuele gebreken worden verholpen door Team openbare Ruimte. 

Lamellenfilters worden (al naar gelang de vuillast) 2 of 4 keer per jaar gereinigd. 

Onderhoud drainage en infiltratiesystemen (67221014/38320/72216) 

Er wordt steeds minder regenwater aangesloten op de rioolstelsels. Door regenwater te laten infiltreren in 

de bodem, voorkom je uitdroging en transporteer je minder “schoon water” naar de zuiveringsinstallaties. 

Andersom kan de aanleg van drainage hoge grondwaterstanden met wateroverlast tot gevolg in en nabij 

woningen voorkomen. Deze systemen vergen een specifiek onderhoud, anders dan onderhoud aan 

reguliere rioolsystemen. 

Wortels en obstakels verwijderen (67221014/38320/72217) 

Wortels en andere obstakels kunnen de doorgang van een rioolbuis blokkeren of belemmeren. Om de 

zorgplichten doelmatig in te vullen, is het noodzakelijk de riolen vrij te houden van wortels en andere 

obstakels. Uitvoering vindt plaats in een 5-jaarlijkse cycli. 

Onderhoud gemalen (67221014/38320/72218) 

Gemeente Steenwijkerland heeft 155 gemalen. Deze gemalen worden jaarlijks in het voorjaar gereinigd en 

geïnspecteerd door derden. In het najaar worden de werkzaamheden voortkomend uit de 0-meting 

uitgevoerd en wordt een deel van de gemalen opnieuw gereinigd. 

Het verhelpen van storingen en het verrichten van klein onderhoud wordt deels verzorgd door Team OR en 

deels door een aannemer, op basis van een meerjarencontract. Het jaarlijks planmatig onderhoud wordt 

uitbesteed. Storingen, inspecties, reparaties, vervangingen en toestandsaspecten van de gemalen worden 

vastgelegd in het onderhoudsmanagementsysteem (OMS / H2GO, een module van het beheerpakket).  

Onderhoud minigemalen en persleidingen (67221014/38320/72219) 

Gemeente Steenwijkerland heeft 1.145 minigemalen en circa 312 km persleidingen in bezit.  

Het onderhoud en de inspectie wordt deels uitgevoerd door Team OR (de lastig bereikbare locaties) en 

deels uitbesteed. De kwetsbare persleidingen (± 30 km) worden gereinigd door een hierin gespecialiseerd 

bedrijf, deels jaarlijks en deels halfjaarlijks.  

Het verhelpen van storingen en het verrichten van klein onderhoud wordt deels verzorgd door Team OR en 

deels door een aannemer, op basis van een meerjarencontract. Storingen, inspecties, reparaties, 

vervangingen en toestandsaspecten van de minigemalen worden vastgelegd in het 

onderhoudsmanagementsysteem (OMS, een module van het beheerpakket H2GO).  

Onderhoud randvoorzieningen (67221014/38320/72220) 

Een randvoorziening (bergbezinkbassin) is een leiding of reservoir waarin het water tijdelijk wordt 

opgevangen. Hierdoor wordt de vuillast bij overstorten verminderd. In de gemeente zijn 13 

randvoorzieningen aanwezig. Deze randvoorzieningen moeten schoon en vrij van obstakels zijn om een 

goede werking te garanderen. Randvoorzieningen worden daarom jaarlijks door derden gereinigd en 

geïnspecteerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform het hiervoor opgestelde onderhoudsplan 

en de gegevens worden geborgd in H2GO.  

Onderhoud overstorten (67221014/38320/72221) 

De overstorten vervullen een belangrijke rol bij de uitvoering van de zorgplichten en zorgen voor de afvoer 

van overtollig water uit het riool. Jaarlijks worden alle overstortlocaties beoordeeld door de coördinator 

van het cluster water en riolering conform het hiervoor opgestelde onderhoudsplan. Hierbij wordt gekeken 

naar alle relevante zaken om een goede werking van de overstorten te kunnen waarborgen. 
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Onderhoud zinkers (67221014/38320/72222) 

Een zinker is een onderdeel van de riolering, dat lager ligt dan de riolering zelf, bijvoorbeeld om onder een 

watergang door te gaan. Een zinker is daardoor onderhoudsgevoelig. Het jaarlijks controleren en 

onderhouden van de zinkers door derden is gewenst om een goede werking te garanderen. De 

werkzaamheden worden uitbesteed en uitgevoerd conform het hiervoor opgestelde onderhoudsplan. 

Repareren vrij vervalriolering ; hoofdriolering (67221014/38320/72225) 

Steenwijkerland heeft 427 kilometer (vrijverval)hoofdriolering (verzamelriolen). Overlast veroorzaakt door 

deze riolen bestaat vaak uit stankklachten, verstoppingen of wateroverlast. Om een goede afvoer te 

kunnen waarborgen worden deelreparaties uitgevoerd. Hiermee wordt tevens de restlevensduur van het 

riool verlengd.  

Onderhoud duikers (67221014/38320/72226) 

Voor het goed functioneren van watergangen moeten naast de sloten en greppels ook de duikers periodiek 

gereinigd en geïnspecteerd te worden. Vanuit dit budget worden de onderhoudskosten van duikers 

bekostigd. 

Aanpak wateroverlast(67221014/38320/72227) 

Extreme regenbuien vinden steeds vaker plaatst. Om snel en adequaat wateroverlastproblemen aan te 

pakken is hiervoor een speciaal budget gecreëerd.  

IBA ’s en helofytenfilters (67221014/38320/72230) 

IBA ’s en helofytenfilters zijn geplaatst (in het buitengebied) waar percelen niet op de reguliere riolering 

aangesloten konden worden. Deze installaties zuiveren het afvalwater van een of meerdere percelen. Om 

de werking van deze installaties te garanderen wordt jaarlijks onderhoud uitgevoerd aan deze installaties. 

Aan de 39 IBA 's / helofytenfilters van de gemeente vindt onderhoud plaats (middels een contract) door 

het Waterschap.  

Repareren vrijvervalriolering, aansluitleidingen (67221014/38320/72231) 

Steenwijkerland heeft naast 427 kilometer hoofdriolering (verzamelriolen) ook ± 75 kilometer aan 

zogenaamde aansluitleidingen. Deze leidingen liggen van de erfgrens tot het hoofdriool. Overlast 

veroorzaakt door deze aansluitleidingen bestaat vaak uit stankklachten, verstoppingen of wateroverlast.  

Uit dit budget worden de ad-hoc maatregelen betaald, veelal voortvloeiend uit klachten, die niet door onze 

eigen buitendienst afgehandeld kunnen worden. 

Voorbereidende maatregelen (67221014/38320/72238) 

De rioolvervangingsinvesteringen zoals deze zijn vermeld in het Watertakenplan. Ze zijn gebaseerd op 

landelijke kengetallen die veelal voldoende dekkend zijn voor de geplande vervangingsmaatregelen. Om 

tot een goede raming te komen, moeten vooraf onderzoeken worden verricht naar specifieke factoren die 

niet zijn meegenomen in de kosten-kentallen zoals: grondaankoop of vestiging zakelijk recht, reiniging 

verontreinigde grond, ingrijpende maatregelen voor kabels en leidingen, funderingsmaatregelen, 

intensieve bemaling etc. 

Nazorg (67221014/38320/72239) 

Opleveringsinspecties van werken worden door de gemeente uitgevoerd en uit dit budget bekostigd. 

Maatregelen foutieve aansluitingen (67221014/38320/72240) 

Jaarlijks wordt onderzoek verricht naar foutieve aansluitingen op het rioolstelsel van de gemeente. De 

maatregelen die volgen uit dit onderzoek bestaan uit het afkoppelen van regenwateraansluitingen van 

vuilwaterriolering en vuilwateraansluitingen van regenwaterriolering. 
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4.8 Riolering – investeringen 

Overzicht 

  

  

Budget 

(x €1.000) 

 investeringen < 2019  

77220276 Uitvoering vervangen rioolgemalen Klinkerweg en Veldhuisweg 

vindt voor een deel plaats in 2019 

140 

77220262 Belt Schutsloot; Wilgenlaan e.o.: vervangen vrijvervalriool 231 

   

 Nieuwe investeringen 2019  

 Belt Schutsloot; Wilgenlaan e.o.: vervangen vrijvervalriool extra 

bijdrage 

200 

 Tuk; Bergweg en Tukseweg van nr. 137 tot nr. 117  200 

 Giethoorn; vervangen riolering Binnenpad  500 

 Diverse kleine projecten; Slingerland, Gagelsweg en Het Schild 100 

 Steenwijkerland; Vervangen gemalen en minigemalen 2019 300 

Totaal  1300 

 

 

Belt Schutsloot Wilgenlaan e.o.  

Het rioolstelsel verkeerd in slechte staat en dient op korte termijn vervangen te worden. Vanuit wegen 

worden enkele weggedeelten opnieuw gestraat (klein onderhoud). Deze werkzaamheden worden 

gecombineerd uitgevoerd. Samen met aanwonenden is een integraal  inrichtingsplan opgesteld. Hierdoor 

is de scoop van dit project vergroot. Dit heeft er toe geleid dat er verbeteringsmaatregelen worden 

uitgevoerd voor groen, wegen en riolering en openbare verlichting. Voor 2019 vragen wij een extra 

bijdrage aan zodat deze kwaliteitsimpuls kan worden gerealiseerd. 

 

Giethoorn vervangen riolering Binnenpad  

Het rioolstelsel vanaf Ds. J.J. Ketstraat via Binnenpad 52 tot aan Kerkweg 50A is sterk verzakt en dient 

daarom te worden vervangen. Alvorens tot vervangen over te gaan zal er eerst een uitgebreid 

vooronderzoek gedaan worden om de uitvoeringsmethode te bepalen. De uitvoeringswerken worden in 

samenhang met het vervangen van de beschoeiing uitgevoerd. Om die reden wordt in 2019 het gedeelte 

van Binnenpad 14 tot Kerkweg 50A vervangen en in 2020 het gedeelte vanaf Ds. J.J. Ketstraat via 

Binnenpad 52 tot Binnenpad 14 vervangen. 

 

Diverse kleine projecten  

In de kernen Oldemarkt, Steenwijkerwold en Steenwijk bevinden zich enkele rioolstrengen die op korte 

termijn vervangen moeten worden. Dit betreft rioolstrengen in `t Slingerland, Gagelsweg, Het Schild, 

Kallenkoterallee en Ten Dale 

 

Gemalen 2019 
Vervangen rioolgemaal; 

- Rioolgemaal Barsbeek 14 (Sint Jansklooster)  
- Rioolgemaal Schaarweg (Vollenhove) 

 
In Muggenbeet zal een gedeelte van de persleiding worden vervangen (diametervergroting). 
 
In Paasloo zullen 12 minigemalen worden gerenoveerd door team gemalen. 
 
Verder worden de besturingsinstallaties vervangen bij de rioolgemalen Zwartehofslaan, Hooilandenallee, 
Buitensingel en Eeser Gaard. 
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4.9 Begraven  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Openbare begraafplaatsen 

67241010 

 

Wie Hoe Hoeveel 

 

Onderhoud begraafplaatsen  - Bestek NWG 

- Andere 

kleinschalige 

uitbestede 

werkzaamheden 

door 

(plaatselijke)aann

emers 

Enkel of meervoudig 

afhankelijk van opdracht 

125.000 

Detachering 2 medewerkers NWG NWG Volgens contract 48.000 

Schoonmaak gebouwen Schoonmaakbedrijf Gaal Volgens contract 2.500 

Abonnementskosten en bijdragen 

bijzondere begraafplaatsen 

divers  2.300 

Gedenkplek de Voorst Plaatselijke aannemer Enkelvoudig 5.000 

Ruiming Oldemarkt ntb  7.500 

Verwijderen grafmonumenten Lokale steenhouwer enkelvoudig 5.000 

Optimaliseren administratie Extern bureau  13.000 

Onderhoud/keuringen materiaal divers  4.500 

Schades   4.000 

Totaal   216.922 

Onderhoud groen nabij 

begraafplaatsen 

65601018  

Wie Hoe Hoeveel 

 

Betreft 20% van 

onderhoudskosten begraafplaatsen 

(t.b.v. btw) 

Bestek NWG   

Totaal   20.307 

Onkruidbestrijding 

begraafplaatsen 

67241014 

Wie Hoe Hoeveel 

Onkruidbestrijding 16 

begraafplaatsen 

NWG  60.060 

Totaal   60.060 

Baten begraafplaatsen 

67231010 
Wie Hoe Hoeveel 

 

   445.401 
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Inrichting 

Het afgelopen jaar is gestart met een inventarisatie van de groenkwaliteit van de begraafplaatsen. Dit met 

het doel om het komend jaar een meerjarenprogramma begraafplaatsen op te stellen. Vooruitlopend 

hierop en omwille van groen dat ‘op’ was (inclusief gevolgen Essentaksterfte), is op een aantal 

begraafplaatsen een groene impuls gegevens. Scheerwolde is voorzien van een aantal borders met vaste 

planten wat het geheel wat vriendelijker en minder somber maakt. Op het Thijhof is de ronde structuur 

gemarkeerd door een aantal bomen (ook ter vervangen van Essen). Ook hier is een aantal vaste 

plantenborders aangebracht, die niet alleen de beeldkwaliteit ten goede komt, maar het ook beter 

beheersbaar maakt. Naast deze opwaarderingen, is vanuit onderhoud een impuls gegeven aan de 

verhardingenstructuur op de oude begraafplaats aan de Meppelerweg door Schots graniet toe te passen op 

de half verhardingen. Een zichtbaar pluspunt, waarvoor ook door bezoekers waardering wordt 

uitgesproken.  

 

Onderhoud begraafplaatsen 

In 2019 zetten we onze plannen voor de komende jaren voor het beheer en onderhoud op een rij in een 

Meerjarenplan begraafplaatsen. Met name het groen zal hierin aandacht krijgen. Plantvakken zijn ’op ‘ en 

moeten dus heringericht worden. Ook het straatmeubilair, hekwerken, verharding en drainage vinden een 

plek in het MJP.  

 

Dienstverlening en administratie 

In oktober 2018 is de nieuwste versie van het 

administratiesysteem van Centric, Key2Begraven 

geïnstalleerd. Deze versie is gebruiksvriendelijker en biedt 

meer mogelijkheden. Zo ook het beschikbaar stellen van 

openbare informatie via een app (Grafzoeker). Hiermee 

kunnen bezoekers op hun mobiele telefoon het graf van een 

dierbare opzoeken. Hiertoe moeten de plattegronden van de 

begraafplaatsen digitaal beschikbaar zijn en gekoppeld aan 

het systeem van Centric. We pakken een verdere 

optimalisering van de begraafplaatsenadministratie in 2019 

op. 

 

Communicatie en participatie 

Andere zaken die voor 2019 op de rol staan en niet zozeer aan geld gekoppeld zijn, zijn de 

netwerkbijeenkomst voor uitvaartondernemers en steenhouwers, het inloopspreekuur, Wereldlichtjesdag 

en de organisatie van de eerste vrijwilligers dag, waarbij personeel en bezoekers/rechthebbenden samen 

een begraafplaats onder handen nemen. 
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Totaaloverzicht gemeente 

Wanneperveen Vollenhove 
Steenwijkerwold Steenwijk
Scheerwolde
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Oldemarkt
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Sint Jansklooster Giethoorn
'Eese'
Blokzijl
Belt-Schutsloot

01.15.2019 2
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