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I. AISKINAMASIS RASTAS

Investicijy plano usakovas: UAB "Kupiskio komunalininkas".
Rengimo sutarties data ir registracijos Nr.: 2016 m. gruodzio 2 d. Nr. 2016-12.
Dokumentai, kuriais vadovaujantis rengiamas investicijy planas: Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo)

investicijy plano rengimo tvarkos aprasas; Namy valdos technines apskaitos byla 1985 m. vasario 6 d.;
V] "Registry centras" duomeny banko i¥ragas.

Investicijy planas atitinka bendrajj plang, patvirtintg Kupiskio rajono savivaldybes tarybos sprendimu 2008 m. vasario 14 d.
Nr. TS-19.

Kasmetiniy ir neeiliniy daugiabudio namo apZitry aktai: Nr.949 2016 m. balandiio 6 d.
Investicijy plano rengeéjo vizualinés apziaros ir natdriniy matavimy atlikimo aktai:

- vizualiné apzidra Nr.4 2016 m. gruodio 30 d.

- natdriniai matavimai Nr.4 2016 m. gruodio 30 d.

Investicijy plane skaiciavimy rezultataj gali skirtis nuo realiy dél Siy priezaséiy:

1. Energijos taupymo priemoniy ir statybos darby kainos yra orientacinés, paremtos vidutinémis investicijy plano atliki-
mo metu rinkoje vyraujanciomis kainomis, todél gali skirtis nuo faktiniy darby atlikimo kainos,

2. Energetiniy istekliy kainos gali kisti priklausomai nuo valstybés, savivaldybés ar Silumos tiekimo jmoniy aptarnaujan-
¢iy minétus objektus, politikos, infliacijos bei kity priezasciy.

3. Skelbiant rangos darby konkursg, rangovai objekte turi atlikti visus tam reikalingus (patikslintus) skaigiavimus.

4. Daugiabutio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plane minimi darby kiekiai yra preliminaras ir jokiais bi-
dais ne baigtiniai. Sie kiekiai turi bati tikslinami bej papildomi projekto rengimo metu,

Il. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI
1. Daugiabuéio gyvenamojo namo (toliau - namas) tipo apibidinimas

1.1. Namo konstrukcija (pagal sieny medZiagas: Plyty mdras

1.2, Auksty skaicius: 4

1.3. Statybos metai: 1984

1.3.1. Tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr.:

1.4. Namo energinio naudingumo klasé: E

1.4.1. Sertifikato Nr.: KG-0393-00336
1.4.2. Sertifikato i$davimo data: 2017.01.09.

1.4.3. Pastato naudingas plotas nurodytas sertifikate: 1155,02 m?

1.4.4. Energijos sgnaudos pastato Sildymui nurodytos sertifikate: 254,33 kWh/m?/metus
1.4.5. pagrindinis pastato Sildymui naudojamas Silumos zaltinis: Centrinis Sildymas
1.5. Uistatytas plotas: 387,00 m?

1.6. Priskirto zemeés sklypo plotas:

1.7. Atkuriamoji namo verte (V] Registry centro duomenimis): 49338 EUR.

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentele
Eilés Nr. Pavadinimas Matovnt.| Kiekis Pastabos :
1 2 3 4 5
2.1 Bendrieji rodikliai
211, buty skai¢ius vnt. 20
2.1.2.  |buty naudingasis plotas m? 1057,84
2.1.3. Namo negyvenamosios paskirties patalpy vnt. 0
skaicius*
2:1.4; Namo negyvenamosios paskirties patalpy m? 0
bendrasis (naudingasis) plotas
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2.5, namo buty ir kity patalpy naudingasis m? 1057,84
(bendrasis) plotas (21.2+2.1.9)
2 Sienos (nurodyti konstrukcijg)
2.2.1. iSoriniy sieny plotas (atémus langy ir kity an- m? 1400,9  [Plyty maras
gy plotg), jskaitant angokraséius
2.2.2. ioriniy sieny gilumos perdavimo koeficien- W/m2K 1,27
tas
2.2.3. cokolio plotas m? 282,7 AntZeminé dalis 211,4 m?
PoZeminé dalis 71,3 m?
224 cokolio Silumos perdavimo koeficientas W/m?2K 2,5
2.3 Stogas (nurodyti konstrukcija)
2.3.1: stogo dangos plotas m? 464,0 Sutapdintas, rulonine danga
2.3.2, stogo ar perdangos pastogéje ilumos perdavi- W/m?K 0,85
mo koeficientas
2.4,  |Butyir kity patalpy langai ir balkony durys
2.4.1. langy skaicius, i jy: vnt, 68
24.1.1. |langy, pakeisty j maZesnio ilumos pralaidu- vnt. 55
mo langus, skaicius
2.4.2.  [langy plotas, i3 jy: m? 177,00
2421, |langy, pakeisty | maZesnio ilumos pralaidu- m? 142,95
mo langus, plotas
2.4.3, balkony (lodZijy) dury skaicius, i iy: vnt. 20
2.43.1. |balkony (lodzijy) dury, pakeisty j mazesnio vnt. 15
Silumos pralaidumo duris, skaitius
2.44.  |balkony (lodzijy) dury plotas, i jy: m? 35,20
2.4.4.1.  |balkony (lodzijy) dury, pakeisty j maZesnio m? 26,40
Silumos pralaidumo duris, plotas
25 Bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, rasiy, Silumos punkty ir kity)
langai ir lauko durys
2.5.1. langy skaicius, i3 jy: vnt. 36
2511, |langy, pakeisty j maZesnio &ilumos laidumo vnt. 0
langus, skaiius
25.2. langy plotas, i3 jy: m? 36,08
2.5.2.1.  |langy, pakeisty j mazesnio Silumos laidumo m? 0
langus, plotas
2.5.3, lauko dury skaicius vnt. 4
2.5.4.  [lauko dury plotas m? 10,56
26, [Rasys
2.6.1.  |rdsio perdangos plotas m? 277,41
2.6.2. rasio perdangos Silumos perdavimo koefi- W/m3K 0,71

cientas

* Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos dau
pan.) patalpos, jregistructos Nekilnojamojo turto registre,
ir negyvenamuyjy patalpy plotg, sumuojamas gyvenamuyjy patalpy (
plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ta

ploto sgvoka).

kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.
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3. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés

-techninés biklés jvertinimas

2 lentelé

I8samus biklés aprasymas (defek-

lvertinimo pagrindai (kasmetiniy
ir neeiliniy apziary, statybiniy ty-

Eilés Nr. | Vertinimo objektas Bendras [tai, deformacijos, nusidévéjimo rinéjimy ir vizualines apidros ak-
Ivertini- [lygis ir pan.) ty datos, registracijos numeriai,
mas* vykdytojai)
3.1 sienos (fasadines) 3 Vietomis matosi smulkis jtrakimai. Kasmetiniy apZiary aktai; vizuali-
nes apzidros aktas Nr. 4 2016-12-30
apzidros aktas Nr. 949
2016-04-06
3.2. pamatai ir nuogrindos 3 Vietomis sutrikingjes ir iStrupéjes Kasmetiniy apziary aktai; vizuali-
cokolio tinkas. Nuogrinda vietomis nés apzidros aktas Nr. 4 2016-12-30
susmukusi. apiidros aktas Nr. 949
2016-04-06
3.3. stogas 3 Stogo danga vietomis pusléta. Kasmetiniy apZidry aktai; vizuali-
Stoga reikia papildomai apéiltinti. nés apZidros aktas Nr. 4 2016-12-30
apiidros aktas Nr. 949
2016-04-06
3.4. langai ir balkony du- 3 13 vnt. buty langy ir 5 vnt. balkono Kasmetiniy apziary aktai; vizuali-
rys butuose ir kitose dury yra seni, nepakeisti. nés apiidros aktas Nr. 4 2016-12-30
patalpose apZitros aktas Nr. 949
2016-04-06
3:5: balkony ar lodzijy lai- 4 Trukumy nepastebeta. Kasmetiniy apZiary aktai; vizuali-
kancios konstrukcijos nés apZidros aktas Nr. 4 2016-12-30
apiilros aktas Nr, 949
2016-04-06
3.6. rdsio perdanga 4 Trakumy nepastebéta. Kasmetiniy apZidry aktai; vizuali-
nés ap?idros aktas Nr. 4 2016-12-30
apZidros aktas Nr. 949
2016-04-06
3.7 langai ir lauko durys 3 Risio, laiptiniy langai nepakeisti. Kasmetiniy apzidry aktai; vizuali-
laiptinése ir kitose Rusio, tambary durys yra nepakeis-  |nés apZidros aktas Nr. 4 2016-12-30
bendrojo naudojimo tos. apiidros aktas Nr. 949
patalpose 2016-04-06
3.8. Sildymo inZinerines 3 Vamazdynai paveikti korozijos, izo- Kasmetiniy apZitry aktai; vizuali-
sistemos liacija susidévejusi. nés apfidros aktas Nr. 4 2016-12-30
apiidros aktas Nr. 949
2016-04-06
3.9. karsto vandens inzine- 3 Vamzdynai paveikti korozijos, izo- Kasmetiniy apzidry aktai; vizuali-
rinés sistemos liacija susidéveéjusi. nés apZilros aktas Nr. 4 2016-12-30
apZitros aktas Nr. 949
2016-04-06
3.10. vandentiekio inZineri- 3 Vamzdynai paveikti korozijos. Kasmetiniy apZiary aktai: vizuali-
nes sistemos nes apzidros aktas Nr. 4 2016-12-30
apiitros aktas Nr. 949
2016-04-06
5:11. nuoteky 3alinimo inzi- 3 Vamzdynai paveikti korozijos. Kasmetiniy apZiary aktai; vizuali-

nerinés sistemos
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apiiaros aktas Nr. 949
2016-04-06.

3.12. védinimo inZinerines 3 Nevalyti ventiliacijos kanalai. Kasmetiniy apZidry aktai; vizuali-
sistemos nés apZilros aktas Nr. 4 2016-12-30
apzidros aktas Nr. 949

2016-04-06

3.13. elektros bendrosios 3 Trikumy nepastebeta, Kasmetiniy apZidry aktai; vizuali-
inZinerinés sistemos nes apzidros aktas Nr. 4 2016-12-30
apiidros aktas Nr. 949

2016-04-06

3.14, liftai (jei yra) Lifto néra. Kasmetiniy apZiary aktai: vizual-
nés apZidros aktas Nr. 4 2016-12-30
apiilros aktas Nr. 949

2016-04-06

* |vertinimo skalé: 4 - geras; 3 - patenkinamas; 2 - blogas (per artimiausius kelerius metus batina remontuoti); 1 - labai blogas
(batina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai del papildomy
pastato pazeidimy).

4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas

5.1. Silumines energijos sanaudos pagal esamg padétj, 2013 - 2016 metai.
Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apra%o 12 punktu.

3 lentelé
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
4.1.1.  [Skai¢iuojamosios namo Zilumines energijos kWh/m?/metus 254,33
sanaudos patalpy gildymui pagal energinio
naudingumo sertifikato duomenis
4.1.2. Namo energinio naudingumo klase klase E
413, Faktinés Siluminés energijos sgnaudos namo kWh/metus 128963
patalpy Sildymui pagal ankstesniyjy 3-jy me- kWh/m?/metus 121,91
ty iki projekto rengimo mety
4.1.4, 4.1.3. punkte nurodyty ildymo sezony viduti- dienolaipsnis 3661,0
nis dienolaipsniy skaicius
4.1.5. Silumines energijos sanaudos patalpy $ildy- kWh/dienolaipsniui 35,23
mui vienam dienolaipsniui
4.1.6. Esama Silumos kaina EUR/kWh 0,0585
4.2. Pagrindinés silumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duo-
menis:
Silumos nuostoliai per pastato sienas 109,10 kWh/m?/metus;
Silumos nuostoliai per pastato stoga 23,21 kWh/m?/metus;
Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius 21,94 kWh/m?*/metus;
Silumos nuostoliai per pastato langus 34,48 kWh/m?/metus;
Silumos nuostoliai dél pastato vedinimo 22,97 kWh/m?/metus;
Silumos nuostoliai per pastato perdangas virs nesildomy risiy 11,03 kWh/m?/metus.
Investicijy plano rengimo
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5. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

1 PAKETAS 4.1 lentele
Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai
Atitvaros
Trumpas priemonés aprasymas, Silumos  |Prelimina- .
nuredant konstrukciniy sprendi- perdavimo  {rios darby ‘Mato
~ Eilés Nr, Priemoneés pavadinimas my principus, techninés jrangos koeficien- apimtys _vnt,
' charakteristikas ir pan. tasU '
(W/m?K)
1 2 3 4 5 6
5.1. Energijos efektyvuma didinanéios priemonés: .
5.1.1. Balkony ar lodZijy jstiklinimas, Numatoma jstiklinti balkonus ir lo- ~228,96 m?
iskaitant esamos balkony ar lod?i- dZijas naujo profilio PVC konstruk-
jy konstrukcijos sustiprinimg ir cijomis pagal vieninga projekta, stik-
(ar) naujos jstiklinimo konstrukci- linant nuo grindy iki luby.
jos jrengima pagal vieng projekta Istiklinimo plotas ~228,96 m?2,
5:.2. I3oriniy sieny (taip pat ir cokolio) Numatomas sieny iltinimas termo- 0,20 ~1400,9 m?
Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) izoliacineémis poliuretano plokite-
konstrukcijos defekty pasalinimg, mis tarpusavyje suklijuotomis su
esamy lietvamzdziy demontavima, |4 mm storio fibrocementine plokite.
Irengimq ar keitima, elektros, dujy  |Fasado plotas ~1400,9 m?.
ar kity sistemy ar jrengimy nuo Numatomas cokolio &iltinimas ter- 0,25 ~282,7 m?
Siltinamos sienos (cokolio) atitray- moizoliaciniu sluoksniu (jgilinant
kima (isskyrus keitima naujais) ir ne maziau 0,60 m) ir jrengti pozemi-
nuogrindos sutvarkyma neés dalies hidroizoliacija bei ant3e-
miné dalis aptaisoma klinkerio ply-
telemis.
AntZzeminés cokolio dalies plotas
~211,4 m?; poZeminés cokolio dalies
plotas ~71,3 m2.
lzoliavus cokolj batina tinkamai ~59,4 m?
atstatyti nuogrindq betono trinkelé-
mis aplink visg pastata.
Nuogrindos plotas ~59,4 m2,
5.1.3. Sildymo ir [balansiniy ventiliy ant  |Sildymo sistemos stovuose jrengiami ~28,0 vnt.
(ar) kar3to |stovy jrengimas automatiniai balansavimo - regulia-
vandens vimo ventiliai ir atjungimo ventiliai
sistemy su drenaZo funkcija. Sildymo siste-
pertvarky- mos balansiniy ventiliy kiekis ~19 vnt.
mas ar Subalansucjama sildymo sistema.
keitimas Karsto vandens tiekimo sistemoje
jrengiami termobalansiniai cirkulia-
cijos ventiliai su dezinfekcijos mo-
duliu ir termometru, vienodos karito
vandens temperatiros palaikymui
visuose stovuose. Karito vandens
paskirstymo sistemoje esami venti-
liai kei¢iami naujais, rutuliniais.
6/35
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5.14.

Karsto vandens sistemos balansiniy
ventiliy kiekis ~9 ynt.

5i1.5;

individualios Silumos
apskaitos prietaisy ar
dalikliy sistemos ir

(ar) termostatiniy ven-
tiliy jrengimas butuose
ir kitose patalpose

Butuose prie radiatoriy montuojami
termostatiniai ventiliai su ifanksti-
niu nustatymu ir termostatiniais
elementais, kuriy gamyklinis nusta-
tymas yra nuo 16°C temperataros.
Tikslesnei Silumos apskaitai jvertin-
ti prie radiatoriy montuojami &ilu-
mos dalikliai - indikatoriai bei jren-
giama reikalinga technine ir progra-
miné jranga duomeny nuskatymui
nuotoliniu badu. Termostatiniy ven-
tiliy skaicius ~72 vnt.; Silumos nu-
skaitymo dalikliy skaicius ~72 vnt.

~144,0

vnt.

Sildymo prietaisy ir
(ar) vamzdyny keitimas

Numatoma pakeisti magistralinius
karsto vandens sistemos vamzdynus
ir stovus. Keiciant vamzdynus,
pakeiiama visa reikalinga uzdaro-
moji armatdra. Vamzdziy tipasir
diametras parenkamas techninia-
me darbo projekte.Magistralinio
vamzdyno ilgis ~76,0 m, stovy ilgis
~225,0 m.

~301,0

Numatoma pakeisti esamus radia-
torius naujais radiatoriais. Radia-
toriy tipas, galingumas parenkamas
techniniame darbo projekte. Keitia-
my radiatoriy skaiius ~72 vnt.

~72,0

vnt.

Numatoma pastate pakeisti magist-
ralinius Sildymo sistemos vamazdy-
nus ir stovus naujais (vienvamzde
Sildymo sistema kei¢iama j dvivamz-
de 3ildymo sistema). KeiGiant vamz-
dynus, pakeitiama visa reikalinga
uidaromoji armatira. Vamazdziy ti-
pas ir diametras parenkamas tech-
niniame darbo projekte. Magistrali-
nio vamzdyno ilgis ~155,0 m; stovy
ilgis ~460,0 m.

~615,0

5.1.6.

Silumos punkto ar kati-
lines, individualiy kati-
lyir (ar) karsto vandens
ruosimo jrenginiy kei-
timas ar pertvarkymas,
taip pat atsinaujinan-
¢iy energijos 3altiniy
(saulés, véjo, geotermi-
nés energijos, biokuro

Renovuojamas Silumos punktas.
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Iir pan.) jrengimas
5.1.7. Stogo ar perdangos pastogéje Silti- Stogas Siltinamas termoizoliaciniu 0,16 ~464,0 m?
nimas, jskaitant stogo konstrukci- sluoksniu ir jrengiama nauja rulo-
jos sustiprinima ar deformacijy 3a-  |nine danga. Reikalingas stogo ele-
linimg, stogo dangos keitima, lie- menty remontas, atnaujinimas, su-
taus nuvedimo sistemos sutvarky- tvarkymas. Atstatomi apskardini-
ma ar jrengima, arba naujo $laiti- mai, Zaibosaugos sistema. Stogo
nio stogo (be patalpy pastogéje) plotas ~464,0 m2.
jrengimas (jskaitant kopécias j Atliekamas stogeliy virs jéjimy j
pastoge), apéiltinant jj arba per- laiptines remontas (2 vnt.).
dangg pastogeje KeiCiami lietaus nuoteky magistra- ~55,0 m
liniai vamzdynai (~25 m), stovai (~30 m).
5.1.8. Buty ir kity patalpy langy ir balko-  |Seni mediniai langai ir balkony 1,30 ~42,85 m?
ny dury keitimas j maZesnio Silu- durys keic¢iami naujais PVC profi-
mos pralaidumo langus liy gaminiais. Buty langy ir balko-
no dury plotas ~42,85 m2,
5.1.9. Védinimo sistemos sutvarkymas I3valomi ventiliacijos kanalai, su- 20 butai
arba pertvarkymas, jskaitant reku-  [tvarkomi ventiliacijos kaminai.
peracijos sistemos jrengima Kambariuose jrengiami minirekupe- ~48,0 vnt.
ratoriai.
5.1.10.  [Bendrojo naudojimo patalpose Laiptiniy langy plotas 24,2 m2. 1,30 ~24,2 m?
esanciy langy keitimas ir (ar) ben- Langai varstomi, PVC profiliy gaminiai.
drojo naudojimo lauko dury (jé&ji- RUsio langy plotas ~11,88 m?; langai 1,30 ~11,88 m?
mo, tambiro, balkony, risio, kon-  |varstomi, atsparis smigiams.
teinerinés, Silumos punkto) keiti-
mas (jskaitant susijusius apdailos Numatoma pakeisti senas tambiiry, 1,60 ~10,32 m?
darbus), jéjimo laipty remontas ir duris plastikinémis durimis (~6,0 m?),
pritaikymas nejgaliyjy poreikiams o rusio duris metalinémis durimis
(panduso jrengimas) (~4,32 m?).
5.2.  |Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones: o
5.2.1. Kity pastato bendrojo naudojimo Numatoma pakeisti buitiniy nuote- ~205,0 m
inZineriniy sistemy (elektros, prie3- |ky stovus iki buty sanitariniy maz-
gaisrinés saugos, geriamojo van- gy ir magistralinius vamzdynus. Jren-
dens, buitiniy nuoteky, drenazo, giamos pravalos, atliekami kiti b-
taip pat ir namui priklausanéiy tini darbai. Magistraliniy vamzdyny
vietiniy jrenginiy) atnaujinimas ar ilgis ~66 m; stovy ilgis ~139 m.
keitimas Numatoma pakeisti geriamojo van- ~154,0 m
dens stovus bei magistralinius vamz-
dynus. Kei¢iama visa reikalinga uz-
daromoji armatdra. Magistraliniy
vamzdyny ilgis ~34 m; stovy ilgis
~120 m.

* Trumpas priemonés apradymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary 3ilumos pralaidumo siektinus rodiklius,

techninés jrangos charakteristikas ir pan. Atitvary $ilumos perdavimo koeficiento U (W/m?K) vertés turi biti ne didesnés uz nu-
rodytasias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas".
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2 PAKETAS

4.2 lentele

Numatomi priemoniy techniniai-energ

ziniai rodikliai

~ \ Investicijy plano rengimo

/
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Atitvaros
Silumos Prelimina-
nurodant konstrukciniy sprendi- perdavimo [rios darby |Mato
Eiles Nr, Priemonés pavadinimas my principus, techninés jrangos koeficien- apimtys vnt.
. charakteristikas ir pan. tas U
(W/m?K)
1 2 3 4 5 6
5.1 Energijos efektyvuma didinanéios priemonés:
5.1.1. Balkony ar lodzijy jstiklinimas, Numatoma jstiklinti balkonus ir lo- ~228,98 m?
iskaitant esamos balkony ar lodzi- diijas naujo profilio PVC konstruk-
ju konstrukcijos sustiprinimg ir cijomis pagal vieningg projekta, stik-
(ar) naujos jstiklinimo konstrukci- linant nuo aptvary iki luby. Esami
jos jrengima pagal vieng projekta balkony aptvarai demontuojami ir
irengiami pagal vieninga projekta
nauji, apsiltinti balkony aptvarai.
Balkono stiklinimo profiliai,
tipas ir dalinimas, balkony aptvarai,
ju konstrukcija parenkami techninio
darbo projekto metu.
Istiklinimo plotas ~135,68 m2:
balkony aptvary plotas ~93,3 m2,
5.1.2. ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Numatomas sieny siltinimas termo- 0,20 ~1400,9 m?
Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio)  |izoliaciniu sluoksniu jrengiant tin-
konstrukcijos defekty pasalinima, kuojamg fasada.
esamy lietvamzdziy demontavimg, MedZiagos, jy storiai, apdailos
Irengima ar keitima, elektros, dujy |tipas parenkamas techninio darbo
ar kity sistemy ar jrengimy nuo projekto rengimo metu. Fasado
Siltinamos sienos (cokolio) atitrau- plotas ~1400,9 m?,
kima (i8skyrus keitimg naujais) ir Numatomas cokolio §iltinimas ter- 0,25 ~282,7 m?
nuogrindos sutvarkyma moizoliaciniu sluoksniy (igilinant
ne maziau 0,60 m) ir jrengti poZemi-
nés dalies hidroizoliacijg bei antse-
miné dalis aptaisoma klinkerio ply-
telémis.
AntZeminés cokolio dalies plotas
~211,4 m?; poZeminés cokolio dalies
plotas ~71,3 m2.
lzoliavus cokolj batina tinkamai ~59,4 m?
atstatyti nuogrindg betono trinkelé-
mis aplink visg pastatg.
Nuogrindos plotas ~59,4 m?,
5.1.3. Sildymo ir [balansiniy ventiliy ant  |Sildymo sistemos stovuose jrengiami ~28,0 vnt.
(ar) karsto |stovy jrengimas automatiniai balansavimo - regulia-
vandens vimo ventiliai ir atjungimo ventiliai
sistemy su drenazo funkcija. Sildymo sistemos
pertvarky- balansiniy ventiliy kiekis ~19 vnt.
mas ar Subalansuojama $ildymo sistema.
9/35




keitimas

KarSto vandens tiekimo sistemoje
irengiami termobalansiniai cirkulia-
cijos ventiliai su dezinfekcijos mo-
duliu ir termometru, vienodos karsto
vandens temperatiros palaikymui
visuose stovuose. Karito vandens
paskirstymo sistemoje esami venti-
liai keiciami naujais, rutuliniais.
Karsto vandens sistemos balansiniy
ventiliy kiekis ~9 vnt.

5.1.4. individualios Silumos Butuose prie radiatoriy montuojami ~72,0 vnt.
apskaitos prietaisy ar  |didelio pralaidumo dviejy eigy ter-
dalikliy sistemos ir mostatiniai ventiliai, kurie skirti
(ar) termostatiniy ven- |vienvamzdei Sildymo sistemai su
tiliy jrengimas butuose |termostatinemis galvutémis, kuriy
ir kitose patalpose temperaturos nustatymo diapazonas
yra apribotas gamykliskai (16-22°C).
Apvaduose prie radiatoriy montuo-
jami apvado susiaurinimai. Regulia-
vimo mechanizmai tridakiuose prie
radiatoriy pasalinami.
5.5, Sildymo prietaisy ir Numatoma pastate pakeisti magist- ~76 m
(ar) vamzdyny keitimas |ralinius karéto vandens sistemos
vamzdynus naujais. Kei¢iant vamz-
dyng, pakei¢iama visa reikalinga u3-
daromoji armattra. Vamzdziy tipas
ir diametras parenkamas techninia-
me darbo projekte.
Numatoma pastate pakeisti magist- ~155,0 m
ralinius Sildymo sistemos vamzdy-
nus naujais. Keiciant vamzdyna,
pakeiCiama visa reikalinga uzdaro-
moji armatira. Vamazdziy tipas ir
diametras parenkamas techniniame
darbo projekte. Vamzdyno ilgis
~155,0 m.
5.1.6. Stogo ar perdangos pastogeéje &ilti- Stogas Siltinamas termoizoliaciniu 0,16 ~464,0 m?
nimas, jskaitant stogo konstrukci- sluoksniu ir jrengiama nauja rulo-
jos sustiprinimg ar deformacijy $a-  |niné danga. Reikalingas stogo ele-
linimg, stogo dangos keitima, lie- menty remontas, atnaujinimas, su-
taus nuvedimo sistemos sutvarky- tvarkymas. Atstatomi apskardini-
mag ar jrengima, arba naujo 3laiti- mai, Zaibosaugos sistema. Stogo
nio stogo (be patalpy pastogéje) plotas ~464,0 m2,
jrengimas (jskaitant kopééias j Atliekamas stogeliy virs jéjimy j
pastoge), apsiltinant jj arba per- laiptines remontas (2 vnt.).
dangg pastogéje Kei¢iami lietaus nuoteky magistra- ~55,0 m
liniai vamzdynai (~25 m), stovai (~30 m).
5:1.7. Buty ir kity patalpy langy ir balko-  |Seni mediniai langai ir balkony 1,30 ~42,85 m?
ny dury keitimas j maZesnio ilu- durys keiciami naujais PVC profi-
10/35
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mos pralaidumo langus liy gaminiais. Buty langy ir balko-
no dury plotas ~42,85 m2.

5.1.8. Védinimo sistemaos sutvarkymas ISvalomi ventiliacijos kanalai, su- 20 butai
arba pertvarkymas, jskaitant reku- tvarkomi ventiliacijos kaminai.
peracijos sistemos jrengima Kambariuose jrengiami minirekupe- ~48,0 vnt.

ratoriai,

5.1.9.  [Bendrojo naudojimo patalpose Laiptiniy langy plotas 24,2 m2, 1,30 ~24,2 m?
esanciy langy keitimas ir (ar) ben- Langai varstomi, PVC profiliy gaminiai.
drojo naudojimo lauko dury (jeji- Rasio langy plotas ~11,88 m?; langai 1,30 ~11,88 m?
mo, tambiro, balkony, risio, kon- varstomi, atsparls smagiams
teinerinés, ilumos punkto) keiti- PVC profiliy gaminiai.
mas (jskaitant susijusius apdailos Numatoma pakeisti senas tambdiry, 1,60 ~10,32 m?

darbus), jéjimo laipty remontas ir duris plastikinémis durimis (~6,0 m?),

pritaikymas nejgaliyjy poreikiams o rasio duris metalinémis durimis

(panduso jrengimas) (4,32 m?),
5.2, Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones:
5.2.1. Kity pastato bendrojo naudojimo Numatoma pakeisti buitiniy nuoteky ~66,0 m
inZineriniy sistemy (elektros, pries- |magistralinius vamzdynus. Jrengia-
gaisrinés saugos, geriamojo van- mos pravalos, atliekami kiti batini
dens, buitiniy nuoteky, drenaio, darbai. Vamzdyno ilgis ~66,0 m.
taip pat ir namui priklausantiy Numatoma pakeisti geriamojo van- e ~34,0 m

vietiniy jrenginiy) atnaujinimas ar dens magistralinius vamzdynus.

keitimas Vamzdyno ilgis ~34,0 m.

* Trumpas priemonés apradymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary $ilumos pralaidumo siektinus rodiklius,
techninés jrangos charakteristikas ir pan. Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/m?K) vertés turi bati ne didesnés u3 nu-
rodytasias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas".
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6. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo

) priemoniy suminio energinio naudingumo nusta-

tymas
1 PAKETAS 5.1 lentelé
Kiekis
" Eilés Nr. Rodikliai Mato vnt. Esama pa- | Planuoja-
détis ma
1 2 3 4 5
6.1. Pastato energinio naudingumo klasé klase E
6.2. Skaiciuojamosios Siluminés energijos sgnaudos patalpy kWh/m?/metus 254,33 66,12
Sildymui, i$ jy pagal energijg taupancias priemones:
6.2.1. balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas 254,33 66,12
6.2.2. individualios $ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sis- 254,33 66,12
temos ir (ar) termostatiniy ventiliy irengimas butuose ir
kitose patalpose
6.2.3. Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas 254,33 66,12
6.2.4, Silumos punkto ar katilines, individualiy katily ir (ar) karg- 254,33 66,12
to vandens ruosimo jrenginiy keitimas ar pertvarkymas,
taip pat atsinaujinanéiy energijos Saltiniy (saulés, vejo,
geoternﬂnésenergﬁos,biokuroirpaanrengnnas
6:2:5, védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskai- 22,97 22,37
tant rekuperacijos sistemos jrengima
6.2.6. stogo ar perdangos pastogéje 3iltinimas, jskaitant stogo 23,21 3,11
konstrukcijos sustiprinima ar deformacijy $alinima, stogo
dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymag ar
irengimg, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy pastoge-
je}ﬁenghnas(ﬁkahantkopéaasjpanogQLapéﬂﬁnantﬂ
arba perdangg pastogéje
6.2.7, Eoﬁmusmnq&mppatkcohﬂb}ﬁthﬂaiﬁkMMntﬂe- 109,10 12,10
ny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy liet-
vamzdZiy demontavima, jrengima ar keitima, elektros, dujy
ar kity sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos (cokolio)
atitraukima (iSskyrus keitima naujais) ir nuogrindos su-
tvarkyma
6.2.8. balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony 34,48 19,83
ar lodZijy konstrukcijos sustiprinima ir (ar) naujos jstikli-
nimo konstrukcijos jrengima pagal vieng projekta
6.2.9. buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j ma- 34,48 19,83
zesnio $ilumos pralaidumo langus
6.2.10. |bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir 1,08 0,77
(ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambdro, bal-
kony, rasio, konteinerinés, $ilumos punkto) keitimas (jskai-
tant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty remontas
ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso irengimas)
6.3. Skai¢iuojamyjy 3ilumineés energijos sgnaudy patalpy sil- procentais 74,0
dymui sumaZéjimas palyginti su esamos padéties duome-
nimis
6.4. ISmetamo SESD (CO;) kiekio sumazéjimas tony/metus 50,65
Investicijy plano rengimo 12/35
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2 PAKETAS 5.2 lentelé
Kiekis :
Eilés Nr. Rodikliai Mato vnt. Esama pa- | Planuoja-
' détis ma
1 2 3 4 5
6.1. Pastato energinio naudingumo klasé klase E
6.2. Skaiciuojamosios Siluminés energijos sgnaudos patalpy kWh/m?*/metus 254,33 72,29
Sildymui, i3 jy pagal energija taupancias priemones:
6.2.1.  |balansiniy ventiliy ant stovy keitimas 254,33 72,29
6.2.2; individualios ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sis- 254,33 72,29
temos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir
kitose patalpose
6.2.3. Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas 254,33 72,29
6.2.4. vedinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskai- 22,97 20,22
tant rekuperacijos sistemos jrengimga
6.2.5. stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo 23,21 3,19
konstrukcijos sustiprinima ar deformacijy salinima, stogo
dangos keitimga, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymg ar
irengimg, arba naujo 3laitinio stogo (be patalpy pastoge-
je)kenghnas(ﬁkanantkopéﬁasjpastogeLapEHﬁnantn
arba perdangg pastogéje
6.2.6. Eoﬁmqsmnqhmppatkcohﬂb}ﬁkkﬂmasbkmmntﬂe- 109,10 12,44
ny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy liet-
vamzdZiy demontavima, jrengimg ar keitima, elektros, dujy
ar kity sistemy ar jrengimy nuo iltinamos sienos (cokolio)
atitraukima (idskyrus keitimg naujais) ir nuogrindos su-
tvarkyma
6.2.7: balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony 34,48 20,39
ar lodzijy konstrukcijos sustiprinima ir (ar) naujos jstikli-
nimo konstrukcijos jrengimg pagal viena projekta
6.2.8. buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j ma- 34,48 20,39
Zesnio Silumos pralaidumo langus
6.2.9. bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas ir 1,08 0,79
(ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambdro, bal-
kony, rasio, konteinerines, silumos punkto) keitimas (jskai-
tant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty remontas
ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
6.3. Skaiciuojamuyjy Siluminés energijos sanaudy patalpy &il- procentais 71,6
dymui sumaZéjimas palyginti su esamos padéties duome-
nimis
6.4. Ismetamo SESD (CO,) kiekio sumazéjimas tony/metus 48,99

) Investicijy plano rengimo
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7. Namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy skai¢iuojamoji kaina

1 PAKETAS 6.1 lentele
Preliminari kaina
13 viso, EUR/m?

Eilés Nr. Priemonés pavadinimas takst. EUR |{naudingo-
jo ploto)
1 2 3 4
7.1, |Energijos efektyvuma didinanéios priemoneés:
7.1.1.  [Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodzijy konstrukcijos 34,556 32,67
sustiprinima ir (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima pagal vieng projektg
7.1.2, I30riniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukci- 165,038 156,01

jos defekty pasalinimg, esamy lietvamzdiiy demontavimg, jrengimg ar keitima, elekt-
ros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo iltinamos sienos (cokolio) atitraukimg
(i8skyrus keitimg naujais) ir nuogrindos sutvarkyma

7.1.3. Sildymo ir (ar) karito vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas: 61,573 58,21
7.1.3.1. |balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas 6,705 6,34
7.1.3.2. [individualios 3ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy 14,603 13,80

ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose
7.1.3.3.  |3ildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas 32,615 30,83
7.1.3.4.  |Silumos punkto ar katilinés, individualiy katily ir (ar) karito vandens ruogimo jren- 7,650 7,23

giniy keitimas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujinanciy energijos $altiniy (saules,
vejo, geotermineés energijos, biokuro ir panasiai) jrengimas

7.1.4. Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinima 39,292 37,14
ar deformacijy 3alinimg, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarky-
ma ar jrengimg, arba naujo Slaitinio stogo (be patalpy pastogéje) jrengimas (jskai-
tant kopécias j pastoge), apsiltinant jj arba perdanga pastogéje:

7.1.4.1. |stogo Siltinimas, naujos dangos jrengimas 37,375 35,33
7.1.4.2. |[lietaus nuoteky sistemos keitimas 1,917 1,81
715, Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j maZesnio lumos pralaidumo 8,114 7,67
langus
7.1.6. Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos siste- 31,182 29,48
mos jrengima:
7.1.6.1. |natdralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas 2,142 2,03
7.1.6.2. |mini rekuperatoriy montavimas 29,040 27,45
7.1.7. Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo 10,159 9,60

lauko dury (jéjimo, tambiro, balkony, risio, konteinerines, &lumos punkto) keiti-
mas (jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty remontas ir pritaikymas
nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas):

7.1.7.1. |rasio langy keitimas 2,250 2,13
7.1.7.2. |laiptiniy langy keitimas 4,583 4,33
7.1.7.3.  |esamy tambary dury keitimas plastikinémis durimis 1,761 1,66
7.1.7.4. |esamy rlsio dury keitimas metalinémis durimis 1,565 1,48

15 viso: 349,914 330,78

7.2, Kitos priemones:

7.2.1. Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy (elektros, prieégaisrinés sau- 13,078 12,36
g0s, geriamojo vandens, buitiniy nuoteky, drenazo, taip pat ir namui priklausanciy
vietiniy jrenginiy) atnaujinimas ar keitimas:

7.2.1.1.  |buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas 6,673 6,31
7.2.1.2. |geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas 6,405 6,05
IS viso: 13,078 12,36
14/35
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[ Galutiné kaina: | 362,992 | 343,14 |
2 PAKETAS 6.2 lentelé
Preliminari kaina
I8 viso, EUR/m?
Eilés Nr. Priemonés pavadinimas thkst. EUR | (naudingo-
jo plota)
1 2 3 4
71 Energijos efektyvuma didinancios priemonés:
7.11. Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodzijy konstrukcijos 29,152 27,56
sustiprinimg ir (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimg pagal vieng projektg:
7.1.1.1. |balkony ar lodZijy jstiklinimas 20,475 19,36
7.1.1.2. |balkony aptvary keitimas 8,677 8,20
1.1:2, I3oriniy sieny (taip pat ir cokolio) iltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukci- 157,390 148,78
jos defekty pasalinimg, esamy lietvamzdiiy demontavimg, jrengimga ar keitima, elekt-
ros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo siltinamos sienos (cokolio) atitraukima
(i3skyrus keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma
7:1:3: Sildymo ir (ar) karéto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas: 16,109 15,23
7.1.3.1. |balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas 6,705 6,34
7.1.3.2. |individualios ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy 4,251 4,02
ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose
7.1.3.3.  [Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas 5,153 4,87
7.1.4. Stogo ar perdangos pastogéje iltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimg 39,292 37,14
ar deformacijy 3alinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarky-
ma ar jrengima, arba naujo Slaitinio stogo (be patalpy pastogéje) jrengimas (jskai-
tant kopécias j pastoge), apéiltinant jj arba perdanga pastogéje:
7.1.4.1. |stogo Siltinimas, naujos dangos jrengimas 37,375 35,33
7.1.4.2. |lietaus nuoteky sistemos keitimas 1,917 1,81
7:1:5; Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j mazesnio &lumos pralaidumo 8,114 7,67
langus
7.1.6. Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, iskaitant rekuperacijos siste- 31,182 29,48
mos jrengima:
7.1.6.1. |natiralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas 2,142 2,03
7.1.6.2. |mini rekuperatoriy montavimas 29,040 27,45
AT Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo 10,159 9,60
lauko dury (jéjimo, tambiro, balkony, rusio, konteinerinés, ilumos punkto) keiti-
mas (jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty remontas ir pritaikymas
nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas):
7.1.7.1. |rusio langy keitimas 2,250 2,13
7.1.7.2. |laiptiniy langy keitimas 4,583 4,33
7.1.7.3. |esamy tambary dury keitimas plastikinémis durimis 1,761 1,66
7.1.7.4. |esamy rlsio dury keitimas metalinémis durimis 1,565 1,48
I$ viso: 291,398 275,47
712, Kitos priemonés:
7.24; Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy (elektros, prieigaisrinés sau- 3,691 3,49
g0s, geriamojo vandens, buitiniy nuoteky, drenaZo, taip pat ir namui priklausandiy
vietiniy jrenginiy) atnaujinimas ar keitimas:
7.2.1.1. |buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas 2,734 2,58
7.2.1.2. |geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas 0,957 0,90
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IS viso: 3,691 3,49
Galutiné kaina: 295,089 278,95
8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina
1 PAKETAS 7.1 lentelé
Preliminari | Santykine
Eilés Nr. I8laidy pavadinimas ‘kaina, . kaina,
tikst. EUR | EUR/m?
1 2 3 4
8.1. Statybos darbai, i3 viso: 362,992 343,14
8.1.1. 15 juy:
Statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinangioms priemonéms 349,914 330,78
8.2. Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei batina, ir projekto jgyvendinimo 25,409 24,02
priezidra, kurig vykdo Projekto vadovas)
8.3. Statybos techniné priezidra 7,260 6,86
8.4. Projekto administravimas 3,072 2,90
Galutiné kaina: | 398,733 | 376,93
PASTABA: projekto administravimas apskaiiuotas 24 meénesiy laikotarpiui.
2 PAKETAS 7.2 lentele
Preliminari| Santykiné
Eiles Nr. ISlaidy pavadinimas kaina, kaina,
tikst. EUR | EUR/m?
2 3 4
8.1. Statybos darbai, i$ viso: 295,089 278,95
8.1.1. 15 jy:
Statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinanc¢ioms priemonéms 291,398 275,47
8.2. Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei batina, ir projekto jgyvendinimo 20,656 19,53
prieZitrg, kurig vykdo Projekto vadovas)
8.3. Statybos techniné prieZitra 5,902 5,58
8.4. Projekto administravimas 3,072 2,90
Galutiné kaina: 324,719 | 306,96
PASTABA: projekto administravimas apskaiciuotas 24 menesiy laikotarpiui.
9. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas
Investicijy ekonominio jvertinimo rodikliai
1 PAKETAS 8.1 lentelé
Rodiklio
Eiles Nr. Rodikliai Mato vnt. reikime Pastabos
1 2 3 4 5
85.1. Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
9.1.1. pagal suvestine kaing metais 28,5
9.1.2. atémus valstybés parama metais 18,9
g2 Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
9.2.1. pagal sumine kaing metais 27,5
9.2.2. atémus valstybés paramg metais 17,9
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2 PAKETAS 8.2 lentele
Rodiklio :
Eilés Nr. Rodikliai Mato vnt. | reikime Pastabos
1 2 3 4 5
51 Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
91.1. pagal suvestine kaing metais 24,0
9.1.2: atémus valstybés parama metais 15,7
9.2, Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
9.2.1. pagal sumine kaing metais 23,7
9.2.2. atémus valstybés parama metais 15,4
10. Projekto jgyvendinimo planas
1 PAKETAS 9.1 lentelé
Darby Darby
e pradiia pabaiga
Eiles Nr. Priemonés pavadinimas (metai, (metai, Pastabos
menuo) ménuo)
i 2 3 4 5
10.1. Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esa- 2017-04. 2019-03. |Nurodytas preliminarus atliekamy
mos balkony ar lodzijy konstrukcijos sustipri- darby pradzios ir pabaigos laikas,
nima ir (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos kuris bus tikslinamas namo atnau-
jrengima pagal vieng projekta jinimo (modernizavimo) projekto
igyvendinimo eigoje
10.2. I3oriniy sieny (taip pat ir cokolio) iltinimas, 2017-04. 2019-03. |Nurodytas preliminarus atliekamy
iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty darby pradiZios ir pabaigos laikas,
pasalinima, esamy lietvamzdziy demontavima, kuris bus tikslinamas namo atnau-
irengimg ar keitima, elektros, dujy ar kity sis- jinimo (modernizavimo) projekto
lio) atitraukima (iSskyrus keitima naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma
10.3. Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas 2017-04. 2019-03. |Nurodytas preliminarus atliekamy
darby pradZios ir pabaigos laikas,
kuris bus tikslinamas namo atnau-
jinimo (modernizavimo) projekto
igyvendinimo eigoje
10.4. Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar 2017-04. 2019-03. |Nurodytas preliminarus atliekamy
dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy venti- darby pradZios ir pabaigos laikas,
liy jrengimas butuose ir kitose patalpose kuris bus tikslinamas namo atnau-
jinimo (modernizavimo) projekto
igyvendinimo eigoje
10.5. Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas 2017-04. 2019-03. |Nurodytas preliminarus atliekamy
darby pradzios ir pabaigos laikas,
kuris bus tikslinamas namo atnau-
jinimo (modernizavimo) projekto
igyvendinimo eigoje
10.6. Silumos punkto ar katilines, individualiy kati- 2017-04, 2019-03. |Nurodytas preliminarus atliekamy
ly ir (ar) karito vandens ruosimo jrenginiy kei- darby pradiios ir pabaigos laikas,
timas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujinan- kuris bus tikslinamas namo atnau-
Ciy energijos 3altiniy (saulés, véjo, geotermi- jinimo (modernizavimo) projekto

&)
5

vadovas

Investicijy plano rengimo

Vytautas Valeika

17/35




nés energijos, biokuro ir pan.) jrengimas

igyvendinimo eigoje

10.7. Stogo ar perdangos pastogéje siltinimas, jskai- 2017-04. 2019-03. |Nurodytas preliminarus atliekamy
tant stogo konstrukcijos sustiprinimg ar defor- darby pradZios ir pabaigos laikas,
macijy 3alinima, stogo dangos keitima, lietaus kuris bus tikslinamas namo atnau-
nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengima, jinimo (modernizavimo) projekto
arba naujo $laitinio stogo (be patalpy pasto- igyvendinimo eigoje
géje) jrengimas (jskaitant kopécias j pastoge),
apsiltinant jj arba perdangg pastogéje

10.8. Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury kei- 2017-04. 2019-03. |Nurodytas preliminarus atliekamy
timas j maZesnio Silumos pralaidumo langus darby pradzios ir pabaigos laikas,

kuris bus tikslinamas namo atnau-
jinimo (modernizavimo) projekto
jgyvendinimo eigoje

10.9. Vedinimo sistemos sutvarkymas arba pertvar- 2017-04. 2019-03. |Nurodytas preliminarus atliekamy
kymas, jskaitant rekuperacijos jrengima darby pradzios ir pabaigos laikas,

kuris bus tikslinamas namo atnau-
jinimo (modernizavimo) projekto
igyvendinimo eigoje

10.10. Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy 2017-04. 2019-03. |Nurodytas preliminarus atliekamy
keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko du- darby pradZios ir pabaigos laikas,
ry (iéjimo, tambdro, balkony, risio, konteine- kuris bus tikslinamas namo atnau-
rines, Silumos punkto) keitimas (jskaitant su- jinimo (modernizavimo) projekto
sijusius apdailos darbus), jéjimo laipty remon- igyvendinimo eigoje
tas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (pan-
duso jrengimas)

1011, Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy 2017-04. 2019-03. [Nurodytas preliminarus atliekamy
sistemy (elektros, priesgaisrines saugos, geria- darby pradZios ir pabaigos laikas,
mojo vandens, buitiniy nuoteky, drenazo, taip kuris bus tikslinamas namo atnau-
pat ir namui priklausanciy vietiniy jrenginiy) jinimo (modernizavimo) projekto
atnaujinimas ar keitimas igyvendinimo eigoje

2 PAKETAS 9.2 lentelé
Darby Darby
pradiia pabaiga
Eilés Nr. Priemonés pavadinimas (metai, (metai, Pastabos
menuo) ménuo) :
1 2 3 4 5

10.1. Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esa- 2017-04. 2019-03. |Nurodytas preliminarus atliekamy
mos balkony ar lodzijy konstrukcijos sustipri- darby pradzios ir pabaigos laikas,
nima ir (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos kuris bus tikslinamas namo atnau-
jrengimg pagal vieng projektg jinimo (modernizavimo) projekto

igyvendinimo eigoje

10.2. ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) siltinimas, 2017-04. 2019-03. |Nurodytas preliminarus atliekamy
jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty darby pradZios ir pabaigos laikas,
pasalinima, esamy lietvamzdZiy demontavima, kuris bus tikslinamas namo atnau-
jrengima ar keitima, elektros, dujy ar kity sis- jinimo (modernizavimo) projekto
temy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos (coko- igyvendinimo eigoje
lio) atitraukima (iSskyrus keitimg naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma

10.3. Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas 2017-04. 2019-03. |Nurodytas preliminarus atliekamy
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darby pradZios ir pabaigos laikas,
kuris bus tikslinamas namo atnau-
jinimo (modernizavimo) projekto
igyvendinimo eigoje

10.4.

Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar
dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy venti-
liy jrengimas butuose ir kitose patalpose

2017-04.

2019-03.

Nurodytas preliminarus atliekamy
darby pradzios ir pabaigos laikas,
kuris bus tikslinamas namo atnau-
jinimo (modernizavimo) projekto

jgyvendinimo eigoje

10.5.

Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas

2017-04.

2019-03.

Nurodytas preliminarus atliekamy
darby pradZios ir pabaigos laikas,
kuris bus tikslinamas namo atnau-
jinimo (modernizavimo) projekto
igyvendinimo eigoje

10.6.

Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskai-
tant stogo konstrukcijos sustiprinima ar defor-
macijy 3alinima, stogo dangos keitima, lietaus
nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengima,
arba naujo Slaitinio stogo (be patalpy pasto-
geéje) jrengimas (jskaitant kopécias j pastoge),
apsiltinant jj arba perdangg pastogéje

2017-04.

2019-03.

Nurodytas preliminarus atliekamy
darby pradzios ir pabaigos laikas,
kuris bus tikslinamas namo atnau-
jinimo (modernizavimo) projekto
igyvendinimo eigoje

10.7.

Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury kei-
timas j maZesnio 3ilumos pralaidumo langus

2017-04.

2019-03.

Nurodytas preliminarus atliekamy
darby pradZios ir pabaigos laikas,
kuris bus tikslinamas namo atnau-
jinimo (modernizavimo) projekto
jgyvendinimo eigoje

10.8.

Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvar-
kymas, jskaitant rekuperacijos jrengima

2017-04.

2019-03.

Nurodytas preliminarus atliekamy
darby pradzios ir pabaigos laikas,
kuris bus tikslinamas namo atnau-
jinimo (modernizavimo) projekto
jgyvendinimo eigoje

10.9.

Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy
keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko du-
ry (jéjimo, tambdro, balkony, rasio, konteine-
rinés, Silumos punkto) keitimas (jskaitant su-
sijusius apdailos darbus), jéjimo laipty remon-
tas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (pan-
duso jrengimas)

2017-04.

2019-03.

Nurodytas preliminarus atliekamy
darby pradzios ir pabaigos laikas,
kuris bus tikslinamas namo atnau-
jinimo (modernizavimo) projekto
igyvendinimo eigoje

10.10.

Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy
sistemy (elektros, priedgaisrinés saugos, geria-
mojo vandens, buitiniy nuoteky, drenaio, taip
pat ir namui priklausanciy vietiniy jrenginiy)

atnaujinimas ar keitimas

2017-04.

2019-03.

Nurodytas preliminarus atliekamy
darby pradzios ir pabaigos laikas,
kuris bus tikslinamas namo atnau-
jinimo (modernizavimo) projekto
igyvendinimo eigoje
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Priedas Nr. 1: iimetamy Siltnamio efekta sukelianéiy dujy (toliau - SESD) (CO. ekv.) kiekio sumazinimo
skaiciavimas Siluminés energijos sutaupymo atveju

(kai siluma tiekiama centralizuotai)

1 paketas
Metinis diluminés energijos suvartojimo
sumazinimas (sutaupymas) MWh/metus (A) 217,39
Tar3os faktoriaus reikimé t CO; ekv.,/MWh (B)' 0,233
Metinis SESD kiekio sumazinimas t CO; ekv./metus (C) =(A)x(B) 50,65
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)? 25
Bendras i§metamy SESD kiekio sumazinimas t CO; ekv. (E) = (C) x (D) 1266,25

i Tarios faktoriaus reikimeé lygi 0,233 t CO; ekv./MWh

225 m. arba visy laikotarpiy svertinis vidurkis, kai né viena investicijos dalis nesudaro daugiau kaip 50% visy investicijy

(A) = (254,33 - 66,12) x 1155,02 / 1000 = 217,39 MWh/metus

(B) = 0,233 t CO; ekv./mwh

(€)= (A) x (B)=217,39 x 0,233 = 50,65 t CO: ekv./metus
(E)=(C)x (D) =50,65 x 25 = 1266,25 t CO; ekv.

2 paketas
Metinis iluminés energijos suvartojimo
sumaiinimas (sutaupymas) MWh/metus (A) 210,26
Targos faktoriaus reikime t COz ekv./MWh (B)! 0,233
Metinis SESD kiekio sumazinimas t CO, ekv./metus (C) =(A)x(B) 48,99
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)? 25
Bendras iémetamy SESD kiekio sumazinimas t CO; ekv. (E)=(C) x (D) 1224,75

i Taréos faktoriaus reikémé lygi 0,233 t CO; ekv./MWh

2 25 m. arba visy laikotarpiy svertinis vidurkis, kai né viena investicijos dalis nesudaro daugiau kaip 50% visy investicijy

(A) = (254,33 - 72,29) x 1155,02 / 1000 = 210,26 MWh/metus

(B) = 0,233 t CO; ekv./mwh

(C)=(A) x (B) = 210,26 x 0,233 = 48,99 t CO: ekv./metus
(E) = (C) x (D) = 48,99 x 25 = 1224,75 t CO, ekv.

Investicijy plano rengimo

vadovas

Vytautas Valeika
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Priedas Nr. 2: Energinio naudingumo sertifikatas

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0393-00336

1lapas /2 lapy
Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 57¢8-4001-7012
Pastato adresas: Vytauto g. 65, LT-40116 Kupiskis, Kupigkio r. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m* 1155,02
Viso pastato Sildomas plotas, m* 1155,02

‘ _ ) Nustatyta pastato (jo dalies)
Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo klasifikavimas | kiases*: energinio naudingumo

klase:

<E_

* A++ klasé yra laikoma auk$giausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantj pastatg,
G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastata

Neatsinaujinancios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m? metai): 340,92
Atsinaujinangios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m? metai): 112,93
Metiniy atsinaujinancios pirminés energijos sanaudy santykio su metinémis

neatsinaujinanéios pirminés energijos sanaudomis verte, vnt.: fied
Siluminés energijos sanaudos pastalui Sildyti, kWh/(m? metai): 254,33
Siluminés energijos sgnaudos pastatui vésinti, KWh/(m? metai): 0,00
Siluminés energijos sanaudos_n_l_c_a'rﬂqm_P_gi}_‘r_nia_rﬂ__ggpdeniui ruosti, kWh/(m? metai): 28,00
Sumings elekiros energijos sanaudos, kWh/(m* metal): 30,00
Elektros energijos sgnaudos patalpy ap3vietimui, kWh/{m? metai): 13,50
— Pastato | aplinkg iSmetamas COz kiekis, kgCO2/(m?* metai): 66,00
g Sertifikavimo eksperto pastabos:
O Sertifikato i§davimo data : 2017-01-09 Sertifikato galiojimo terminas: 2027-01-08
P T
~—
Sertifikatg iSdave F it . Atestato
ekspertas oy Vytautas Valeika Nr 0393

27/35
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. KG-0393-00336

2 lapas / 2 lapy
Paslatom(jo da.lles) unikalus pastato numeris: 5?984'001-?012'
Pastalo adresas: Vytauto g. 55, LT-40116 Kupiskis, Kupigkio r. sav.
Pastdnrfrjodalié) paskirtis: K.'rti'gmnamieji pastatai (namén) '
Pastato (jo dalies) $ildomas plotas, m* 1155,02
Viso pastato Sidomas plotas, m*: 1155,02
a Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klase:

METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) QILDOMO PLOTO:

Pastato (io dalies) pirminés energijos sanaudos:
Norminés neatsinaujinancios pirmines ewguos sgnaudos, kWh/(m* metai).
Atskaﬂmaa neatsinaujinancios pirminés energijos sanaudos, kWh/(m?-metai):
Skaitiuojamosios neatsinaujinanios pi'rhir'rés énefgijos sgnaudos, kWh/(m* metai):
Skm(‘.luqamcslos alsinaujinantios pirminés energijos sanaudos, kKWh/(m? metal)'l‘_

Skaléluqamtuq metiniy atsinaujinandios pirmines energijos sanaudy santykio su metinemis |
neatsinaujinanéios pirmines energijos sanaudomis verte, vnt.:

253,34
352,71
340,92
112,93
043

 Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: . Nomines Atskaitines | Ske
Né:a{élraﬁjlnanﬁnos pirminés energijos, KWh/(m?: melal):;' ' 120,16 15800 T 231 44
Alsinaujinantios pirmines energijos, KWh/(m?* meqa(): ' - - 101,73
Silumines energijos, KWh/(m*metai): 92,43 119,09 ) 25433
‘ Enorgijba’sqnaudos hastatiu' {jo daliai) vésinti: Normines Atskaitings Skai¢iuojamosios
' i Naalsmaupnanéns pirminés energijos, KWh/(m* metai): 0 ' 0,60
h il e Atsmau;lnanebos pirminés energijos, kWh/(m* metal): "6,‘00
Silumings energijos, KWh/(m* metai): 0 0,00
Energl]oa :qnaudoe karstam buitiniam vandeniui ruosti: Normines Atskaitines Skaiciuojamosios
' Neatsmauunanéios pirmines energijos, kWh/(m?* metai): 4918 112,71 2548
Atsinaujinantios pirminés energijos, KWh/(m* metai): - 11,20
Silumines energijos, KWh/(m?* metai): 37,83 73,19 28,00
Elektros energijds sgnaudos pastate (jo dalyje): Normines Aiskamnes : Skaiéiuu]ainosios
Neatsinaujinandios pirminés energqos sumings sanaudos, kWh/(m* metai): 84,00 84,00 ; 84,00
Atsmaujmﬁélbé pirminés enengqos sumings sanaudos kWh.'(m' metai): - \ g : o
' Elektros energijos sumines sgnaudos, kWh.'(m* metai): 30,00 . ) 3040(5
Elektros energijos sanaudos patalpy apévietimu, KWh/(m? metai): 13,50 1350

Put.atul ﬁo dahal)illdytl naudojami &ilumos 3altinai ir sildomi piotel kurivose jie naudc-jami
$ilumos Saltiniai:
Sil. saltinis_1: Silumas tinklai + pastato $ilumos punktas
Pastatui (jo daliai) vésinti naudojami org Saldanciy irenglnlq tipal ir Sildomi plotal,
S Org 5aldan¢lqlrengm|u tipas: -
Puhwi (jo daliai} védinti naudojamn védinimo sistemy tipai ir Sildomi piofai kuriuosa jos naudojamas
Vedinimo sistemos tipas:

iuose jie naudejami:

Sildomi plotal, m*:

" Sildorni plotai, m*:

Putah (jo dalyse) karitam buitiniam vandeniui ruosti naudojami jrangos tipai i ir Sildomi plotai, kuriuose jle_ naudojami

Kar&to builinio vandens ruoimo sistemos uangns tipas:

" &il galtinis_1: Silumos tinklai + pastalo 3ilumos punktas
Pastato | aplinka iSmetamas COz kiekis (kgCO/(m mezan ;

Pastato (jo dalies) sandarumo matavimy ducmenys, kartai per vaiandq.‘ N

Nuorodos iésamesnel informacijai gauti apie pastato (jo dalies)
ekonomiskai efektywy energinic naudingumo gerinima:

Sertifikato iSdavimo data: 2017-01-09 Sertifikato galigjimo terminas:
Sertifikatq iSdave
ekspertas Viytautas Valeka

KOPIJA TIKRA

Investicijy plano rengimo
vadovas

Vytautas Valeika
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Pastato energijos sanaudy skaiiavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0393-00336

Eil. Priemonés - Skai¢iuojamosios energijos
Nr. pastato (jo dalies) energiniam naudingumui gerinti sgnaudos kvadratiniame metre
pavadinimas pastato Sildomo ploto
per metus, kWh/(m* metai)

1. Silumos nuostoliai per pastatc sienas - a '1'09.10
2. &ilumos nuostoliai per pastato stogg i ' 23,21
3. &ilumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su |§ore 0,00
4. Silumos nuostohal per atitvaras, kurios ribqas: su gruntu - ‘
4.1 - per gnndls ant grunto ' 0,00

42 : per horizomallal pakrasciuose apSiltintas grindis ant grunlo o T 000
43 1 . per vertikaliai pakra&tiuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
4d 7 per vertikaliai ir horizonta'ti-ai"pakra%iuose apélltinias grindis ant grunto 000
4.5 - per sildomo rasio atitvaras, kurios nhc]asu su gruntu : 0,00
46 @ - par grindis virs védinamy pognndim ‘ 0,00

47 - per grindis vir$ nesildomy vedinamy risiy - 1103

s Silumos nuostollaf;e-r-faéstato langus, stoglang:us svueslanglus ir kitas 3448

skaidrias atitvaras
6. Silumos nuostoliai ;J—e;;a-stato iSorines duris ir vartus, na]skaﬂanl nuostoliy - 1,08
. del dury varstymo
# | Silumos nuostoliai per pastato ilginius siluminius tiltelius L 2184
8. Silumos nuostoliai dél pastato védinimo T et
9. Silumos nuostoliai dél virsnormines iSorés oro infiltracijos B 1,29
10. | Silumos pritekejimai i$ isores pastato (jo daliés'.)' .;.i_léymo laikotarpiu 46,10
11, Vidiniai Silumos i8siskyrimai pastato (jo dalies) $ildymo laikotarpiu O 39,31
12.  &ilumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu : - 72,27
kompensuoja Silumos pritekejimai i$ iSorés ir vidiniai Silumos i8siskyrimai

13.  Suminés elektros energijos sanaudos pastate - 30,00

14, Elektros BHETQIIOS sgnaudos patalpy ap3vietimui 7 ‘13..50“ o B
15. = Siluminés energi;os sqnaudos karitam vandenim ru0§u 28,00
16. Sl%ummés energijos sanaudos pastatui éaldytl i 254,33
17. Siiummes energijos sanaudos pastatm vesmtu T 0.00 -

Pastaty energinio naudingumo 4 5 Atestato
sertifikavimo ekspertas & Vylautas Valeika Nr.0393
KOPIJA TIKRA
Investicijy plano rengimo 29/35
vadovas
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Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0393-00336

Eil. Energijos sanaudy apibdinimas Silumines energijos Siluminés energijos
Nr. kiekis, galimas dalis nuo dabartiniu
sutaupyti metu pastato

- kvadratiniame metre  (jo dalies) suvartojamo
pastato (jo dalies)

Sildomo ploto per energijos kiekio,
metus, jdiegus galima sutaupyli
priemong, idiegus priemong

kWh/(m?* metai)

1. Pastato sieny apiiltinimas taip, kad visy sieny Silumos 9502 | 0,37
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

2. Pastalo stogy apsiltinimas taip, kad visy stogy gilumos 19,73 0.033-
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

" 3. Pastato perdangl.,i, kurios ri'bojasi su iSore, apsiltinimas tai;i.'kéd 0,00 — 0,00
visy perdangy, kurios ribojasi su iSore, $ilumos perdavimo
 koeficientas atitikty normy reikalavimus

' 4. Pastato gnndq ant grunto 'apéillinimas taip, kad jy Silumos - 0,00 o 0._00
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

5. Horizontaliai pakra§¢iﬁose apsiliintq Er-iﬁ'du ant grﬁnto ; 0,00 0,00
' apéiltinimas taip, kad jy Silumaos perdavimo koeficientas atitikty
normy reikalavimus

6. V&ﬂkaliﬁ?%kraébiuose apsiltinty grindy ant grunto apsiliini-mas 0,00 0,00
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus i
| 7. Vertikaliai ir horizontaliai pakrastiuose apsiltinty grindy ant | 000 0,00

grunto apéiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
atitikty normy reikalavimus

8. Sildomo rasio atitvary, kurios ribojési su gruntu, apsiltinimas i 0,00 0,00
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy !
relkalavimus
: 9. Grindy ui;érvwédinamu pogrinidvi’iqﬁaupﬁiltinimas taip, kad jy 0,00 0,00
Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
10. Grindy vir§ nesildomy vedinamy rdsiy apsiltinimas taip, kad jy " 5,88 0,02
Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus P
11. | Pastato langy keitimas langais, atitinkan&iais normy i 10,69 0,04
reikalavimus |
12. Pastato iSoriniy jéjimo dury keitimas | durimis, atitinkantiomis 0,45 0,00
-normy reikalavimus )
13. Pastato kar$to buitinio vandens ruogimo sistemos 0,00 0.00

rekonstravimas, kad $iluminés energijos sgnaudos karstam
vandeniui ruoti atitikty normy reikalavimus

14, ,Ehérgijos sanaudy Sildymui su'taupymas, jei pastato sild'ymo 5,65 '0,702
sistema bty jrengta pagal norminius reikalavimus

Pastaty energinio naudingumo 2 g Atestato
sertifikavimo ekspertas Ll Vytautas Valelka Nr.0393
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Papildoma informacija

3 priedas prie sertifikato Nr. KG-0393-00336
(neprivalomas)

Pastate (jo dalyje) naudojama atsinaujinanti energija

R ) = B L » Sildomas plotas (m?), kuriame
Atsinaujinanéios energijos tipas, panaudojimo bidas ir Saltinis naudojama atsinaujinanti energiia

0,00

Nenurodyta

Pastato (jo dalies) fotonuotrauka

/‘\.‘.‘
Pastaty energinio naudingumo ( % v Valeik Atestato
sertifikavimo ekspertas @/" ytautas Valelka Nr.0393
//
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Priedas Nr. 3: Panaudota literatiira ir dokumentai

1. Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m.
rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1).

2. Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano rengimo tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkrigio 10 d. jsakymu Nr. D1-677 (Zin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 15-651,
Nr. 164-7823). Pakeitimas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. rugséjo 19 d. Nr. D1-620.

3. Valstybes paramos daugiabuciams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuéiy namy atnaujinimo
(modernizavimo) projekty jgyvendinimo prieZidros taisyklés, patvirtintos LR Vyriausybés 2009 m. gruodZio 16 d. Nr. 1725
(Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823; 2015 m. rugséjo 30 d. Nr. 1040).

4. STR 2.01.09:2012 "Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas".

5. STR 2.05.01:2013 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas".

6. STR 2.05.20:2006 "Langai ir iSorinés jéjimo durys".

7. STR 2.09.02:2005 "Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas".

8. STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai".

9. STR 2.05.02:2008 "Statiniy konstrukcijos. Stogai".

10. STR 2.01.11:2012 "I30rinés védinamos termoizoliacinés sistemos".

11. STR 2.01.10:2007 "I3orinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos".

12. "Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés".

13. STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms".

14. "Pastaty konstruktoriaus ir statybininko Zinynas" 2009 m.

15.Pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby skai¢iuojamyjy kainy rekomendacijos VI, pagal 2016 m. spalio mén.
statybos resursy skaic¢iuojamasias kainas. UAB "Sistela".
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Priedas Nr. 4: Individualios investicijos

1. Buty ir kity patalpy kei¢iami langai ir balkony durys

Langai BD VISO:
I$matavimai, m 2,30x1,50| 1,50x1,501 0,80x2,20
Plotas, m? 3,45 2,25 1,76 vnt, m? EUR
Vnt. kaina, EUR 653 426 35
Butas Nr. 1 p. 2 1 5 13,16 2492
Butas Nr. 2 1 1 4,01 759
Butas Nr. 3
Butas Nr. 4
Butas Nr. 5
Butas Nr. 6
Butas Nr. 7
Butas Nr. 8 1 1 2 4,01 759
Butas Nr. 9
Butas Nr. 10
Butas Nr. 11
Butas Nr. 12
Butas Nr. 13
Butas Nr. 14 1 5 11,96 2265
Butas Nr. 15 1 4 9,71 1839
Butas Nr. 16
Butas Nr. 17
Butas Nr. 18
Butas Nr. 19
Butas Nr. 20
VISO: 4 9 5 18 42,85 8114
PASTABA: BD balkono durys
2. Buty ir kity patalpy balkony jstiklinimas (nuo aptvary iki luby)
ISmatavimai, m 3,80x1,60|3,90x1,60 | 5,90x1,60 VISO
Plotas, m? 6,08 6,24 9,44 vnt. m? EUR
Vnt. kaina, EUR 918 941 1424
Butas Nr. 1 1 b 6,08 918
Butas Nr. 2 1 1 6,08 918
Butas Nr. 3 1 1 6,08 918
Butas Nr. 4 1 1 6,08 918
Butas Nr. 5 il 1 6,08 918
Butas Nr. 6 1 1 6,08 918
Butas Nr. 7 1 1 6,08 918
Butas Nr. 8 1 1 6,08 918
Butas Nr. 9 1 1 6,08 918
Butas Nr. 10 1 1 9,44 1424
Butas Nr. 11 1 1 6,24 941
Butas Nr. 12 1 1 6,08 918

Investicijy plano rengino

vadovas

Vytautas Valeika
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Butas Nr. 13 i 1 9,44 1424
Butas Nr. 14 1 1 6,24 941
Butas Nr. 15 1 1 6,08 918
Butas Nr. 16 1 1 9,44 1424
Butas Nr. 17 1 il 6,24 941
Butas Nr. 18 1 1 6,08 918
Butas Nr. 19 1 1 5,44 1424
Butas Nr. 20 1 1 6,24 941
VISO: 12 4 4 20 135,68 20475
3. Buty ir kity patalpy balkony jstiklinimas (nuo grindy iki luby)
ISmatavimai, m 3,80x2,7013,90x2,70 | 5,90x2,70 VISO
Plotas, m? 10,26 10,53 15,93 vnt. m? EUR
Vnt. kaina, EUR 1548 1590 2405
Butas Nr. 1 1 1 10,26 1548
Butas Nr. 2 1 1 10,26 1548
Butas Nr. 3 1 1 10,26 1548
Butas Nr. 4 1 1 10,26 1548
Butas Nr. 5 1 1 10,26 1548
Butas Nr. 6 1 i 10,26 1548
Butas Nr. 7 1 1 10,26 1548
Butas Nr. 8 1 1 10,26 1548
Butas Nr. 9 1 1 10,26 1548
Butas Nr. 10 1 1 15,93 2405
Butas Nr. 11 1 1 10,53 1590
Butas Nr. 12 1 1 10,26 1548
Butas Nr. 13 1 1 15.93 2405
Butas Nr. 14 1 1 10,53 1590
Butas Nr. 15 1 1 10,26 1548
Butas Nr. 16 1 1 15,93 2405
Butas Nr. 17 1 1 10,53 1590
Butas Nr. 18 1 1 10,26 1548
Butas Nr. 19 1 i 15.93 2405
Butas Nr. 20 1 1 10,53 1590
VISO: 12 4 4 20 228,96 34556
3. Mini rekuperatoriai
Vnt. kaina,| VISO,
Mato vnt.| Kiekis EUR EUR
Butas Nr. 1 vnt. 4 605 2420
Butas Nr. 2 vnt. 2 605 1210
Butas Nr. 3 vnt. 4 605 2420
Butas Nr. 4 vnt. 2 605 1210
Butas Nr. 5 vnt. 4 605 2420
Butas Nr. 6 vnt. 2 605 1210
Butas Nr. 7 vnt. 4 605 2420

/

Investicijy plano rengimo
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Butas Nr. 8 vnt. 2 605 1210
Butas Nr. 9 vnt. 2 605 1210
Butas Nr. 10 vnt. 1 605 605
Butas Nr. 11 vnt. 3 605 1815
Butas Nr. 12 vnt. 2 605 1210
Butas Nr. 13 vnt. 1 605 605
Butas Nr. 14 vnt. 3 605 1815
Butas Nr. 15 vnt. 2 605 1210
Butas Nr. 16 vnt. 1 605 605
Butas Nr. 17 vnt. 3 605 1815
Butas Nr. 18 vnt. 2 605 1210
Butas Nr. 19 vnt. 1 605 605
Butas Nr. 20 vnt. 3 605 1815
VISO: 48 29040

[nvesticijy plano rengimo
vadovas

Vytautas Valeika

35/35



e1o[eA SEInekA -
SEAOPEA
ounduai ouejd hitonsaau]

0594 000592 sewiAeAOual opjund sownjig Z0-L0-T1T¢C 6
LVEB ZE0¢ 0'T 0091 | ‘|[dwoy w 3pzWEeAIAp | sew}ay hAols sowalsis OWAP(IS SPPZWEBAUIIA 10-90-11¢ 8
0Z1€ £1°0C 0'sST w sew iy huApzwen sowaisis owAp|is hiuijeisideln T0-¥0-11C 7
TSTL 7€'66 0L M sewya) huiojeipey 10-60-T1¢C 9
#9601 €48V 0'sze w sewiay haols suapuea T10-20-80¢ S
€€0T SL'92 092 w sew1}1ay huApzwea sowaisis suapuea ) hiuljessidely T0-T0-807 1
ZS€0T 8L'EVT 0'ZL "JUA sew|Buai] sowa)sis soyexsde saulpyliep owAp|is 10-T0-01C 3
187474 v0'6S 0'tL “JUA sewiAejuow hanjzoa hiuneisowa ] €0-80-T1¢ z
5049 9%'6€T 0'8¢ “JUA sewinejuow hijiuan hiuisuejeg 10-10-TTC T
SYINAQTIS "€
8E099T {0SIA
sewguaJi sopuBonu Ji s1w3s0[d SIWBUIDEIOZIOW.IB] S2105!
6199 EV'I6 €'1L W s1 sewiun|is sneisiiaed sopuligonu nejwaz hijoxod hieised 90-¢C-ET1 €
siwaa1Ald oyl Juesierde ‘siwisyold
€491 09°e8 v11C W $ILURUIDEI|0ZIOWLIS} Sewiun|is sopulidonu 1 hijo)od hielsed| L0¥0-dZ9Y ‘T0S0-d79Y [4
2190/d Ww { aunuawadoiqy Ns siwoyonfipins siwaisyold
9v80VT #S'00T 6'00%T W oueja.nijod SIWBUIDRI|0ZIOWIR]Y $3J03! 31 sewiun|is huals hielsed ETEEVLT T
Syavsvid ¢
955pE o8l
95SVE T6°0ST | 96'8ZC W smyo|q hijiyoud hiupyiaseld yuelopneu ‘sewiul]yiis ouoyjeg 10-0T-€91 1
SVININITIILS ANOXTVE T
TSINOW3TEd SOTINVYNIUTT YATTAAINFII SOTTOEINT
OSIA BUIRY JUp| SR “JUA sewAseade ogleq sepoy oqJeq SIVHIE!
(WA ns) "¥N3 eurey oj1e ‘
seyayed T

SINSIANY ‘SS "D OLNVIAA SYINVN ‘AAD  seRIq0

seuley "uaw oljeds ‘w 9Tz |eded ejliepng
VNIV OWINIGNIAADI AINOW3IYd (OWIAVZINYIAOW) OWINIFTNYNLY OINVN IHVNIWIT3dd




S9s1T

T9/1

€851

0S¢t

vTis

w118
Z8TIE

0t06¢
[474%4

¢6C6E

86
SE6

SLELE

€LST9

9g79¢
SY'E6T
9€'68T

9’681

9€'68T

00509
60°L0T

87'6E
LT'TE

Ss'08

(4207
009
0T've

88'TT

s8Iy

0'8y
0'0z

0'st
0°0€

0'v9v

"JUA IBING

eNIo[EA SeIneIAA
SEAOPEA
ounduai ouejd hidnsaau]

SIWINP Siwaulelaw sewiay hinp hwes3
siwunp siwaupjise|d sewiyay hunp hwes3
(1e8uej hiundie)) sietuiwes hijiyoid JAd sewiay h8ue| hwes3

(1e8ue| oisnJ) sieluiwes hijyoid JAJ sewinay hue hwes3

SAHNA YHI IVONY1 Nd1VLVd OWIFOANYN Oroyanig 'L

{0SIA
(sAunp huoy|eq 41 1eSue| hing) siefuiw

-e3 hijyoud HAd siefneu sewyiay hunp huoyjeq Ji h3ue| hwes3
SYINILIIN ADNYT AdIV.Livd N1 ¥l ALNg '9

‘0SIA
sewiAeuow huojesadnyal wiw hiujuaig
sewlulfneule sowajsis solielr|ilusA soljelnienN
VIDVIILNIA 'S

*OSIA

sewniay huApzwen hiuijesisidew hyaionu sneiai
sewiay haols hyaionu sneiai

e3uep suui JueiSuail ‘siwigiold
SILUIDRI|0ZIOW ) SOBUEP Sowesa Jue sewiunyis h3ols hiuipdeins

SVDO0l1S *
‘0SIA

0T-T€-291

v0-¢1-291

TO-TT-191

10-TT-191

¢0-1T-191

PIT.-dE9Y
10-10-¢1¢

T0-S0-€T1¢
T0-90-ET¢

0T-zZ-1sT




VAIFTVA Seinelip sela8uai d|
Z66Z9¢€ ‘0SIN SI
8L0ET (1) OSIA §I
8LOET :0SIA
6€6€ vE'8T 0'6ET w sewniay haois hyajonu hiuining T0-£0-€TC
vELT EV'TY 099 w sew3iay huApzwea hjuijesisiSew hyajonu hiuning 10-20-€12
8¥1S ov'sy 00zt w sew1ay haols suapuea oflowenan 10-£0-91¢
/G6 Y182 0'vE w sew 113y huApzwen hjujjesisidew suspuea olowelian 10-20-912
SINOW3IYd SOL °T
‘SINONIIYd (OINIAVZINYIAOW] OWINITNYNLY OWVYN SOLI
vI66VE (£-1) OSIA §I
6ST0T :0SIA




EYIo[eA Seineikp
SEAOPEA
ounguai oueld hironsaau]

VIDVINILNGA °S

Z6T6E ‘0SIN
SE6 LT1€ 0’0t w sewiay haois hyajonu snejan TO-90-€T¢ €
786 87'6E 0'sz w sew @y huApzwen hiuijessiSew hyajonu sneyai T0-SO-£1Z Z
B3uep suiunu yueiduall ‘siwaisyo|d siwau
SLELE 5508 o'ty LW -12e1|0Z10WJ33 so3uep sowesa jue sewiun|is hdoys hyuipdeing 0T-ZZ-TIST T
SVDO0ILS ¥
6019T ‘OSIA
0ZIE €102 0'sST w sewya) huApzwen sowsalsis owApyis hiulesisiSey T0-¥0-11Z ¥
€€02 5/'97 09/ w seway huApzwena sowaisis suapuea 'y hiuijesisigey T10-T0-802 €
Y474 #0'65 0'zs “JuA sewinejuow hanjzoa hiuneisowls) €0-80-112 z
S049 9%'6ET 0'8¢ “JUA sewiAejuow hijiauan hiuisuejeg 10-T0-11¢ 1
SYINAQTIS €
06ELST ‘0SIA
sew|Fuail sopuliBonu 11 s1Ww23s30|d SILWBUIEIOZIOWIS] $2.08
6159 EV'T6 €'1L W gl sewnunyis sneisaiaed sopundonu nejwaz hijoyod hieised 90-ZZ-€TT 3
siwg|a1A|d ouayuipy Juesierde ‘siwaisyold
€941 09°€8 Y112 LW slwauloeljoziowa) sewlun|is soputidonu i hijoxod hieisedy 0v0-dz9y ‘1050-d79Y Z
Epesej bwefonyuly yueiduadl ‘siw
86TEET 80'S6 6°'00tT W -219j0]d siwauIdel|oziowla) s3105! 51 sewun|is huals hiesed ¢0-ZZ-1¢1 T
Svavsvid 'z
25162 ‘0SIA
£198 00e6 £'€6 W sewniay hueayde huoy|eg@L0€Z-dz9y ‘T0VY-dzoy [
SLv0¢ 16°0ST 89'GET W smjoq hijiyoad hiunjiise|d Juefopneu ‘sewiulpjiis ouoyjeg TO-0T-€91 T
SYWINITILS ANOX1IVE ‘T
‘SINOW3I4d SOIDNVYNIAIa YINNAALNTAT SOMDYINT
OSIA BUIBY "JUA | SPjaIY "JUA sewAsesde oquieq sepoy ogJeq PIYHITE]
(INAd ns) '4N3 euiey o1y
selayed ¢
SINSIANN “SS "D OLNVLAA SYINVN ‘AAD  :sepalqo

seuiey "uaw ofjeds ‘w 9Tog |eSed ejAiepns

VNIV OWINIGN3AASI NINOW3IYd (OWIAVZINYIAON) OWINITNYNLY OIWVN IYYNININIYd




YTV seineldp sela8ual 4

680567 0SIN §I
169¢€ (1) OSIN §I
T69€ :0SIA
vELT E'TY 0‘99 w sewniay huApzwea hiuijesnsi8ew hyajonu hiuiging 10-Z0-€12
£LS6 v._“.mm o,vm w Seuwllioy 3:>uuc.._m> J_:__mbm_mmrc suzpuea O_DEm_l_mO T0-20-91¢
SINOW3I¥d SOLI ‘T
'SINONIINd (ONIAVZINYGIA0IN] OWINITNYNLY ONVN SOLDI
86€16C £-T) OSIN §I
6STOT :0SIA
59ST 9£'79¢ 437 A SILLINP SIWauleIawW sewnniay hanp hwes3 OT-TE-29T v
1941 SH'E6T 00’9 L siwunp siwaunjise|d sewiyay hanp hwes3 #0-21-29T €
£8SY 9¢'681 0T'te W (1eBuej hiundie|) siejuiwes hijyoid JAd sew sy hdue| hwes3 10-TT-19T z
0sze 9¢£'681 88'TT L (1eBue| oisnJ) steluiwes hijyoad DAd sewiyay hsue| hwes3 T0-TT-19T 1
SAYNA Y1 IVONV1 Nd1VLVd OWITOGNVYN OrOYanN3g “L
vTI8 :0SIA
(sAunp huoyjeq J1 1e3ue| hing) sieluiw
vII8 9£'681 S8TY L -e8 hijyjoud DA sielneu sewiyiay hinp huoyjeq 41 hdue) hwes3 Z0-11-191
SYWILIIN NONYT AdIVLVd AL ¥l Lng "9
Z8TIE :0SIA
[0)7(0]5Y4 00's09 0'st “JUA sewliAeluow hiolesadnyal luiw hiuiuais $IT/-dE9Y
4 a%4 60°L0T 0’0z reing sewiuifneule sowajsis sofidel|izuaA soljednieN 10-10-21¢




Gyvenamojo namo adresas:

UAB “Kupiskio komunalininkas”.Energetiky g. 4. j. k. 164702526

(jmonés, atsakingos uz gyvenamojo namo prieziiira, pavadinimas)

KOPIJA

STATINIO KASMETINES APZIUROS

AKTAS

2016 04 06 Nr.,949
(data)

Kupiskis

(sudarymo vieta)

Vytauto g. Nr.55

ApZitra: namo pagrindiniy konstrukeiju, inZineriniy tinkly

Apzitros tikslas: nustatyti ar atitinka privalomyjy darby reikalavimus
Statybos metai: 1984

Eil Apziiiros objektai Pastebéti defektai, Rekomenduojami darbai
Nr deformacijos, jrangos gedimai defektams paSalinti
1 | Nuogrinda Netinkamas nuolydis,vietomis jdubos Irengti nuogrinda naujai
2 | Laipty aikstelés Defekty nepastebéta
3 Cokolis Labai aptrupejes, didelé dalis nukritusio Atstatyti tinka,atlikti viso
tinko cokolio apdaila
4 | Sienos Defekty nepastebéta
5 | Balkonai Metalines konstrukcijos apkaltos lygiomis | Atlikti remonta, pakeisti
asbocementinémis plok3témis,kurios neati- | apkalimo plokstes
tinka STR reikalavimy
6 | Stogas-sutapdintas Pakeista danga 2002m. piisléta Atlikti remonta
7 | Ventiliacijos kanalai | Defekty nepastebéta
8 | Laiptiniy stogeliai Defekty nepastebéta
9 | Langai Mediniai,nesandars Pakeisti naujais
10 | Durys Metalinés pakeistos 2011m.
11 | Laiptines I8dazytos 2005m.vietomis dazai apsilupg Atlikti remontg
Riisio patalpos
12 | Risio langeliai Mediniai nesandaris Pakeisti naujais
13 | Durys Medinés nesandarios Pakeisti naujomis
14 | Sviesduobes Defekty nepastebéta
15 | Silumos punktas Renovuotas
16 | Sildymo sistema Jzoliacija vamzdyny susidévéjusi Pakeisti jzoliacija
17 | Kar$to vandens Pazeisti korozijos Pakeisti vamzdZzius
vamzdynai
18 | Salto vandens PaZeisti korozijos Pakeisti vamzdzius
vamzdynai
19 | Buitiniy nuoteky Pazeisti korozijos Pakeisti vamzdZius
vamzdynai
20 | Lietaus nuoteky Pazeisti korozijos Pakeisti vamzdZius
vamzdynai
21 | Elektros instaliacija Sutvarkyta
22 | Elektros skydmes El. paskirstymo spinta pertvarkyta

spinta ru/s,yfe R

Elektrog paskirstymo \

skydai lalpthese

El. pasklrstymo skydai lalptmese /;

Direktorius | . "

(kvalif.atest.Nr.1908)

Vadybininkas

g

Sigitas Dulksnys

Sariinas Jablonskas




NATURINIY MATAVIMY ATLIKIMO AKTAS

2016-12-30 Nr. 4

Kupiskis
Statinio adresas: Vytauto g. 55, Kupiskis.

. e

Naturinis matavimas: Dél darby kiekiy nustatymo Investicijy plano rengimui.

Statinio planuojamus statybos darby kiekius nustaté:
Investicijy plano rengéjas:  Vytautas VALEIKA

Kiekis
Eil. Mato Pagrindiniai Planuojami darby
Nr. Pavadinimas vnt. daugiabucio kiekiai, nustatyti
gyvenamojo namo atliekant
rodikliai matavimus
vietoje
1 2 3 4 5
I. |ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES
1. |Fasado sieny Siltinimas, jskaitant sieny konstrukcijos defekty m? 1400,9 1400,9
pasalinimg
2. |Cokolio sieny Siltinimas, jskaitant cokolio sieny konstrukcijos de- m? AntZemine d. 211,4 m? | AntZeminé d. 211,4 m?
fekty pasalinimg ir nuogrindos sutvarkymgq Poieminéd. 71,3 m? | Poieminéd.71,3m?
3. |Stogo siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo slaitinio stogo m? 464,0 464,0
jrengimas (isskyrus patalpy pastogéje jrengimq) ir (ar) perdangos
po védinama $laitinio stogo pastoge Siltinimas, ir (ar) laipty j sta-
tomo naujo $laitinio stogo pastoge jrengimas energinj efektyvumq
didinanéiy priemoniy jrangai eksploatuoti, jeigu pastogéje mon-
tuojami energinj efektyvumg didinanciy priemoniy elementai
4. |Langy ir balkony dury butuose ir kitose patalpose keitimas j ma- m? 42,85 42,85
Zesnio $ilumos pralaidumo langus
5. |Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos laikanciosios m? 228,96 228,96
konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos
jrengimq pagal vieng projektq
6. |Laiptiniy lauko dury ir tambiro dury keitimas, jskaitant susijusius m? 4,32/6,0 4,32/6,0
apdailos darbus, jéjimo laipty remontq ir pritaikymgq nejgaliyjy
poreikiams
Rusio perdangos Siltinimas m? 277,41 277,41
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar vnt. 20 20

jrengimas

9. |Sildymo ir karito vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas:

vadovas

Investicijy plano rengimo

Vytautas Valeika




9.1.

Silumos punkto ar katilinés (individualiy katily) ir karsto vandens vnt. 1 1
ruosimo jrenginiy keitimas ar pertvarkymas, taip pat ir atsinauji-
nanciy energijos Saltiniy (saulés, véjo, geoterminés energijos, bio-
kuro ir panasiai) jrengimas
9.2. |balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas vnt. 28 28
9.3. |vamzdyny Siluminés izoliacijos gerinimas m - _
9.4. |Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas vnt. (m) 72,0/615,0 72,0/615,0
9.5. |individualios 3ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir vnt. 72,0/72,0 72,0/72,0
(ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose
10. |Lifty atnaujinimas (modernizavimas) - jy keitimas techniniu ener- vnt. _ _
giniu poZidriu efektyvesniais liftais, jskaitant priéjimo prie lifto
pritaikymq nejgaliyjy poreikiams
Il. |KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PRIEMONES
11. |Vandentiekio inZinerinés sistemos m 154,0 154,0
12. |Nuoteky $alinimo inZinerinés sistemos m 205,0 205,0
13. |Elektros bendrosios inZinerinés sistemos laiptinés _ _
14. |Priesgaisrinés saugos jrenginiy sistemos m _ _
15. |DrenaZo inZinerinés sistemos m

Natdrinius matavimus atliko:

7 )
Investicijy plano rengéjas @_

Vytautas VALEIKA




Investicijy plano rengéjo vizualinés apzitros
AKTAS

2016 m. gruodZio 30 d. Nr. 4
Kupiskis

Vadovaujantis sutartimi Nr. 2016-12 2016 m. gruodzio 2 d., UAB ,,Kupiskio komunalininkas”
|. e. direktoriaus p. Sigitas Dulksnys ir investicijy plano rengéjas Vytautas VALEIKA, vizualiai apziuréjome
pastatg, esantj Vytauto g. 55, KupiSkyje ir nustatéme:

1. PAMATAI - vietomis sutrakinéjes ir istrupéjes cokolio tinkas.

2. NUOGRINDA — vietomis susmukusi.
3. FASADINES SIENOS — vietomis matosi smulkas jtrikimai.

4. STOGAS — stogo danga vietomis pusléta. Stogg reikia papildomai apsiltinti.
5. LANGAI IR BALKONY DURYS — 13 vnt. buty langy ir 5 vnt. balkono dury nepakeisti.
6. BALKONU LAIKANCIOS KONSTRUKCIJOS — triikumy nepastebeéta.

\ Investicijy plano rengimo
@ / vadovas
Ll - Vytautas Valeika



7. RUSIO PERDANGA — trilkumy nepastebéta.

8. LAUKO DURYS LAIPTINESE - riisio durys nepakeistos.

9. SILDYMO INZINERINES SISTEMOS — vamzdynai paveikti korozijos, izoliacija susidévéjusi.

10. KARSTO IR SALTO VANDENS INZINERINES SISTEMOS — vamzdynai paveikti korozijos, izoliacija
susidévejusi.

11. NUOTEKY SALINIMO INZINERINES SISTEMOS — vamzdynai paveikti korozijos.

12. VEDINIMO INZINERINES SISTEMOS - vent. kanalai nevalyti.

13. ELEKTROS BENDROSIOS INZINERINES SISTEMOS — triikumy nepastebeta.

UAB , Kupiskio komunalininkas” |. e. direktoriaus p.

////// |~ Sigitas DULKSNYS

7 )
Investicijy plano rengéjas @ P Vytautas VALEIKA



NT Registras 35/32827 —

VALSTYBES [MONE REGISTRY CENTRAS
I V.Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, 1al. (5) 2688 257, faks. (5) 2688 311

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO ISRASAS

2009-08-03 14:24:2¢

1. NekiinoJamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 35/32827
Registro tipas: Statinial
Sudarymo data: 1985-02-06
Versija: 6 (2009-08-03) |
Adresas: Kupiskio r. sav. Kupiskio m. Vytauto g. 55
Regtstro tvarkytojas: Valstybés imonés Registry centro Panevézio flhalas

2. Nekﬂnojamtejl daiktai:

Pastatas - Gyvenamas namas
Unikalus Nr.: 5798-4001-7012
Pagrindiné tiksline naudojimo paskirtis: Gyvenamoiji (trijy ir daugiau buty pastatai)
Pazymejimas plane: 1Ad4p
Statybos pradzios metai: 1984
Statybos pabaigos metai: 1984
Baigtumo procentas: 100 %
Dujos: Gamtinés
Sienos: Plytos
Sildymas: Centrinis sildymas i centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Miesto vandentiekis
Nuoteky Salinimas: Miesto kanalizacija
Auksty skaiCius: 4
Bendras plotas: 1335.25 kv.m
Naudingas plotas: 1057.84 kv.m
Gyvenamasis plotas: 695.16 kv.m
Risiy (pusradsiy) plotas: 277.41 kv.m
Uzstatytas plotas: 387.00 kv.m
Tris: 5335 kub.m
Gyvenamosios paskirties patalpy,
suformuoty kaip atskiri nekilnojamieji
daiktai, skaiCius: 20
Atkarimo sanaudos (statybos verte): 170353 i §
Atkuriamoji verte: 170353 Lt
Vidutings rinkos vertés nustatymo data: 1985-02-06
Kadastro duomeny nustatymo data: 1985-02-06

3. Daikto prikiausiniai i$ kito registro: jrady nera

4 Nuosavybé: jrady néra

5 Valstybés lr savivaldyblq iemés pat!ké}imo telsé jrady nera

6. Kltos dalktinés telsés [raéq nera

7 Jurldiﬂial faktal lraéq néra

8 Zymos: 1ra§q nera

9. Speclaiios naudo}imo sqiygos: jrady nera

10. Kadastro iymos [rasq nera

11. Reglstro pastabos ir nuorodos 1ra§q néra

12. Klta informacija:




1 Kegistras 35/32821 Page 2 ot 2

Archyvinés bylos Nr.: 18758/1033

3. Informacija apie iSduotas galiojan¢ias Pazymas sandoriul: frasy néra

2009-08-03 14:24:29
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Daugiabudio namo, Vytauto g. 55, Kupiskis,

buty ir kity patalpy savininky KOPIJA

susirinkimo protokolas

2017m. sausio 27 d. Nr. R-01/27/2,
Susirinkimas jvyko 2017-01-27 d. 19:30 val

1. BENDRA INFORMACILJA

Daugiabutis namas, Kupiskis Vytauto g. 55, kurio unikalus Nr. 5798-4001-7012, (toliau —
namas) bendrojo naudojimo objekty valdytojas yra UAB . Kupiskio komunalininkas® kodas
164702526, adresas Kupiskis, Energetiky g. 4

Namo buty ir kity patalpy skaic¢ius: 20.

II. DALYVIAI

Namo buty ir kity patalpy savininky (toliau — patalpy savininkai) susirinkime (toliau —
susirinkimas) dalyvavo:

1) 16 (3ediolika) patalpy savininkai), turintys 16 (3ediolika) balsus, ir tai sudaro 80
(astuoniasdesimt )% visy namo buty ir kity patalpy (nuosavybes teisés objekty) skaiciaus.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsniu, (susirinkimo)
kvorumas yra, (susirinkimas) laikomas jvykusiu.

2)  Bendrojo naudojimo objekty valdytojo jgaliotas asmuo (dalyvaujantis susirinkime) Artiras
Vap3ys

3)  Kiti susirinkime dalyvaujantys asmenys: Algimanta J ablonskiené bendrojo naudojimo objekty
valdytojo atstové ir Vytautas Valeika.

4)  susirinkimo dalyviy registracijos saraSas pridedamas.

III. SUSIRINKIMO SUSAUKIMO SKELBIMAS
Prane§imas apie susirinkima 2017 m. sausio 13 d.

paskelbtas namo skelbimy lentoje (2 priedas) ir apie susirinkimg patalpy savininkai buvo informuoti
imetant pranesima i pasto déZutes, taip pat kitais patalpy savininky informavimo budais, numatytais
Buty ir kity patalpy savininky susirinkimy Saukimo, darbotvarkeés ir priimty sprendimy skelbimo
tvarkos aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkri¢io 22 d.
jsakymu Nr. D1-961 ar Buty ir kity patalpy savininky balsavimo rastu, priimant sprendimus,
tvarkos aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 24 d. jsakymu
Nr. D1-251 (Zin., 2011, Nr. 37-1774; 2012, Nr. 129-6494).

IV. SUSIRINKIMO PIRMININKO IR SEKRETORIAUS RINKIMAI

Bendrojo naudojimo jgaliotas asmuo Artiras Vapsys pasitile susirinkime dalyvaujanciy
patalpy savininky paprasta balsy dauguma i$rinkti susirinkimo pirmininka ir susirinkimo sekretoriy.

SVARSTYTA:

Susirinkimo pirmininku pasitlyta isrinkti Arttrg Vapsj.



Susirinkimo sekretoriumi pasialyta isrinkti Algimanta Jablonskieng

BALSUOTA:
NI ,Pries*

Del —

_e 'sysmnklmo 16 0
pirmininko

Del su.smnklmo 16 0
sekretoriaus

NUSPRESTA:

Susirinkimo pirmininku iSrinkti Artiras Vapsys,

Susirinkimo sekretoriumi igrinkti Algimanta Jablonskiené.

V. SUSIRINKIMO DARBOTVARKE (SVARSTOMI KLAUSIMAI) IR SPRENDIMALI

Susirinkimo pirmininkas pristato susirinkimo darbotvarke:
1. Dél daugiabu¢io namo investicijy plano priemoniy pasirinkimo.

BALSUOTA:

Mie i
Sz +ETiEsE"

16 0

NUSPRESTA:
Pritarti pasiiilytai susirinkimo darbotvarkei

SVARSTYTA:
1. Dél daugiabugio namo investicijy plano priemoniy pasirinkimo.

ARTURAS VAPSYS Pristaté dalyvaujan¢ius susirinkime asmenis ir trumpai papasakojo, kas
bus sprendZiama §iame susirinkime.

Buvo papraSytas Vytautas Valeika pristatyti priemones, kurias galima traukti j ruosiama
investicinj plang renovacijai.

VYTAUTAS VALEIKA supazindino namo gyventojus su siilomomis priemonémis. Buvo
paaiskinta kokias priemones kompensuoja, o kurias -nekompensuoja. Taip pat buvo gyventojai
informuoti, kad jei darbai bus baigti iki 2017 mety pabaigos, tai parama bus suteikta 35 proc.
Baigus rangos darbus po 2018 mety sausio 1 d., parama sumazéja iki 30 procenty.

VALENTINA SABANIENE Jei pasirinksime 1 paketa, ar galima prie jo prideti
priemoniy i§ 2 paketo? Mes norime renovuotis. Tie namai, kurie renovuoti, mazai sunaudoja
gilumos ir estetinis vaizdas geras.

ARTURAS VAPSYS Taip, galite.



ALGIMANTA JABLONSKIENE Turiu visus perspeti, kad pasirinkus priemong kuri
nedidina energinio efektyvumo, jai nebus suteikta valstybés parama, nors kredita bankas suteiks.
Taip pat, jei atsisakysite renovuotis, padarius investicinj plana, turésite jj savo léSomis apmoketi.

ARTURAS VAPSYS Gal vis délto pasirinkime priemones, kuriy norime, paruosime plang, o
tada galésite spresti ka toliau daryti.

VYTAUTAS VALEIKA I$vardino visas priemones.

RIMAS BUROKAS Deél vamzdyny keitimo. A3 sitlau keisti stovus naujais ir daryti
dvivamzdg $ildymo sistema.

DANGUOLE PETRULIENE Sildymo prietaisy sitilau nekeisti.

RIMAS BUROKAS Tikrai reikia juos keisti. Nes pakeitus stovus, senieji Sildymo prietaisai
nebetiks. A§ taip pat sitilai nemontuoti dalikliy. Noréé¢iau kad sunaudota Silumos energija buty
paskirstoma kaip ir anksciau - pagal buto kvadratiira.

ALGIMANTA JABLONSKIENE I§ patirties galiu pasakyti, kad tai blogas pasirinkimas.
Papraséiausiai kai visi moka nuo turimos buto kvadratiiros, netaupo Silumos. Bet kai kiekvienas uz
save moka, sutaupoma tikrai daug.

VYTAUTAS VALEIKA Nuspreskite, ka darysite su $ilumos punktu.

VYTAUTAS VALEIKA Turite nuspresti, kaip norite apslidinti fasada. AS siily¢iau jtraukti
naujg technologija — fibrolight medZiaga..

RIMANTAS BUROKAS Mes sutinkame.

VYTAUTAS VALEIKA Dar dél lietaus nuoteky vamzdyny pakeitimo, $alto vandens
vamzdyny keitimo ir elektros instaliacijos. Ar norite keisti. Sioms priemonéms bus suteiktas
kreditas, bet §ios priemonés nekompensuojamos.

VAIRYS GINTARAS Siiilau $ias priemones jtraukti.

VYTAUTAS VALEIKA Ka ruodiatés daryti su ventiliacija. Kas nori, gali jsirengti
rekuperatorius. Vieno buto rekuperatoriy jrengimui reikia apie 2500 Eury. Tai individualios
i¥laidos. Kas norés, tegul uzraso j sarasa pas bendrijos pirmininkeg. Tas pats ir su langais. Kieno
langai yra mediniai, tiems bus kei¢iama | plastikinius. Gal yra Zmoniy, kurie nores pasikeisti senus
plastikinius langus j naujus. Taip pat informuokite bendrijos pirmininkg. Taip pat turite dél
balkony stiklinimo apsispresti. Yra sitloma plastikinis balkonas iki puses neskaidrius bei su
aliuminio profiliu ir slankiojan¢iomis sistemomis. Reikia paminéti, kad dabar paskaitiuojama kiek
kainuos panduso jrengimas, jei jis techniskai jmanomas $iuose namuose.

JERONIMAS KANAPECKAS Pas mus to daryti nejmanoma, nes laiptiné labai siaura. Taigi
to daryti tikrai nereikia.

DANGUOLE PETRULIENE Balkonus stiklinti pilnai, apa¢ia tonuoti.

RIMAS BUROKAS jei pradéjome, tai reikia visus vamzdynus pakeisti — ir 3alto vandens ir
karéto vandens ir jrengti dvivamzde sistema.



8. Silumini punkta renovuoti.
9. Nereikia riisio perdangos apéiltinti.

10. Kar$to vandens vamzdyny ir magistraliniy keitimas.

VI. Pridedama:

1 priedas. Susirinkimo dalyviy registracijos sarasas.
2 priedas. Skelbimo apie susirinkima kopija.
3 priedas, Vardinio balsavimo biulet

enis. 1
Susirinkimo pirmininkas Artlras Vap8ys

(paraEaW /
Susirinkimo sekretorius £ Algimanta Jablonskiené

(paraﬁﬁ[) /
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REGISTRY CENTRAS

VALSTYBES [MONES REGISTRU CENTRO
PANEVEZIO FILIALAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel, (8 53 208 8202, faks. (8 3) 268 8311, el. p. info@registrucentras. It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

Filialo duomenys: Povilo Puzino g. 7, 35173 Panevelys, tel. (8 15) 50 23 b0), faks. (8 45) 50 23 61, el p. panibiaregistrucentras, it
) g L £
tilialo kodas 147025577

Uzdarajai akcinei bendrovet 2016-11-21 Nr. (7.9.9)-PAS-7547
JKupiskio komunalininkas™
[ 2016-11-15 Nr. 12898515

DEL BUTU (PATALPU) SARASO PATEIKIMO

Pateikiame Jums pastato, kurio unikalus Nr.: 5798-4001-7012, esan¢io adresu Vytauto g. 55
Kupiskio m., patalpy (buty) sarasa.
Informuojame, kad ,.Duomeny gavéjas privalo naudoti gautus duomenis vadovaujantis
Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisines apsaugos jstatvmo nustatyta tvarka”.
PRIDEDAMA. Sarasas, 2 lapai.

NT kadastro ir registro skyriaus vedéja Roma Lebedeviene

TIKR 4

I gt (g
: /\“”Rmasmmkas

-4
_____’/

Zita Jasitnieng, (8 45 50 23 96). el. p. Zita.Jasiuniene@registrucentras.|t
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RECISTRY CENTRAS

VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel {8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.it

KOPrgga

BUTY (PATALPY) SARASAS PASTATE

2016-11-21 11:29:27

Pastato unikalus numeris:
Zymeéjimas plane:
Paslato bendras plotas:
Pastato adresas:

5798-4001-7012
1A4p

1335.25kv. m
Kupiskis Vytauto g. 55

Pastato pagrindiné naudojimo paskirtis:

Gyvenamoji(3 ir daugiau buty)

Gyvenamujy patalpy (buty) skaicius: 20
Negyvenamuyjy patalpy skaicius: 0
Pageidaujamy patalpy Nr.: Visi
i Bendras ’
5’: Unikalus numeris Naudojimo paskirtis ’:j‘r‘- Savininkas {patikétinis) Valdoma dalis piot?:.g(kv. pg?::;:gé:l
1 5798-4001-7012:0020 Gyvenamaoji (buty) i1 VILMA DEVAINIENE; 111 18074 BO.74
| VYTAUTAS DEVAINIS !
Pastabuos: Su rusiu 5, 87kv.m.
2 | 5798-4001-7012:0004 | Gyvenamoji (buty) 2 ARUNAS CELKYS 171 47.23 47.23
Pastabos: su rdsiu
3 | 5798-4001-7012:0019 Gyvenamoji (buty) 3 SIGITA KULIESIENE 171 80.75 80.75
Pastabos: Su risiu 6.94 kv. m
4 5798-4001-7012:0018 Gyvenamaoji (buty) 4 DALE VIZBARIENE; 171 48.12 48.12
ALVIDAS JONAS VIZBARAS
Pastabos: Su rasiu
5 5798-4001-7012:0008 Gyvenamaoji (buty) b DARIUS PETRULIS; 111 BO.61 80.61
DANGUOLE PETRULIENE
Pastabos: Su rasiv
6 | 5798-4001-7012:0006 Gyvenamoji (buty) 6 DRASUQLE CEMNICKIENE 111 4711 A7 11
Pastabos’ su rasiu
7 | 5798-4001-7012:0002 Gyvenamoji (buty) T VALENTINA SABANIENE 111 7979 79.78
Pastabos. <.
8 |5798-4001-7012:0017 | Gyvenamaji (buly) 8 VANDA KANAPACKIENE 112 4819 |48.19
8 JERONIMAS KANAPACKAS 112
Pastabos: su rasiv
9 | 5798-4001-7012:0016 | Gyvenamoji (buty) 9 TRIMAS BUROKAS 141 49.24 |49.24 |
| |
Pastabos: Su r@siu
10 | 5798-4001-7012:0015 Gyvenamoji (buly} 10 ' STEFANIDA DOLGOVA 141 12964 29.64
Pastabos: Su rasiu a




Eil. T m—— Naudoii Kirti Pat. N— —_ x Bandfas Naudingas
Nr jimo paskirts Nr Savininkas (patikétinis) Valdoma dalis ple!z::}(kv plotas (kv. m)
11 | 5798-4001-7012:0014 | Gyvenamoji (buly) 11 RASA PRANIAUSKIENE 111 56.80 56.80
Pastabos: Su rgsiu

12 |5798-4001-7012:0013 | Gyvenamoji {buty} 12 E LAURYNAS BARZDZIUKAS 111 14847 48.47
Pastabos: Su rasiu l

13 | 5798-4001-7012:0001 Gyvenamoji (buty) 13 AUDRIS BIVEINIS 141 29.74 2974
Pastabos: Su rusiv

14 | 5798-4001-7012:0012 Gyvenamoiji (buty} 14 ANDRIUS KLENIAUSKAS 1459 58.22 58.22
Pastabos: su rasiu R-14 (7,89 kv.m)}

15 | 5798-4001-7012:0011 | Gyvenamoji (buty) ! 15 | BRONIUS JUSKA F 4837 T48.37
Pastabos: su rdsiu ) %

16 | 5798-4001-7012:0007 Gyvenamaoji (buty) 16 KESTUTIS LAUCIUS 1/1 29.74 | 29.74
Pastabos: Su rGsiu 8.12 kv.m |

17 | 5798-4001-7012:0005 | Gyvenamaji (buly) 17 DAIVA ALESIONIENE 11 5787 57.87
Pastabos: Su rasiv 9.95kv.m.

18 |5798-4001-7012:0009 | Gyvenamoji (buly) 18 JOLANTA GLEMZIENE 171 48.54 48.54
Pastabos: su rgsiu

19 | 5798-4001-7012:0003 | Gyvenamoji (buty) 19 SONATA GOLUBEVA ‘ 1/1 29.92 29.92
Pastabos: su risiu

20 |5798-4001-7012:0010 Gyvenamoji (buty) 20 DAINA DOLGOVIENE; . 1.1 58.75 58.75

VLADIMIRAS DOLGOVAS i

Pastabos: su rasiu
Dokumentg parengé: registratoré ZITA JASIUNIENE




Investicijy plano rengéjas
Vytautas Valeika; Algirdo g. 9-15, Vilnius; el. p.: vytautas810@gmail.com; tel.: 8-655 17326
Individualios veiklos vykdymo paiyma Nr. (4.65)-332-1240

PAZYMA
DEL PANDUSO JRENGIMO NEJGALIESIEMS
2017 m. vasario 6 d. Nr. 17/2017

Apzidréjus daugiabutj gyvenamajj nama, esantj Vytauto g. 55, Kupiskyje, nustatyta, kad jrengti
pandusg nejgaliesiems nereikia, nes néra jéjimo j nama laipty, o uzvaziavimui ant aik3telés, kurios aukstis
15 cm, reikia i$betonuoti nuolaida.

Investicijy plano rengéjas ( (é ;L / Vytautas Valeika
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