



COMUNE DI LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

Allegato B

CRONOPROGRAMMA DEI FLUSSI

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
Geom. Pasquale Funaro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Francesco Esposito

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Dott.ssa Nadia Aiello

Lamezia Terme 26/03/2019

CRONOPROGRAMMA GENERALE PREVISIONE / ESIGIBILITÀ PAGAMENTI

Codice Interno	Descrizione Investimento	Importo opera	Anno di avvio opera	1°anno - 2019			2°anno - 2020			3°anno - 2021			Note
				Competenza	Cassa	Fase	Competenza	Cassa	Fase	Competenza	Cassa	Fase	
356	Messa in sicurezza viabilità di collegamento San Minà Inferiore e S. Minà Superiore	€ 148.247,00	2019	€ 148.247,00	€ 60.000,00	rivisitazione progetto, affidamento lavori e inizio lavorazioni	€ 88.247,00	€ 88.247,00	fine lavori e collaudo	€ -	€ -		
528	Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il Territorio - Progetto Operativo di bonifica tramite messa in sicurezza permanente per il sito di località Bagni. D.lgs 152/2006 e s.m.i.	€ 9.665.948,33	2019	€ 9.665.948,33	€ 1.000.000,00	progettuale affidamento ed inizio delle opere	€ 8.665.948,33	€ 2.500.000,00	esecuzione dei lavori	€ 6.165.948,33	€ 2.500.000,00	esecuzione lavori	l'investimento si sviluppa per un periodo superiore al triennio.
530	Piano Nazionale delle città S.A.R.A. Savutano rigenerazione animazione	€ 30.000.000,00	2019	€ 30.000.000,00	€ 300.000,00	fase progettuale	€ 29.700.000,00	€ 4.800.000,00	Affidamento lavori ed inizio lavorazioni	€ 24.900.000,00	€ 6.000.000,00		l'investimento si sviluppa per un periodo superiore al triennio.
540	Intervento di adeguamento sismico ai sensi dell'O.P.C.M. 3362/2004 e DM 14/01/2008 Scuola elementare maggiore Perri	€ 4.000.000,00	2019	€ 4.000.000,00	€ 100.000,00	bando di gara per progettazione esecutiva	€ 3.900.000,00	€ 2.000.000,00	bando di gara per affidamento lavori, spese di pubblicità ANAC, sondaggi	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00	esecuzione lavori	l'investimento si sviluppa per un periodo superiore al triennio. Resta un residuo di €€ 869.938,63
542	Intervento di adeguamento sismico della scuola secondaria I grado appartenente all'Istituto Comprensivo Sant'Eufemia Lamezia.	€ 722.700,00	2019	€ 722.700,00	€ 200.000,00	Progettazione e affidamento lavori	€ 522.700,00	€ 400.000,00	Affidamento lavori ed inizio lavorazioni	€ 122.700,00	€ 122.700,00	fine lavori e collaudo	

Codice Interno	Descrizione Investimento	Importo opera	Anno di avvio opera	1°anno - 2019			2°anno - 2020			3°anno - 2021			Note
				Competenza	Cassa	Fase	Competenza	Cassa	Fase	Competenza	Cassa	Fase	
543	Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edificio scolastico di Via delle Rose appartenente all'Istituto Comprensivo Nicotera - Costabile.	€ 780.000,00	2019	€ 780.000,00	€ 250.000,00	Progettazione e affidamento lavori	€ 530.000,00	€ 350.000,00	inizio lavorazioni	€ 180.000,00	€ 180.000,00	fine lavori e collaudo	
578	Contratti locali di sicurezza - Casa della Musica Lamezia Eijoy	€ 600.000,00	2019	€ 600.000,00	€ 200.000,00	Progettazione e affidamento lavori	€ 400.000,00	€ 400.000,00	lavorazioni e collaudo	€ -	€ -		
579	Contratti locali di sicurezza - Turismo sociale a Ginepri	€ 1.000.000,00	2019	€ 1.000.000,00	€ 400.000,00	Affidamento ed inizio lavorazioni	€ 600.000,00	€ 600.000,00	lavorazioni e collaudo	€ -	€ -		
588	Intervento di adeguamento sismico ai sensi dell'O.P.C.M. 3362/2004 e DM 14/01/2008 - scuola dell'infanzia e primaria "Borrello".	€ 633.135,19	2019	€ 633.135,19	€ 400.000,00	Affidamento ed inizio lavorazioni	€ 233.135,19	€ 233.135,19	lavorazioni e collaudo	-€ 0,00	€ -		
589	Intervento di adeguamento sismico ai sensi dell'O.P.C.M. 3362/2004 e DM 14/01/2008 - Scuola elementare Capizzaglie	€ 260.254,78	2019	€ 260.254,78	€ 100.000,00	Affidamento ed inizio lavorazioni	€ 160.254,78	€ 160.254,78	lavorazioni e collaudo	€ -	€ -		
590	Esecuzione di interventi di adeguamento sismico scuola dell'infanzia di Bella tramite demolizione e ricostruzione	€ 642.048,32	2019	€ 642.048,32	€ 250.000,00	Affidamento ed inizio lavorazioni	€ 392.048,32	€ 392.048,32	lavorazioni e collaudo	€ 0,00	€ -		

Codice Interno	Descrizione Investimento	Importo opera	Anno di avvio opera	1°anno - 2019			2°anno - 2020			3°anno - 2021			Note
				Competenza	Cassa	Fase	Competenza	Cassa	Fase	Competenza	Cassa	Fase	
597	Adeguamento del centro di raccolta sito in loc. Rotoli del Comune di Lamezia Terme - Decreto dirigenziale n. 17494 del 30/12/2016 pubblicato sul BURC n. 1 del 04/01/2017 - POR FESR 2014 - 2020	€ 202.135,53	2019	€ 202.135,53	€ 90.000,00	Affidamento ed inizio lavorazioni	€ 112.135,53	€ 112.135,53	lavorazioni e collaudo	€ -	€ -		
598	Completamento strada Carone - Acquifredda	€ 148.210,00	2019	€ 148.210,00	€ 90.000,00	Affidamento ed inizio lavorazioni	€ 58.210,00	€ 58.210,00	lavorazioni e collaudo	€ -	€ -		
607	Adeguamento camile municipale ai sensi del DCA n. 32/2015 e ss.mm.ii.	€ 200.000,00	2019	€ 200.000,00	€ 100.000,00	Affidamento ed inizio lavorazioni	€ 100.000,00	€ 100.000,00	lavorazioni e collaudo	€ -	€ -		
608	Lavori di completamento 20 alloggi per popolazione ROM in località Carrà - Marchese (Via degli Uliveti) ivi compreso le opere di urbanizzazione.	€ 1.270.443,58	2019	€ 1.270.443,58			€ 1.270.443,58			€ 1.270.443,58			
617	Servizi cimiteriali per 25 anni attraverso proposta di realizzazione e gestione in concessione dei cimiteri del Comune di Lamezia Terme, mediante la procedura di "Finanza di progetto" ai sensi dell'art. 183, comma 15 del d.lgs n. 50 del 18/04/2016	€ 50.000.000,00	2019	€ 50.000.000,00	€ 1.000.000,00	Servizio di progettazione	€ 49.000.000,00	€ 5.000.000,00	Affidamento ed inizio lavorazione	€ 44.000.000,00	€ 8.000.000,00		l'investimento si sviluppa per un periodo superiore al triennio.
622	Realizzazione loculi cimiteriali prefabbricati a tumulazione frontale da ubicare nei cimiteri degli ex comuni di Nicastro, Sambiasse e Sant'Eufemia	€ 200.000,00	2019	€ 200.000,00	€ 100.000,00	Affidamento ed inizio lavorazioni	€ 100.000,00	€ 100.000,00	lavorazioni e collaudo	€ -	€ -		

Codice Interno	Descrizione Investimento	Importo opera	Anno di avvio opera	1°anno - 2019			2°anno - 2020			3°anno - 2021			Note
				Competenza	Cassa	Fase	Competenza	Cassa	Fase	Competenza	Cassa	Fase	
629	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI COMUNI - POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 . realizzazione di interventi di efficientamento della rete di illuminazione pubblica	€ 300.000,00	2019	€ 300.000,00	€ 120.000,00	Progettazione e affidamento lavori	€ 180.000,00	€ 180.000,00	lavorazioni e collaudo	€ -	€ -		
646	Opere di completamento lavori realizzazione Parco della Pedichiusa	€ 300.000,00	2019	€ 300.000,00	€ 300.000,00	Progettazioni fasi successive; affidamento lavori	€ -		Lavorazione; fine lavori e collaudo	€ -	€ -		
628	Ristrutturazione ed adeguamento sismico del Teatro Umberto	€ 450.000,00	2019	€ 450.000,00	€ 150.000,00	Progettazioni fasi successive; affidamento e inizio lavori	€ 300.000,00	€ 300.000,00	Fine lavori e collaudo	€ -	€ -		
	TOTALE	€ 101.523.122,73		€ 101.523.122,73	€ 9.218.210,00		€ 92.304.912,73	€ 26.026.241,14		€ 66.278.671,59	€ 19.962.723,26		